
WBS Nombre Inicio Fin Obra Duración Retraso Coste Asignado a
1 Revisió i preparació ene 12 ene 13 2d 2d 0
2 01-Xassís ene 14 feb 13 23d 23d 13d 0
2.1 Sol·licitud material ene 14 feb 3 15d 15d 2d 0
2.2 Muntatge feb 4 feb 10 5d 5d 2d 0
2.3 Comprovacions de mides, sorrejat feb 11 feb 13 3d 3d 0
3 02-Empenyedors ene 14 feb 5 17d 17d 19d 0
3.1 Sol·licitud material empenyedors ene 14 feb 3 15d 15d 21d 0
3.2 Muntatge empenyedors feb 4 feb 5 2d 2d 19d 0
4 03/04-Talladors i tolva ene 14 feb 13 25d 23d 13d 0
4.1 Sol·licitud peces de xapa  grand simensions ene 14 feb 10 20d 20d 2d 0
4.2 Muntatge tolva feb 11 feb 12 2d 2d 1d 0
4.3 Muntatge talladors feb 11 feb 13 3d 3d 0
5 05-Transmissió ene 14 feb 18 48d 26d 10d 0
5.1 Sol·licitud material brut ene 14 feb 3 15d 15d 5d 0
5.2 Sol·licitud pinyons ene 14 ene 19 4d 4d 19d 0
5.3 Sol·licitud motorreductor ene 14 feb 16 24d 24d 0
5.4 Fabricació peces feb 4 feb 6 3d 3d 5d 0
5.5 Muntatge transmissió feb 17 feb 18 2d 2d 0
6 06-Dosificadora ene 14 feb 4 16d 16d 20d 0
6.1 Sol·licitud material dosificadora ene 14 feb 3 15d 15d 8d 0
6.2 Muntatge dosificadora feb 4 feb 4 1d 1d 7d 0
7 07-Cinta ene 14 feb 24 34d 30d 6d 0
7.1 Sol·licitud cinta ene 14 feb 24 30d 30d 0
7.2 Sol·licitud pinyons ene 14 ene 19 4d 4d 32d 0
7.3 Muntatge en conjunt feb 24 feb 24 N/A N/A 0
8 08-Proteccions feb 11 feb 11 1d 1d 15d 0
8.1 Foradar proteccions per muntar feb 11 feb 11 1d 1d 2d 0
9 Unió dels diferents conjunts feb 25 feb 26 2d 2d 0
10 09-Equipament elèctric feb 18 feb 27 8d 8d 3d 0
10.1 Sol·licitud de material feb 18 feb 26 7d 7d 0
10.2 Muntatge material elèctric feb 27 feb 27 1d 1d 0
11 10-Posada en marxa, comprovacions mar 2 mar 4 3d 3d 0



Revisió i preparació 2d
01-Xassís 23d

Sol·licitud material 15d
Muntatge 5d
Comprovacions de mides, sorrejat 3d

02-Empenyedors 17d
Sol·licitud material empenyedors 15d
Muntatge empenyedors 2d

03/04-Talladors i tolva 25d
Sol·licitud peces de xapa  grand simensions 20d
Muntatge tolva 2d
Muntatge talladors 3d

05-Transmissió 48d
Sol·licitud material brut 15d
Sol·licitud pinyons 4d
Sol·licitud motorreductor 24d
Fabricació peces 3d
Muntatge transmissió 2d

06-Dosificadora 16d
Sol·licitud material dosificadora 15d
Muntatge dosificadora 1d

07-Cinta 34d
Sol·licitud cinta 30d
Sol·licitud pinyons 4d
Muntatge en conjunt

08-Proteccions 1d
Foradar proteccions per muntar 1d

Unió dels diferents conjunts 2d
09-Equipament elèctric 8d

Sol·licitud de material 7d
Muntatge material elèctric 1d

10-Posada en marxa, comprovacions 3d
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