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19. PROGRAMACIÓ DE L’EXECUCIÓ I POSADA EN MARXA DEL  PROJECTE 

19.1. Introducció  

En aquest annex es realitzarà la programació de l’execució i posada en marxa del 

projecte mitjançant el mètode PERT (Program Evaluation and Review Technique). El 

mètode PERT és un sistema de planificació, programació i control de les activitats 

necessàries per a l’execució del projecte, que orienta sobre l’evolució d’aquest, i 

indica les activitats més problemàtiques en quant a la seva durada. A la vegada 

també determina el temps mínim per executar-lo.  

Definicions prèvies:  

• Activitat: execució d’una feina que consumeix una sèrie de recursos (mà 

d’obra, material, maquinària, etc.) i que dura un temps determinat. Es 

representa mitjançant una fletxa (          ). 

• Succés: és una data en el calendari. Serveixen per indicar l’inici i 

l’acabament d’una activitat. Es representen amb un cercle i aniran 

numerats. 

• Camí: successió d’activitats en la que qualsevol retard en el temps 

d’execució comporta un retard en el temps total d’execució del projecte. 

 

19.2. Planificació del mètode PERT  

19.2.1. Activitats per a l’execució del projecte  

La taula 19.1 mostra les diferents activitats que es realitzaran en l’execució del 

projecte de l’elaboració de la indústria projectada. 

 

Taula 19.1. Activitats per a l’execució del projecte. 

Designació  Activitat  
A Explanació i moviment de terres 
B Fonaments  
C Xarxa de sanejament 
D Pòrtics 
E Biguetes 
F Coberta 
G Tancaments exteriors 
H Tancaments interiors 
I Paviments 
J Fusteria i vidre   
K Instal·lació elèctrica i d’enllumenat   
L Instal·lació d’aigua 
M Instal·lació pneumàtica  
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Taula 19.1. Activitats per a l’execució del projecte. (continuació) 

 

 
 

19.2.2. Activitats precedents i durada de cada acti vitat  

En la taula 19.2 s’observa la durada de les activitats, es designen els seus 

precedents a l’hora de l’execució i el succés de les mateixes.  

 

Taula 19.2. Durada de les activitats, designació dels seus precedents a l’hora de 

l’execució i el succés de les mateixes.  

 

 
Succés  

 
Designació  

 
Activitat 

 
Precedents  

Durada 
(dies) 

1 – 2 A Explanació i moviment de terres - 3 
2 – 3 B Fonaments  A 20 
3 – 4 C Xarxa de sanejament B 5 
4 – 5 D Pòrtics C 4 
5 – 6 E Biguetes D 3 
6 – 7 F Coberta E 6 
7 – 9 G Tancaments exteriors F 6 
7 – 8 H Tancaments interiors F 10 

9 – 10 I Paviments G, H 3 
10 – 11 J Fusteria i vidre   I 6 

 
11 – 12 

 
K 

Instal·lació elèctrica i 
d’enllumenat   

 
J 

 
13 

11 – 15 L Instal·lació d’aigua J 9 
11 – 13 M Instal·lació pneumàtica  J 3 
11 – 14 N Instal·lació de gas natural J 6 
15 – 16 O Instal·lació de la maquinària K, L, M, N 5 
16 – 17 P Acabats O 4 

 
17 – 18 

 
Q 

Proves de posada en 
funcionament 

 
P 

 
1 

 

 

 

 

 

 

Designació  Activitat  
N Instal·lació de gas natural 
O Instal·lació de la maquinària 
P Acabats 
Q Proves de posada en funcionament 
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19.2.3. Càlcul del temps early i del temps last  

El temps early d’un succés és el temps mínim amb el qual es pot arribar al succés. 

Es calcula de la següent manera: 

tj = màx (ti + tij) 

Essent:  

tj : temps early del succés final de l’activitat 

ti : temps early del succés inicial de l’activitat 

tij : durada de l’activitat 

 

El temps last d’un succés és el temps màxim en el qual es pot arribar a un succés 

sense provocar que l’execució del projecte es retardi. Es calcula amb l’expressió:  

ti
*
 = màx (tj

* + tij) 

Essent: 

ti
* : temps last del succés inicial de l’activitat 

tj
* : temps last del succés final de l’activitat 

tij : durada de l’activitat  

 

En les taules 19.3 i 19.4 es mostren el temps early i el temps last de les diferents 

activitats.  

 

Taula 19.3. Temps early.  

Nus destí  Nus origen  Activitat  Durada  Temps early 
1 - - - 0 
2 1 A 3 3 
3 2 B 20 23 
4 3 C 5 28 
5 4 D 4 32 
6 5 E 3 35 
7 6 F 6 41 
8 7 H 10 51 
9 7 G 6 51 
9 8 F1 (fictícia) 0 51 
10 9 I 3 54 
11 10 J 6 60 
12 11 K 13 73 
13 11 M 3 63 
14 11 N 6 66 
15 12 F2 (fictícia) 0 72 
15 11 L 9 69 
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Taula 19.3. Temps early. (continuació) 

Nus destí  Nus origen  Activitat  Durada  Temps early 
15 13 F3 (fictícia) 0 63 
15 14 F4 (fictícia) 0 66 
16 15 O 5 78 
17 16 P 4 82 
18 17 Q 1 83 

 
 
Taula 19.4. Temps last.  

Nus origen  Nus destí  Activitat  Durada  Temps last 
18 - - - 83 
17 18 Q 1 82 
16 17 P 4 78 
15 16 O 5 73 
12 15 F2 (fictícia) 0 73 
13 15 F3 (fictícia) 0 73 
14 15 F4 (fictícia) 0 73 
11 12 K 13 60 
11 15 L 9 64 
11 13 M 3 70 
11 14 N 6 67 
10 11 J 6 54 
9 10 I 3 51 
8 9 F1 (fictícia) 0 51 
7 9 G 6 45 
7 8 H 10 41 
6 7 F 6 35 
5 6 E 3 32 
4 5 D 4 28 
3 4 C 5 23 
2 3 B 20 3 
1 2 A 3 0 

 

 

19.2.4. Folgança total, lliure i independent d’una activitat 

La folgança total d’una activitat indica el marge de dies que es pot retardar l’execució 

de l’activitat, sense retardar l’execució del projecte. Les activitats que tenen folgança 

igual a zero s’anomenen activitats crítiques i formen part del camí crític. La folgança 

total es calcula mitjançant la següent expressió:  

Fij
T = tj

* - ti - tij 

Essent:  

Fij
T : folgança total d’una activitat 
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tj
* : temps last del succés final de l’activitat 

ti : temps early del succés inicial de l’activitat  

tij : durada de l’activitat 

 

La folgança lliure d’una activitat indica el marge de dies que es pot retardar 

l’execució d’una activitat sense que afecti a la durada de l’execució de tot el projecte, 

si l’activitat comença i acaba el més d’hora. Es determina amb l’expressió:  

Fij
L = tj - ti - tij 

Essent:  

Fij
L : folgança lliure d’una activitat 

tj : temps early del succés final de l’activitat  

ti : temps early del succés inicial de l’activitat  

tij : durada de l’activitat  

 

La folgança independent d’una activitat indica el marge de dies que es pot retardar la 

durada d’una activitat sense que es retardi el temps d’execució del projecte, si una 

activitat ha de finalitzar el més aviat possible i comença el més tard possible. Es 

calcula amb l’expressió: 

Fij
I = tj - ti

* - tij 

Essent:  

Fij
I : folgança independent d’una activitat 

tj : temps early del succés final de l’activitat  

ti
*
 : temps last del succés inicial de l’activitat  

tij : durada de l’activitat  

 

En la taula 16.5 es mostra les folgança total, lliure i independent de les diferents 

activitats. 

 

Taula 16.5. Folgança total, lliure i independent de les diferents activitats. 

Activitat  Folgança 
Total (F ij

T) 
Folgança 

Lliure (F ij
L) 

Folgança 
Independent (F ij

I) 
A 0 0 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 
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Taula 16.5. Folgança total, lliure i independent de les diferents activitats. 

(continuació) 

Activitat  Folgança 
Total (F ij

T) 
Folgança 

Lliure (F ij
L) 

Folgança 
Independent (F ij

I) 
E 0 0 0 
F 0 0 0 
G 4 4 4 
H 0 0 0 
I 0 0 0 
J 0 0 0 
K 0 0 0 
L 4 4 4 
M 10 0 0 
N 7 0 0 
O 0 0 0 
P 0 0 0 
Q 0 0 0 

 
 
19.2.5. Determinació del camí crític  

El camí crític de l’execució del present projecte està format per la successió de les 

activitats crítiques. Qualsevol retard en la durada d’aquestes activitats implica 

retardar el temps d’execució del projecte. 

 

Les activitats que formen el camí crític són: 

- Explanació i moviment de terres (A)  

- Fonaments (B) 

- Xarxa de sanejament (C) 

- Pòrtics (D) 

- Biguetes (E) 

- Coberta (F) 

- Tancaments interiors (H) 

- Paviments (I) 

- Fusteria i vidre (J) 

- Instal·lació elèctrica i d’enllumenat (K) 

- Instal·lació de la maquinària (O) 

- Acabats (P) 

- Proves de posada en funcionament (Q) 
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La resta d’activitats es poden retardar tants dies com indica la seva folgança total 

sense que retardin el plaça d’execució de l’obra, així doncs, l’activitat tancaments 

exteriors (G) es pot retardar 4 dies, la instal·lació d’aigua (L) 4 dies, la instal·lació 

pneumàtica (M) 10 dies, la instal·lació de gas natural (N) 7 dies. 

 

 

19.3. Diagrama de PERT   

En la figura 19.1 es mostra el diagrama PERT de l’execució del projecte, amb la 

senyalització de les activitats crítiques i la seva durada. 

Per elaborar el diagrama s’ha hagut de programar una sèrie d’activitats fictícies. Les 

activitats fictícies no consumeixen ni temps ni recursos. Els successos 12-15, 13-15 i 

14-15 corresponen a activitats fictícies. 

 

 

 

Figura 19.1. Diagrama de PERT. 

 

 

 

 

 

 



Annex XX                                                                                                   Justificació de preus 

 - 190 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XX. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Annex XX                                                                                                   Justificació de preus 

 - 191 -

 

ÍNDEX  

 

20.1. Introducció ....................................................................................................... 192 
  
20.2. Preus bàsics .................................................................................................... 192 
          
20.3. Preus descompostos ....................................................................................... 200 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex XX                                                                                                   Justificació de preus 

 - 192 -

20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

20.1. Introducció  

Tot seguit es detallen els preus que s’han utilitzat per realitzar el document 

Pressupost, per fer el quadre de preus 1 i 2 i finalment per fer el pressupost del 

projecte. 

 

20.2. Preus bàsics  

En la taula 20.1 s’observen els preus corresponents a la ciutat de Girona pel que fa 

referència a la mà d’obra, el material i a la maquinària utilitzada per l’execució del 

projecte. 

 

Taula 20.1. Preus bàsics. 

Mà d’obra, maquinària o material  Cost  
 €/h 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03 
Motoanivelladora petita 56,95 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20 
Manobre 15,35 
Retroexcavadora petita 42,27 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44 
Oficial 1a ferrallista 19,46 
Ajudant ferrallista 17,16 
Oficial 1a paleta 19,46 
Oficial 1a soldador 19,78 
Ajudant soldador 17,23 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19 
Oficial 1a col·locador 19,46 
Ajudant col·locador 17,16 
Manobre especialista 16,23 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16 
Camió cisterna de 8 m3 42,60 
Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42 
Grua autopropulsada de 12 t 48,98 
Oficial 1a guixaire 19,46 
Manobre guixaire 15,35 
Oficial 1a pintor 19,46 
Ajudant pintor 17,16 
Oficial 1a muntador 20,10 
Ajudant muntador  17,16 
Oficial 1a manyà 19,77 
Oficial 1a electricista  20,10 
Ajudant electricista  17,13 
Oficial 1a lampista 20,10 
Ajudant lampista  17,13 
Oficial 1a calefactor 20,10 
Ajudant calefactor 17,13 
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Mà d’obra, maquinàr ia o material  Cost  
 €/m3 
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

 
62,42 

Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
IIa+Qa 

 
86,21 

Aigua 1,05 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

 
64,04 

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de 
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 
i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 

 
 

107,01 

Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la 
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 

 
138,93 

Tot-u artificial 20,78 
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 29,77 
Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98% del 
PM 

 
40,67 

Pasta de guix B1 96,13 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra 
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera  

 
88,58 

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment 
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

 
77,69 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra 
granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165  

 
77,39 

 €/kg 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de 
límit elàstic >= 500 N/mm2 

 
0,90 

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per 
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 

 
1,02 

Perfil IPE-360 d'acer laminat en calent, ref. IPE-360 de la sèrie PERFILS de 
CELSA 

 
1,01 

Perfil IPE-140 d'acer laminat en calent, ref. IPE-140 de la sèrie PERFILS de 
CELSA 

 
0,98 

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils 
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat 

 
1,29 

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10 
Pintura plàstica per a interiors 3,33 
Segelladora  4,25 
Pintura acrílica 5,39 
Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a paviment continu 6,15 
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 
13888, de color 

 
0,30 

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31 
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Mà d’obra, maquinària o material Cost 
 €/m 
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 40 mm de diàmetre 0,74 
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 63 mm de diàmetre 1,09 
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 90 mm de diàmetre 1,95 
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,84 
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,26 
Carener de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 40 cm de 
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs 

 
10,43 

Canal exterior de secció semicircular de planxa d’acer galvanitzat de gruix 0,5 
mm, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim 

 
4,40 

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-
EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, per a encolar 

 
2,60 

Peça per a acroteri alt en pendent, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs 

 
11,88 

Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 
50x30x2 mm col·locats cada 2,8 m 

 
50,67 

Conductor de coure de designació UNE RV-K,0,6/1 kV, tripolar de secció 
3x1,5 mm2 

 
0,58 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció  
3x10 mm2 

 
2,96 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció  
5x6 mm2 

 
2,82 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 
 5x10 mm2 

 
4,46 

Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 
 3x95 mm2+50 mm2 

 
8,08 

Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, 
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 

 
0,22 

Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 

 
0,39 

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 

 
0,75 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/2", segons la norma 
DIN EN ISO 2440 ST-35 

 
3,69 

Tub d'acer sense soldadura de diàmetre 1", segons la norma DIN EN ISO 
2440 ST-35 

 
4,80 

Tub d'acer sense soldadura de diàmetre 1"1/2, segons la norma DIN EN ISO 
2440 ST-35 

 
6,01 

Tub d'acer sense soldadura de diàmetre 2", segons la norma DIN EN ISO 
2440 ST-35 

 
8,50 

 €/t 
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 
en sacs 

 
103,55 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,33 
Betum fluïdificat tipus FM-100 371,88 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 
% de l'assaig marshall 

 
56,58 
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Mà d’obra, maquinària o material Cost 
 €/u 
Maó calat, de 290x140x100mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la 
norma UNE-EN 771-1 

 
0,25 

Cargol autoroscant amb volandera 0,15 
Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,10 
Ganxo i suport d’acer galvanitzat per a canal de planxa d’acer galvanitzat de  
0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament 

 
2,57 

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 
de diàmetre 8/10 mm 

 
0,26 

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,16 
Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,95 
Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03 
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 
diàmetre 8/10 mm 

 
0,21 

Totxana de 290x140x100mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN771-1 0,22 
Porta tallafocs metàl·lica,   EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de  
80x210 cm, preu superior 

 
262,69 

Porta corredera de dimensions 8x1,80 m amb sòcol de xapa de 3 mm i barrots 
de 40x15 cm 

 
1.570,90 

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 65 W, de 
forma rectangular, amb xassís polièster 

 
52,55 

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,27 
Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tubs fluorescents de 65 W, de 
forma rectangular, amb xassís polièster 

 
33,16 

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada amb vapor 
de mercuri a pressió alta de    125 W, de xapa d'alumini anoditzat, oberta 

 
55,44 

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb làmpades 
d'incandescència, descàrrega o mixta 

 
1,57 

Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència de 
120 fins a 175 lúmens, de 2 hores d'autonomia, com a màxim 

 
68,97 

Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50 
Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb 
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu 
mitjà 

 
3,4 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,30 
I Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra 
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció 
IP-55, preu mitjà 

 
2,67 

Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,32 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
23,86 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
27,40 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, unipolar (1P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
25,46 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
27,40 
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Mà d’obra, maquinària o material Cost 
 €/u 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
 

31,71 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
27,50 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
25,94 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 16 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
 

24,91 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
 

25,30 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33 
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de 0, 3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
 

108,34 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
 

61,04 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
 

61,00 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 300 A d'intensitat nominal, tipus 
 ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

 
144,50 

Caixa general de protecció de polièster reforçat de 300 A, segons esquema 
UNESA número 7A i muntada superficialment 

 
199,71 

Part proporcional d'accessoris per a caixa general de protecció 10,33 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de 
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard 

 
7,66 

Part proporcional d'accessoris per a piquetes de connexió a terra 3,91 
Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer 
galvanitzat, de 750 a 2400 W de potència 

 
699,75 

Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color 
blanc, preu alt, per a encastar 

 
62,27 

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i 
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, 
amb els elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment 

 
188,15 
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Mà d’obra, maquinària o material Cost 
 €/u 
Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 600x600 mm, de color 
blanc, preu alt 

 
48,76 

Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques i escorredor, 100 a 110 cm 
de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a 
encastar 

 
204,14 

Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm de 
llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt 

 
62,89 

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 18,80 
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de 
llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior 

 
50,80 

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal 
exterior, per a encolar 

 
0,50 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 
16 mm de diàmetre nominal exterior, encolat 

 
0,02 

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal 
exterior, per a encolar 

 
0,67 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 
25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat 

 
0,04 

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal 
exterior, per a encolar 

 
1,56 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 
40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat 

 
0,08 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1/2", per 
a roscar 

 
3,26 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense 
soldadura, de diàmetre 1/2", roscat 

 
0,33 

Compressor rotatiu de cargol 2.400 
Accessori per a tubs d'acer sense soldadura, de diàmetre 1", per a soldar 1,13 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer  sense soldadura, 
de diàmetre 1", soldat 

 
0,67 

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,61 
Accessori per a tubs d'acer sense soldadura, de diàmetre 1"1/2, per a soldar 2,32 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer  sense soldadura, 
de diàmetre 1"1/2, soldat 

 
0,84 

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 1,04 
Accessori per a tubs d'acer sense soldadura, de diàmetre 2", per a soldar 3,71 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer  sense soldadura, 
de diàmetre 2", soldat 

 
1,19 

Extractor per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació 
al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, i un cabal màxim de 500 m3/h 

 
722,59 

Climatitzador de 1x1 amb bomba de calor i amb triple nivell de filtrat 437,89 
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament 
manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a 
muntar superficialment 

 
7,28 

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,27 
Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de 
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada 
segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior 

 
24,05 

Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,53 
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 119,79 
Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28 
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Mà d’obra, maquinària o material Cost 
 €/u 
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies 
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes 
UNE i DIN, per a fixar mecànicament 

 
3,35 

Tot tipus de materials de seguretat i salut  33.075,47 
Equip de selecció i neteja  55.000 
Torradora de cafè TN-120 66.550 
Molí MRR-300 15.700 
Envasadora vertical WX-10 11.900 
Màquina per agrupar les bosses 17.035 
Robot manipulador RP-1 19.225 
Embolicadora BEX-200 6.450 
Sitja octogonal de vuit departaments 14.075 
Sitja d’emmagatzematge de cafè torrat 5.415 
Descarregador de Big-Bags 3.500 
Desempedregador ELD-120 6.850 
Decantador incinerador DCI-30 2.155 
Cremador de fums QHU-60 2.850 
Mescladora de cafè MZI-240 27.045 
Transportador pneumàtic 9.500 
Elevador 5.500 
Elevador de catúfols 8.500 
Apilador elèctric 1.502 
Ordinador tipus PC 1.450 
Mobiliari oficines 1.487 
Mobiliari vestidors 1.550 
Impressora 390 
Telèfon  95 
Farmaciola  52 
Fax 141 
Equip d’estris de neteja 22 
 €/m2 
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats 
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,6 mm de gruix, amb 
una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat 
llisde color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 

 
 

9,65 

Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,62 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15 x 15cm D:6 - 6 mm  
6 x 2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller 

 
2,50 

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,60 
Placa conformada alleugerida llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, amb 
aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb 
acabat llis de color blanc a una cara 

 
64,96 

Placa d'escaiola fonoabsorbent de cara vista, preu alt, de 60x60 cm, per a cel 
ras desmuntable amb entramat ocult 

 
14,47 

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per 
a cel ras de plaques de 60x60 cm 

 
3,94 

Lamel·la de PVC, horitzontal, de 9 cm d'amplària, amb separació de 2 cm, per 
a cel ras desmuntable, amb entramat ocult 

 
9,11 

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel 
ras de lamel·les horitzontals 

 
3,86 
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Mà d’obra, maquinària o material Cost 
 €/m2 
Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, 
preu mitjà 

 
10,86 

Porta plegable d'apertura ràpida vertical de teixit revestit de PVC, de 3 a 3,5 m 
d'alçària màxima, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, amb 
armari elèctric, interruptor-pulsador i fotocèl·lula de seguretat 

 
340,71 

Porta d'alumini anoditzat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu 
mitjà 

 
145,28 

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 

 
 

189,64 

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 

 
 

209,89 

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 
0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 

 
 

227,38 

 €/dm 3 
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà 
monocomponent 

 
14,24 
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20.3. Preus descompostos  

 

CAPÍTOL 1: Moviment de terres  

 

1.1. M2. Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 

h 
Pala carregadora mitjana 
sobre pneumàtics, de 117 kW 

 
56,03 

 
0,035 

 
1,96 

   Cost Directe:  1,96 
    5% de Despeses Indirectes:  0,10 
   Cost execució material:   2,06 

 
 
 
 
1.2. M2. Repàs i piconatge d’esplanada, amb compactació del 90% PM. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantit at Import  (€) 
h Motoanivelladora petita 56,95 0,008 0,45 

h 
Corró vibratori 
autopropulsat, de 12 a 14 t 

 
66,20 

 
0,01 

 
0,66 

   Cost Directe:  1,11 
    5% de Despeses Indirectes:  0,06 
   Cost execució material:   1,17 

 

 

 

 

 

1.3. M3. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, 

amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Manobre 15,35 0,04 0,61 
h Retroexcavadora petita 42,27 0,15 6,34 

% 
Despeses auxiliars 
sobre la mà d'obra 

 
0,61 

 
0,015 

 
0,009 

   Cost Directe:  6,96 
    5% de Despeses Indirectes:  0,35 
   Cost execució material:   7,31 
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CAPÍTOL 2: Fonaments  

2.1. M3. Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. 

Unitat  Descripció 
Preu

s Quantitat Import (€)  
h Manobre 15,35 0,25 3,84 
 
 

m3 

Formigó HM-20/P/40/I de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 40 mm, 
amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 

 
 

62,42 

 
 

1,10 

 
 

68,66 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
3,84 

 
0,015 

 
0,058 

   Cost Directe:  72,56 
   5% de Despeses Indirectes:  3,63 
   Cost execució material:   76,19 

 

2.2. M3. Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades fins a 

25 cm, amb una compactació del 95% del PN.  

Unitat  Descrip ció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Manobre 15,35 0,01 0,15 

h 
 

Pala carregadora mitjana 
sobre pneumàtics, de  
117 kW 

 
56,03 

 
0,04 

 
2,52 

h 
Corró vibratori 
autopropulsat, de 8 a 10 t 

 
50,44 

 
0,014 

 
2,27 

% 
Despeses auxiliars sobre 
la mà d’obra 0,15 

 
0,015 

 
0,002 

   Cost Direct e: 4,94 
    5% de Despeses Indirectes:  0,25 
   Cost execució material:   5,19 

 

2.3. M3. Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIa+Qa, de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. 

Unitat  Descripció  Preus Quantitat  Import ( €) 
h Manobre 15,35 0,25 3,84 
 
 

m3 

Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 325 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició 
IIa+Qa 

 
 

86,21 

 
 

1,10 

 
 

94,83 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
3,84 

 
0,015 

 
0,056 

   Cost Directe:  98,73 
   5% de Despeses Indirectes:  4,94 
   Cost execució material:   103,67 
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2.4. Kg. Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a 

l'armadura de rases i pous. 

Unitat  Descripció  Preus Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a ferrallista 19,46 0,006 0,12 
h Ajudant ferrallista 17,16 0,008 0,14 
 

kg 
Filferro recuit de diàmetre  
1,3 mm 

 
1,09 

 
0,0051 

 
0,006 

 
kg 

Acer en barres corrugades 
elaborat a l'obra i manipulat a 
taller B 500 S, de límit elàstic 
>= 500 N/mm2 

 
0,90 

 
1 

 
0,90 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
0,25 

 
0,015 

 
0,004 

   Cost Directe:  1,16 
   5% de Despeses Indirectes:  0,06 
   Cost execució material:   1,22 

 
 
CAPÍTOL 3: Sanejament   

3.1. M. Drenatge amb tub ranurat de PVC de D= 40 mm.  
 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,07 1,36 
h Manobre 15,35 0,035 0,54 
 

m 
Tub circular ranurat de paret 
simple de PVC i 40 mm de 
diàmetre 

 
0,74 

 
1,05 

 
0,78 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
1,90 

 
0,015 

 
0,03 

      Cost Directe:  2,71 
   5% de Despeses Indirectes:  0,13 
   Cost execució material:   2,84 

 
 
3.2. M. Drenatge amb tub ranurat de PVC de D= 63 mm.  
 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,07 1,36 
h Manobre 15,35 0,035 0,54 
 

m 
Tub circular ranurat de paret 
simple de PVC i 63 mm de 
diàmetre 

 
1,09 

 
1,05 

 
1,14 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
1,90 

 
0,015 

 
0,03 

      Cost Directe:  3,07 
   5% de Despeses Indirectes:  0,16 
   Cost execució material:   3,23 
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3.3. M. Drenatge amb tub ranurat de PVC de D= 90 mm.  
 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,14 2,72 
h Manobre 15,35 0,07 1,07 
 

m 
Tub circular ranurat de paret 
simple de PVC i 90 mm de 
diàmetre 

 
1,95 

 
1,05 

 
2,05 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
3,79 

 
0,015 

 
0,06 

      Cost Directe:  5,90 
   5% de Despeses Indirectes:  0,30 
   Cost execució material:   6,20 

 
 
 
 
3.4. M. Drenatge amb tub ranurat de PVC de D= 110mm.  
 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,14 2,72 
h Manobre 15,35 0,07 1,08 
 

m 
Tub circular ranurat de paret 
simple de PVC i 110 mm de 
diàmetre 

 
2,84 

 
1,05 

 
2,98 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
3,80 

 
0,015 

 
0,06 

      Cost Directe:  6,84 
   5% de Despeses Indirectes:  0,34 
   Cost execució material:   7,18 

 
 
 
 
3.5. M. Drenatge amb tub ranurat de PVC de D= 160mm.  
 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,19 3,70 
h Manobre 15,35 0,095 1,46 
 

m 
Tub circular ranurat de paret 
simple de PVC i 160 mm de 
diàmetre 

 
4,26 

 
1,05 

 
4,47 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,16 

 
0,015 

 
0,08 

      Cost Directe:  9,71 
   5% de Despeses Indirectes:  0,48 
   Cost execució material:   10,19 
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3.6. U. Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 

15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins 

amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10cm. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 2,00 38,92 
h Manobre 15,35 1,00 15,35 

m3 Aigua 1,05 0,001 0,001 
 
t 

Ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

 
103,55 

 
0,0032 

 
0,33 

 
 

m3 

Formigó HM-20/P/20/I de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 

 
 

64,04 

 
 

0,059 

 
 

3,77 

 
u 

Maó calat, de 290x140x100mm, 
per a revestir, categoria I, HD, 
segons la norma UNE-EN  
771-1 

 
0,25 

 
40,00 

 
10,00 

 
 
 

m3 

Morter mixt de ciment pòrtland 
amb filler calcari CEM II/B-L, 
calç i sorra de pedra granítica 
amb 200 kg/m3 de ciment, amb 
una proporció en volum 1:2:10 i 
2,5 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

 
 
 

107,01 

 
 
 

0,05 

 
 
 

5,29 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
54,27 

 
0,015 

 
0,81 

   Cost Directe:  74,47 
   5% de Despeses Indirectes:  3,72 
   Cost execució material:   78,19 
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3.7. U. Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 

15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins 

amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 3,00 58,38 
h Manobre 15,35 1,50 23,03 

m3 Aigua 1,05 0,002 0,002 
 
t 

Ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

 
103,55 

 
0,0042 

 
0,43 

 
 

m3 

Formigó HM-20/P/20/I de 
consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició I 

 
 

64,04 

 
 

0,085 

 
 

5,45 

 
u 

Maó calat, de 290x140x100mm, 
per a revestir, categoria I, HD, 
segons la norma UNE-EN  
771-1 

 
0,25 

 
60,01 

 
15,00 

 
 
 

m3 

Morter mixt de ciment pòrtland 
amb filler calcari CEM II/B-L, 
calç i sorra de pedra granítica 
amb 200 kg/m3 de ciment, amb 
una proporció en volum 1:2:10 i 
2,5 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

 
 
 

107,01 

 
 
 

0,08 

 
 
 

8,09 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
81,41 

 
0,015 

 
1,22 

   Cost Directe:  111,60 
   5% de Despeses Indirectes:  5,58 
   Cost execució material:   117,18 
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CAPÍTOL 4: Estructura   

 

4.1. Kg. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat 

a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a soldador 19,78 0,015 0,30 
h Ajudant soldador 17,23 0,015 0,26 
 
 
 

kg 

Acer S275JR segons UNE-
EN 10025-2, format per 
peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i 
UPN, treballat al taller per a 
col·locar amb soldadura i 
amb una capa d'imprimació 
antioxidant 

 
 
 

1,02 

 
 
 

1,00 

 
 
 

1,02 

 
h 

Equip i elements auxiliars 
per a soldadura elèctrica 

 
3,19 

 
0,015 

 
0,048 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
0,56 

 
0,025 

 
0,014 

      Cost Directe:  1,64 
      5% de Despeses Indirectes:  0,082 
   Cost execució material:   1,72 

 
 

 

 

4.2. Kg. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-

360 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, 

col·locat a l'obra amb soldadura. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a soldador 19,78 0,018 0,36 
h Ajudant soldador 17,23 0,01 0,17 
 

kg 
Perfil IPE-360 d'acer laminat en 
calent, ref. IPE-360 de la sèrie 
PERFILS de CELSA 

 
1,01 

 
1,00 

 
1,01 

 
h 

Equip i elements auxiliars per a 
soldadura elèctrica 

 
3,19 

 
0,018 

 
0,057 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
0,53 

 
0,025 

 
0,013 

      Cost Directe:  1,61 
      5% de Despeses Indirectes:  0,08 
   Cost execució material:   1,69 
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4.3. kg. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-

140 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, 

col·locat a l'obra amb soldadura. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a soldador 19,78 0,025 0,49 
h Ajudant soldador 17,23 0,013 0,22 
 

kg 
Perfil IPE-140 d'acer laminat 
en calent, ref. IPE-140 de la 
sèrie PERFILS de CELSA 

 
0,98 

 
1,00 

 
0,98 

 
h 

Equip i elements auxiliars per 
a soldadura elèctrica 

 
3,19 

 
0,025 

 
0,08 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
0,72 

 
0,025 

 
0,02 

      Cost Directe:  1,79 
      5% de Despeses Indirectes:  0,09 
   Cost execució material:   1,88 
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CAPÍTOL 5: Coberta  

 

5.1. M2. Coberta sandwich "in situ" amb dues planxes nervades galvanitzada i 

lacada de color estàndard amb nervis separats entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, 

amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb pendent inferior a     

30%, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament 

amb feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col·locat amb 

fixacions mecàniques. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a col·locador 19,46 0,40 7,78 
h Ajudant col·locador 17,16 0,10 1,72 
 

u 
Cargol autoroscant amb 
volandera 

 
0,15 

 
16,50 

 
2,48 

 
 
 
 

m2 

Perfil nervat de planxa d'acer 
galvanitzada i lacada amb 4 
nervis separats entre 250 i 270 
mm i una alçària entre 40 i 50 
mm de 0,6 mm de gruix, amb 
una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i 
una massa superficial entre 5 i 
6 kg/m2, acabat llisde color 
estàndard, segons la norma 
UNE-EN 14782 

 
 
 
 

9,65 

 
 
 
 

2,10 

 
 
 
 

20,27 

 
 

kg 

Acer S235JRC segons UNE-
EN 10025-2, format per peça 
simple, en perfils conformats 
en fred sèrie L, U, C, Z i 
omega, tallat a mida i 
galvanitzat 

 
 

1,29 

 
 

3,00 

 
 

3,87 

 
m2 

Feltre de llana de roca de 20 a 
25 kg/m3 de 80 mm de gruix 
amb paper kraft 

 
2,62 

 
1,05 

 
2,75 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
9,50 

 
0,03 

 
0,24 

   Cost Directe:  39,10 
   5% de Despeses Indirectes:  1,95 
   Cost execució material:   41,05 
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5.2. M. Carener, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, preformada i 40 cm de 

desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a col·locador 19,46 0,22 4,28 
h Manobre 15,35 0,11 1,69 
 

m 
Carener de planxa de zinc 
de 0,6 mm de gruix, de       
40 cm de desenvolupament, 
com a màxim, amb 8 plecs 

 
10,43 

 
1,02 

 
10,64 

 
u 

Clau d'acer galvanitzat de 
3x50 mm, amb junt de plom 

 
0,10 

 
3,00 

 
0,30 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,97 

 
0,025 

 
0,15 

      Cost Directe:  17,06 
      5% de Despeses Indirectes:  0,85 
   Cost execució material:   17,91 

 
 

 

5.3. M. Canal exterior de secció semicircular d’acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, 

de diàmetre 125 mm i 25 cm de desnevolupament, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,20 3,89 
h Oficial 1a col·locador 19,46 0,25 4,87 
h Manobre 15,35 0,15 2,30 
 
 

m 

Canal exterior de secció 
semicircular de planxa d’acer 
galvanitzat de gruix 0,5 mm, de 
diàmetre 125 mm i 25 cm de 
desenvolupament, com a 
màxim 

 
 

4,40 

 
 

1,30 

 
 

5,72 

 
 

u 

Ganxo i suport d’acer 
galvanitzat per a canal de 
planxa d’acer galvanitzat de  
0,5 mm de gruix, de D 125 mm 
i 25 cm de desenvolupament 

 
 

2,57 

 
 

3,00 

 
 

7,71 

 
u 

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 
mm, amb junts de metall i 
goma i tac de niló de diàmetre 
8/10 mm 

 
0,26 

 
5,50 

 
1,43 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
11,06 

 
0,03 

 
0,33 

   Cost Directe:  26,25 
   5% de Despeses Indirectes:  1,31 
   Cost execució material:   27,56 
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5.4 M. Baixant de tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a col·locador 19,45 0,30 5,84 
h Ajudant col·locador 17,16 0,15 2,57 
 
 

m 

Tub de PVC de paret 
estructurada, àrea d'aplicació 
B segons norma UNE-EN 
1453-1, de DN 75 mm i de 
llargària 3 m, per a encolar 

 
 

2,60 

 
 

1,40 

 
 

3,64 

 
u 

Brida per a tub de PVC de 
diàmetre entre 75 i 110 mm 

 
1,16 

 
0,90 

 
1,04 

 
u 

Accessori genèric per a tub 
de PVC de D=75 mm 

 
1,95 

 
0,33 

 
0,64 

 
u 

Element de muntatge per a 
tub de PVC de D=75 mm 

 
0,03 

 
1,00 

 
0,03 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
8,41 

 
0,015 

 
0,13 

   Cost Directe:  13,89 
   5% de Despeses Indirectes:  0,70 
   Cost execució m aterial:   14,59 

 
 

5.5. M. Peça per a acroteri alt en pendent, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i          

60 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.  

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,08 1,56 
h Oficial 1a col·locador 19,46 0,16 3,11 
h Manobre 15,35 0,08 1,23 
 
 

m 

Peça per a acroteri alt en 
pendent, de planxa de zinc de 
0,6 mm de gruix de 60 cm de 
desenvolupament, com a 
màxim, amb 6 plecs 

 
 

11,88 

 
 

1,20 

 
 

14,26 

 
u 

Vis d'acer galvanitzat de 
5,4x65 mm, amb junts de 
plom i ferro i tac de niló de 
diàmetre 8/10 mm 

 
0,21 

 
4,00 

 
0,84 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,90 

 
0,025 

 
0,15 

      Cost Directe:  21,15 
   5% de Despeses Indirectes:  1,05 
   Cost execució material:   22,20 
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CAPÍTOL 6: Solera  

 

6.1. M2. Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, 

amb estesa i piconatge del material. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Manobre 15,35 0,06 0,92 
h Manobre especialista 16,23 0,12 1,95 
 
t 

Grava de pedrera de pedra 
granítica, de 50 a 70 mm 

 
19,33 

 
0,36 

 
7,01 

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16 0,06 0,73 
 

% 
Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
2,87 

 
0,015 

 
0,04 

      Cost Directe:  10,65 
      5% de Despeses Indirectes:  0,53 
      Cost exec ució material:   11,18 

 

 

 

 

 

6.2. M2. Solera de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a 

la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta  19,46 0,13 2,49 
h Manobre 15,35 0,26 3,93 
 
 

m3 

Formigó lleuger d'argila 
expandida, 20 a 25 N/mm2 de 
resistència a la compressió, de 
densitat 1400 a 1600 kg/m3, 
elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

 
 

138,93 

 
 

0,21 

 
 

28,62 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
6,42 

 
0,015 

 
0,10 

      Cost Directe:  35,14 
      5% de Despeses Indirectes:  1,76 
      Cost execució material:   36,90 
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6.3. M2. Armadura per lloses de formigó AP500SD amb malla electrosoldada de 

barres corrugades d'acer ME 15 x 15 cm D:6 - 6 mm 6 x 6,2 m B500SD                          

6 x 2,2  UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a ferrallista 19,46 0,02 0,39 
h Ajudant ferrallista 17,16 0,02 0,34 
 

kg 
Filferro recuit de diàmetre  
1,3 mm 

 
1,09 

 
0,018 

 
0,02 

 
 

m2 

Malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15 x 
15cm D:6 - 6 mm  6 x 2,2 m 
B500SD UNE-EN 10080, 
elaborada a l'obra i manipulada 
a taller 

 
 

2,50 

 
 

1,00 

 
 

2,50 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
0,73 

 
0,015 

 
0,01 

      Cost Directe:  3,27 
      5% de Despeses Indirectes:  0,16 
   Cost execució material:   3,43 

 
 

6.4. M3. Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del 

PM. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Manobre 15,35 0,06 0,92 

m3 Aigua 1,05 0,05 0,05 
m3 Tot-u artificial 20,78 1,15 23,90 
h Motoanivelladora petita 56,95 0,04 1,99 
 
h 

Corró vibratori autopropulsat, 
de 12 a 14 t 

 
66,20 

 
0,03 

 
1,99 

h Camió cisterna de 8 m3 42,60 0,03 1,07 
 

% 
Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
0,92 

 
0,015 

 
0,01 

      Cost Directe:  29,93 
      5% de Despeses Indirectes:  1,50 
   Cost execució material:   31,43 

 
6.5. M2. Reg d’imprimació amb betum asfàltic fluïdificat FM-100, amb dotació           

1 kg/m2. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Manobre especialista 16,23 0,03 0,05 
t Betum fluïdificat tipus FM-100 371,88 0,001 0,37 

h 
Camió cisterna per a reg 
asfàltic 

 
28,42 

 
0,003 

 
0,09 

% 
Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
0,05 

 
0,015 

 
0,0007 

   Cost Directe:  0,51 
    5% de Despeses Indirectes:  0,02 
   Cost execució material:   0,53 
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6.6. M2. Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment 

de mescla bituminosa contínua en calent amb base de granulat-ciment i subbase de 

tot-u artificial, sobre esplanada. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
 

m3 
Subbase de tot-u artificial, amb 
estesa i piconatge del material 
al 95% del PM 

 
29,77 

 
0,15 

 
4,47 

 
m3 

Base de grava-ciment GC20, 
amb estesa i piconatge del 
material al 98% del PM 

 
40,67 

 
0,20 

 
8,13 

 
 
t 

Paviment de mescla 
bituminosa contínua en calent 
de composició densa D-20 
amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de 
l'assaig marshall 

 
 

56,58 

 
 

0,18 

 
 

10,41 

 
m2 

Reg d'imprimació amb emulsió 
bituminosa catiònica ECI, amb 
dotació 1 kg/m2 

 
0,60 

 
1,00 

 
0,60 

      Cost Directe:  23,61 
      5% de Despeses Indirectes:  1,18 
   Cost execució material:   24,79 

 
 
CAPÍTOL 7: Tancaments  

7.1. M2. Tancament de plaques conformades alleugerides llises de formigó armat de 

20 cm de gruix, amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a 

màxim, amb acabat llis de color blanc a una cara, col·locades. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,05 0,92 
h Manobre 15,35 0,09 1,44 
 
 
 

m2 

Placa conformada 
alleugerida llisa de formigó 
armat de 20 cm de gruix, 
amb aïllament de 11 cm, de 
3 m d'amplària i 14 m de 
llargària com a màxim, amb 
acabat llis de color blanc a 
una cara 

 
 
 

64,96 

 
 
 

1,00 

 
 
 

64,96 

h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,05 2,30 
 

% 
Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
2,36 

 
0,015 

 
0,04 

      Cost Directe:  69,66 
      5% de Despeses Indirectes:  3,48 
   Cost execució material:   73,14 
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7.2. M2. Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, 

LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col·locat amb morter 

mixt 1:2:10. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,46 8,95 
h Manobre 15,35 0,23 3,53 
 
u 

Totxana de 290x140x100 
mm, categoria I, LD, segons 
la norma UNE-EN 771-1 

 
0,22 

 
22,50 

 
4,95 

 
 
 

m3 

Morter mixt de ciment 
pòrtland amb filler calcari 
CEM II/B-L, calç i sorra de 
pedra granítica amb 200 
kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:2:10 i 
2,5 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

 
 
 

107,01 

 
 
 

0,013 

 
 
 

1,37 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
1,48 

 
0,025 

 
0,31 

      Cost Directe:  19,11 
      5% de Despeses Indirectes:  0,96 
   Cost execució material:   20,07 

 
 
7.3. M2. Cel ras de plaques d'escaiola fonoabsorbents de cara vista, preu alt, de 

60x60 cm sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de 

barra roscada. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,27 5,43 
h Manobre 15,35 0,07 1,07 
 
 

m2 

Placa d'escaiola 
fonoabsorbent de cara vista, 
preu alt, de 60x60 cm, per a 
cel ras desmuntable amb 
entramat ocult 

 
 

14,47 

 
 

1,05 

 
 

15,19 

 
m2 

Entramat metàl·lic ocult amb 
suspensió autoanivelladora 
de barra roscada, per a cel 
ras de plaques de 60x60 cm 

 
3,94 

 
1,00 

 
3,94 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,50 

 
0,015 

 
0,10 

      Cost Directe:  25,73 
      5% de Despeses Indirectes:  1,29 
   Cost execució material:   27,02 
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7.4. M2. Cel ras de PVC, amb lamel·les en posició horitzontal de 9 cm d'amplària, 

separades 2 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió 

autoanivelladora de platina. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,31 6,23 
h Manobre 15,35 0,08 1,23 
 
 

m2 

Lamel·la de PVC, horitzontal, 
de 9 cm d'amplària, amb 
separació de 2 cm, per a cel 
ras desmuntable, amb 
entramat ocult 

 
 

9,11 

 
 

1,05 

 
 

9,57 

 
m2 

Entramat metàl·lic ocult amb 
suspensió autoanivelladora 
de platina, per a cel ras de 
lamel·les horitzontals 

 
3,86 

 
1,00 

 
3,86 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
7,46 

 
0,015 

 
0,11 

      Cost Directe:  21,00 
      5% de Despeses Indirectes:  1,05 
   Cost execució material:   22,05 

 
 
 
 
 
7.5. M2. Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m 

d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a guixaire 19,46 0,22 4,28 
h Manobre guixaire 15,35 0,11 1,69 

 
kg 

Guix de designació C6/20/2, 
segons la norma UNE-EN 
13279-1 

 
0,10 

 
0,76 

 
0,08 

m3 Pasta de guix B1 96,13 0,01 1,25 
 

% 
Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
7,46 

 
0,015 

 
0,11 

      Cost Directe:  7,44 
      5% de Despeses Indirectes:  0,37 
   Cost execució material:   7,81 
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7.6. M2. Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 

amb una capa segelladora i dues d'acabat. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a pintor 19,46 0,10 1,95 
h Ajudant pintor 17,16 0,01 0,17 

 
kg 

Pintura plàstica per a 
interiors 

 
3,33 

 
0,40 

 
1,32 

kg Segelladora  4,25 0,15 0,65 
 

% 
Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
2,12 

 
0,015 

 
0,03 

      Cost Directe:  4,12 
      5% de Despeses Indirectes:  0,21 
   Cost execució material:   4,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 8: Paviment 

 

8.1. M2. Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa d'acabat 

de morter i una capa de pintura de recobriment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a  19,46 0,26 5,06 
h Manobre 15,35 0,26 3,99 
kg Pintura acrílica 5,39 0,21 1,13 
 

kg 
Morter de resines epoxi per a 
capa d'acabat, per a 
paviment continu 

 
6,15 

 
0,84 

 
5,17 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
9,05 

 
0,015 

 
0,14 

      Cost Directe:  15,49 
      5% de Despeses Indirectes:  0,77 
   Cost execució material:   16,26 
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8.2. M2. Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular 

preu mitjà, de 26 a 45 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a col·locador 19,46 0,55 10,70 
h Ajudant col·locador  17,16 0,20 3,43 
h Manobre 15,35 0,03 0,46 
 

kg 
Material per a rejuntat de 
rajoles ceràmiques CG1 
segons norma UNE-EN 13888, 
de color 

 
0,30 

 
1,43 

 
0,43 

 
kg 

Morter adhesiu tipus C1 
segons norma UNE-EN 12004 

 
0,31 

 
7,00 

 
2,17 

 
m2 

Rajola de gres extruït esmaltat 
de forma rectangular, de 26 a 
45 peces/m2, preu mitjà 

  
10,86 

 
1,02 

 
11,08 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 

 
14,60 

 
0,015 

 
0,22 

      Cost Directe:  28,49 
      5% de Despeses Indirectes:  1,42 
   Cost execució material:   29,91 
 

CAPÍTOL 9: Fusteria i vidre   

9.1. U. Porta d'alumini anoditzat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla 

batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu 

mitjà. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,60 12,06 
h Ajudant muntador  17,16 0,12 2,06 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,10 

 
1,47 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base poliuretà 
monocomponent 

 
14,24 

 
0,31 

 
4,41 

 
 

m2 

Porta d'alumini anoditzat, per 
a col·locar sobre bastiment 
de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra 
d'1,5 a 1,99 m2, elaborada 
amb perfils de preu mitjà 

 
 

145,28 

 
 

1,94 

 
 

281,12 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
14,12 

 
0,025 

 
0,35 

      Cost Directe:  301,47 
      5% de Despeses Indirectes:  15,07 
   Cost execució material:   316,54 
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9.2. U. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 

cm, preu superior, col·locada. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a manyà 19,77 0,25 4,94 
 

u 
Porta tallafocs metàl·lica,   
EI2-C 60 una fulla batent per 
a una llum de 80x210 cm, 
preu superior 

 
262,69 

 
1,00 

 
262,69 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
4,94 

 
0,025 

 
0,12 

      Cost Directe:  267,75 
      5% de Despeses Indirectes:  13,39 
   Cost execució material:   381,14 

 
 
9.3. M2. Porta plegable d’obertura ràpida vertical de teixit revestit de PVC, de 3 a 3,5 

m d'alçària màxima, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, amb 

armari elèctric, interruptor-pulsador i fotocèl·lula de seguretat, ancorada amb morter 

de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,60 11,68 
h Manobre 15,35 0,60 9,21 

 
 
 

m2 

Porta plegable d'apertura 
ràpida vertical de teixit 
revestit de PVC, de 3 a 3,5 m 
d'alçària màxima, amb 
bastiment i estructura de 
perfils d'acer galvanitzat, amb 
armari elèctric, interruptor-
pulsador i fotocèl·lula de 
seguretat 

 
 
 

340,71 

 
 
 

1,00 

 
 
 

340,71 

 
 
 

m3 

Morter de ciment pòrtland 
amb filler calcari CEM II/B-L i 
sorra de pedra granítica amb 
380 kg/m3 de ciment, amb 
una proporció en volum 1:4 i 
10 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

 
 
 

88,58 

 
 
 

0,004 

 
 
 

0,37 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
20,89 

 
0,025 

 
0,52 

      Cost Directe:  362,49 
      5% de Despeses Indirectes:  18,12 
   Cost  execució material:   380,61 
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9.4. U. Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 

150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a 

l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantita t Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,60 12,06 
h Ajudant muntador  17,16 0,15 2,57 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,11 

 
1,61 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base poliuretà 
monocomponent 

 
14,24 

 
0,32 

 
4,56 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

Finestra d'alumini lacat, amb 
trencament de pont tèrmic, 
per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb dues 
fulles batents, per a un buit 
d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de 
superfície, elaborada amb 
perfils de preu alt, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació 
mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima 
C4 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb 
caixa de persiana i guies 

 
 
 
 
 
 
 

189,64 

 
 
 
 
 
 
 

1,80 

 
 
 
 
 
 
 

341,35 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
14,63 

 
0,025 

 
0,37 

      Cost Directe:  362,52 
      5% de Despeses Indirectes:  18,13 
   Cost execució material:   380,65 
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9.5. U. Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre 

bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 

cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb caixa de persiana i guies. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,40 8,04 
h Ajudant muntador  17,16 0,10 1,72 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,07 

 
1,03 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base poliuretà 
monocomponent 

 
14,24 

 
0,20 

 
2,84 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

Finestra d'alumini lacat, amb 
trencament de pont tèrmic, 
per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb una 
fulla basculant, per a un buit 
d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de 
superfície, elaborada amb 
perfils de preu alt, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació 
mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima 
C4 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb 
caixa de persiana i guies 

 
 
 
 
 
 
 

209,89 

 
 
 
 
 
 
 

1,68 

 
 
 
 
 
 
 

141,68 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
9,76 

 
0,025 

 
0,24 

      Cost Directe:  155,55 
      5% de Despeses Indirectes:  7,78 
   Cost execució material:   163,33 
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9.6. U. Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre 

bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 

cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb caixa de persiana i guies. 

 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,40 8,04 
h Ajudant muntador  17,16 0,10 1,72 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,05 

 
0,73 

 
dm3 

Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base poliuretà 
monocomponent 

 
14,24 

 
0,14 

 
1,99 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

Finestra d'alumini lacat, amb 
trencament de pont tèrmic, 
per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb una 
fulla basculant, per a un buit 
d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de 
superfície, elaborada amb 
perfils de preu alt, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació 
mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima 
C4 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb 
caixa de persiana i guies 

 
 
 
 
 
 
 

227,38 

 
 
 
 
 
 
 

0,36 

 
 
 
 
 
 
 

81,86 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
9,76 

 
0,025 

 
0,24 

      Cost Directe:  94,58 
      5% de Despeses Indirectes:  4,73 
   Cost execució material:   99,31 
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9.7. M. Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m 

de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals 

de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10 0,11 2,21 
h Oficial 1a d’obra pública 19,46 0,26 5,06 
h Ajudant muntador  17,16 0,26 4,46 

 
 

m 

Reixat d'alçària 2 m, d'acer 
galvanitzat amb bastidor de 
2,65x2 m de tub de 50x30x2 
mm i malla electrosoldada de 
200x50 mm i D 6 mm i pals 
de tub de 50x30x2 mm 
col·locats cada 2,8 m 

 
 

50,67 

 
 

1,00 

 
 

50,67 

 
 
 

m3 

Formigó de 200 kg/m3, amb 
una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland 
amb filler calcari CEM II/B-L 
32,5 R i granulat de pedra 
calcària de grandària màxima 
20 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

 
 
 

77,69 

 
 
 

0,017 

 
 
 

1,28 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
11,73 

 
0,015 

 
0,18 

      Cost Directe:  63,86 
      5% de Despeses Indirectes:  3,19 
   Cost execució material:   63,05 

 
 
9.8. U. Porta corredera de dimensions 8x1,80 m amb sòcol de xapa de 3 mm i 

barrots de 40x15 cm. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,60 11,68 
h Manobre 15,35 0,30 4,61 
 

u 
Porta corredera de 
dimensions 8x1,80 m amb 
sòcol de xapa de 3 mm i 
barrots de 40x15 cm 

 
1.570,90 

 
1,00 

 
1.570,90 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
9,79 

 
0,025 

 
0,24 

      Cost Directe:  1.587,43 
      5% de Despeses Indirectes:  79,37 
   Cost execució material:   1.666,80 
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CAPÍTOL 10: Instal·lació elèctrica i d’enllumenat  

 

10.1. U. Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 65 W, de 

forma rectangular, amb xassís polièster, muntada suspesa. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,45 9,05 
h Ajudant electricista  17,13 0,45 7,71 

 
 

u 

Llumenera industrial amb 
reflector simètric i 2 tubs 
fluorescents de 65 W, de 
forma rectangular, amb 
xassís polièster 

 
 

52,55 

 
 

1,00 

 
 

52,55 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
de llumeneres industrials amb 
tubs fluorescents 

 
1,27 

 
1,00 

 
1,27 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
16,73 

 
0,015 

 
0,25 

      Cost Directe:  70,83 
      5% de Despeses Indirectes:  3,54 
   Cost execució material:   74,37 

 

 

 

10.2. U. Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 

forma rectangular, amb xassís polièster, muntada suspesa. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,33 6,63 
h Ajudant electricista  17,13 0,33 5,65 

 
 

u 

Llumenera industrial amb 
reflector simètric i 1 tubs 
fluorescents de 65 W, de 
forma rectangular, amb 
xassís polièster 

 
 

33,16 

 
 

1,00 

 
 

33,16 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
de llumeneres industrials amb 
tubs fluorescents 

 
1,27 

 
1,00 

 
1,27 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
12,29 

 
0,015 

 
0,18 

      Cost Directe:  46,89 
      5% de Despeses Indirectes:  2,34 
   Cost execució material:   49,23 
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10.3. U. Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de 

mercuri a pressió alta de 125 W de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,65 13,07 
h Ajudant electricista  17,13 0,65 11,13 

 
 

u 

Llumenera industrial amb 
distribució simètrica extensiva 
i làmpada amb vapor de 
mercuri a pressió alta de    
125 W, de xapa d'alumini 
anoditzat, oberta 

 
 

55,44 

 
 

1,00 

 
 

55,44 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
de llumeneres industrials amb 
làmpades d'incandescència, 
descàrrega o mixta 

 
1,57 

 
1,00 

 
1,57 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
24,20 

 
0,015 

 
0,36 

      Cost Directe:  81,57 
      5% de Despeses Indirectes:  4,08 
   Cost execució material:   85,65 

 

 

10.4. U. Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 

120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a 

la paret. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,01 
h Ajudant electricista  17,13 0,15 2,57 

 
 

u 

Llumenera d'emergència i 
senyalització amb làmpada 
d'incandescència de 120 fins 
a 175 lúmens, de 2 hores 
d'autonomia, com a màxim 

 
 

68,97 

 
 

1,00 

 
 

68,97 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
de llums d'emergència i 
senyalització 

 
0,50 

 
1,00 

 
0,50 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,58 

 
0,015 

 
0,08 

      Cost Directe:  75,13 
      5% de Despeses Indirectes:  3,76 
   Cost execució material:   78,89 
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10.5. U. Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície 

estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,01 
h Ajudant electricista  17,13 0,183 3,13 

 
 

u 

Interruptor per a muntar 
superficialment, unipolar (1P), 
10 AX/250 V, amb tecla i amb 
caixa de superfície estanca, 
amb grau de protecció IP-55, 
preu mitjà 

 
 

3,4 

 
 

1,00 

 
 

3,44 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors i 
commutadors 

 
0,30 

 
1,00 

 
0,30 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,15 

 
0,015 

 
0,09 

      Cost Directe:  9,97 
      5% de Despeses Indirectes:  0,50 
   Cost execució mate rial:   10,47 

 

 

10.6. U. Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 

A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada 

superficialment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,01 
h Ajudant electricista  17,13 0,183 3,13 

 
 

u 

I Presa de corrent per a 
muntar superficialment, 
bipolar amb presa de terra 
lateral (2P+T), 16 A 250 V, 
amb tapa i caixa estanca, 
amb grau de protecció IP-55, 
preu mitjà 

 
 

2,67 

 
 

1,00 

 
 

2,67 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a endolls 

 
0,32 

 
1,00 

 
0,32 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,15 

 
0,015 

 
0,09 

      Cost Directe:  9,22 
      5% de Despeses Indirectes:  0,47 
   Cost execució materia l:   9,69 
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10.7. M. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 

3x1,5 mm2, col·locat en tub. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,015 0,31 
h Ajudant electricista  17,13 0,015 0,26 

 
m 

Conductor de coure de 
designació UNE RV-K     
0,6/1 kV, tripolar de secció       
3x1,5 mm2 

 
0,58 

 
1,02 

 
0,59 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
0,56 

 
0,015 

 
0,008 

      Cost Directe:  1,16 
      5% de Despeses Indirectes:  0,06 
   Cost execució material:   1,22 

 

10.8. M. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 

3x10 mm2, col·locat en tub. 

Unitat  Descripció  Preus  Quant itat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,04 0,80 
h Ajudant electricista  17,13 0,04 0,69 

 
m 

Conductor de coure de 
designació UNE RV-K       
0,6/1 kV, tripolar de secció       
3x10 mm2 

 
2,96 

 
1,02 

 
3,02 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
1,49 

 
0,015 

 
0,02 

      Cost Directe:  4,53 
      5% de Despeses Indirectes:  0,22 
   Cost execució material:   4,75 

 

10.9. M. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de 

secció 5x6 mm2, col·locat en tub. 

Unitat  Descripció  Preus  Quanti tat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,04 0,80 
h Ajudant electricista  17,13 0,04 0,69 

 
m 

Conductor de coure de 
designació UNE RV-K     
0,6/1 kV, tripolar de secció       
5x6 mm2 

 
2,82 

 
1,02 

 
2,88 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
1,49 

 
0,015 

 
0,02 

      Cost Directe:  4,39 
      5% de Despeses Indirectes:  0,22 
   Cost execució material:   4,61 
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10.10. M. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de 

secció 5x10 mm2, col·locat en tub. 

Unitat  Descripció  Preus  Quant itat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,04 0,80 
h Ajudant electricista  17,13 0,04 0,69 

 
m 

Conductor de coure de 
designació UNE RV-K     
0,6/1 kV, tripolar de secció       
5x10 mm2 

 
4,46 

 
1,02 

 
4,55 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
1,49 

 
0,015 

 
0,02 

      Cost Directe:  6,06 
      5% de Despeses Indirectes:  0,30 
   Cost execució material:   6,36 
 

 

 

 

 

10.11. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 25 
kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
23,86 

 
 
 

1,00 

 
 
 

23,86 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,44 

 
0,015 

 
0,097 

      Cost Directe:  30,76 
      5% de Despeses Indirectes:  1,54 
   Cost execució material:   32,30 
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10.12. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 3 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, unipolar (1P), de 25 
kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
27,40 

 
 
 

1,00 

 
 
 

27,40 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,44 

 
0,015 

 
0,097 

      Cost Directe:  34,30 
      5% de Despeses Indirectes:  1,71 
   Cost execució material:   36,02 

 

 

10.13. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, unipolar (1P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 40 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, unipolar (1P), de 20 
kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
25,46 

 
 
 

1,00 

 
 
 

25,46 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,44 

 
0,015 

 
0,097 

      Cost Directe:  32,36 
      5% de Despeses Indirectes:  1,62 
   Cost execució material:   33,98 
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10.14. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,15 3,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 2 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba C, unipolar (1P), de 25 
kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
27,40 

 
 
 

1,00 

 
 
 

27,40 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,44 

 
0,015 

 
0,097 

      Cost Directe:  34,30 
      5% de Despeses Indirectes:  1,71 
   Cost execució material:   36,01 

 

10.15. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba B, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA 

de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,25 5,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 50 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 
6000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898 i de 
10 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
31,71 

 
 
 

1,00 

 
 
 

31,71 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
8,45 

 
0,015 

 
0,13 

      Cost Directe:  40,65 
      5% de Despeses Indirectes:  2,03 
   Cost execució material:   42,68 
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10.16. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba B, unipolar (1P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,15 3,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 32 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 20 
kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
27,50 

 
 
 

1,00 

 
 
 

27,50 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,44 

 
0,015 

 
0,09 

      Cost Directe:  34,40 
      5% de Despeses Indirectes:  1,72 
   Cost execució material:   36,12 

 

 

10.17. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 

mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,15 3,02 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA 
corba B, unipolar (1P), de 25 
kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul 
DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

 
 
 
25,94 

 
 
 

1,00 

 
 
 

25,94 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors 
magnetotèrmics 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,44 

 
0,015 

 
0,09 

      Cost Directe:  32,84 
      5% de Despeses Indirectes:  1,64 
   Cost execu ció material:   34,48 
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10.18. U. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 16 A 

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,35 7,03 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 
 
 

u 

Interruptor diferencial de la 
classe AC, gamma 
residencial, de 16 A 
d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, 
de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, 
construït segons les 
especificacions de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN 

 
 
 

 
 

24,91 

 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

24,91 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors diferencials 

 
0,33 

 
1,00 

 
0,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,46 

 
0,015 

 
0,16 

      Cost Directe:  35,86 
      5% de Despeses Indirectes:  1,79 
   Cost execució material:   37,65 
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10.19. U. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A 

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,35 7,03 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 
 
 

u 

Interruptor diferencial de la 
classe AC, gamma 
residencial, de 40 A 
d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, 
de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, 
construït segons les 
especificacions de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN 

 
 
 

 
 

25,30 

 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

25,30 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors diferencials 

 
0,33 

 
1,00 

 
0,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,46 

 
0,015 

 
0,16 

      Cost Directe:  36,25 
      5% de Despeses Indirectes:  1,81 
   Cost execució material:   38,06 
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10.20. U. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó 

de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,35 7,03 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 
 
 

u 

Interruptor diferencial de la 
classe AC, gamma terciari, de 
63 A d'intensitat nominal, 
bipolar (2P), de 0, 3 A de 
sensibilitat, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de 
la norma UNE-EN 61008-1, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN 

 
 
 

 
 

108,34 

 
 

 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

108,34 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors diferencials 

 
0,33 

 
1,00 

 
0,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,46 

 
0,015 

 
0,16 

      Cost Directe:  119,29 
      5% de Despeses Indirectes:  5,96 
   Cost execució material:   125,25 
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10.21. U. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó 

de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,35 7,03 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 
 
 

u 

Interruptor diferencial de la 
classe AC, gamma terciari, de 
40 A d'intensitat nominal, 
bipolar (2P), de 0,3 A de 
sensibilitat, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de 
la norma UNE-EN 61008-1, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN 

 
 
 

 
 

61,04 

 
 

 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

61,04 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors diferencials 

 
0,33 

 
1,00 

 
0,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,46 

 
0,015 

 
0,16 

      Cost Directe:  71,99 
      5% de Despeses Indirectes:  3,60 
   Cost execució material:   75,59 
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10.22. U. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó 

de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,35 7,03 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 
 
 

u 

Interruptor diferencial de la 
classe AC, gamma terciari, de 
25 A d'intensitat nominal, 
bipolar (2P), de 0,3 A de 
sensibilitat, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de 
la norma UNE-EN 61008-1, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN 

 
 
 

 
 

61,00 

 
 

 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

61,00 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors diferencials 

 
0,33 

 
1,00 

 
0,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,46 

 
0,015 

 
0,16 

      Cost Directe:  71,95 
      5% de Despeses Indirectes:  3,60 
   Cost execució material:   75,55 

 

 

10.23. M. Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 

3x95 mm2+50 mm2, col·locat en tubs. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10 0,09 1,81 
h Ajudant electricista  17,13 0,09 1,54 

 
m 

Conductor d'alumini 
designació UNE VV 0,6/1 KV, 
tetrapolar de secció           
3x95 mm2+50 mm2 

 
8,08 

 
1,02 

 
8,24 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
3,35 

 
0,015 

 
0,05 

      Cost Directe:  11,64 
      5% de Despeses Indirectes:  0,58 
   Cost execució material:   12,22 
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10.24. U. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 300 A d'intensitat nominal, tipus 

ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,33 6,63 
h Ajudant electricista  17,13 0,20 3,43 

 
 
 
 

u 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 300 A 
d'intensitat nominal, tipus 
ICP-M, tetrapolar (4P), de 
6000 A de poder de tall 
segons UNE 20317, de 4 
mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN 

 
 
 

 
144,50 

 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 

144,50 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a interruptors diferencials 

 
0,36 

 
1,00 

 
0,36 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,06 

 
0,015 

 
0,15 

      Cost Directe:  155,07 
      5% de Despeses Indirectes:  7,75 
   Cost execució material:   162,82 
 

 

 

 

 

 

10.25. U. Caixa general de protecció de polièster reforçat de 300 A, segons 

esquema UNESA número 7A i muntada superficialment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import  (€) 
h Oficial 1a electricista  20,10   1,25 25,12 
h Ajudant electricista  17,13 1,25 21,41 

 
u 

Caixa general de protecció de 
polièster reforçat de 300 A, 
segons esquema UNESA 
número 7A i muntada 
superficialment 

 
199,71 

 
1,00 

 
199,71 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a caixa general de 
protecció 

 
10,33 

 
1,00 

 
10,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
52,78 

 
0,015 

 
0,79 

      Cost Directe:  257,36 
      5% de Despeses Indirectes:  12,86 
   Cost execució material:   270,22 
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10.26. U. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix 

estàndard, de 2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a electricista  20,10   0,27 5,35 
h Ajudant electricista  17,13   0,27 4,56 

 
 

u 

Piqueta de connexió a terra 
d'acer i recobriment de coure, 
de 2000 mm de llargària, de 
14,6 mm de diàmetre, 
estàndard 

 
 

7,66 

 
 

1,00 

 
 

7,66 

 
u 

Part proporcional d'accessoris 
per a piquetes de connexió a 
terra 

 
3,91 

 
1,00 

 
3,91 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
9,90 

 
0,015 

 
0,15 

      Cost Directe:  21,63 
      5% de Despeses Indirectes:  1,08 
   Cost execució material:   22,71 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 11: Instal·lació d’aigua  

 

11.1. U. Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer 

galvanitzat, de 750 a 2400 W de potència, preu alt, col·locat en posició vertical amb 

fixacions murals i connectat. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a lampista 20,10   1,50 30,75 
h Ajudant lampista  17,13   0,33 5,65 

 
 

u 

Escalfador acumulador 
elèctric de 200 l de capacitat, 
amb cubeta d'acer 
galvanitzat, de 750 a 2400 W 
de potència 

 
 
699,75 

 
 

1,00 

 
 

699,75 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
12,62 

 
0,025 

 
0,32 

      Cost Directe:  736,47 
      5% de Despeses Indirectes:  36,82 
   Cost execució material:   773,29 
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11.2. U. Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color 

blanc, preu alt, encastat a un taulell. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a lampista 20,10   0,40 8,04 
h Ajudant lampista  17,13   0,10 1,71 
 

dm3 
Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,025 

 
0,37 

 
u 

 

Lavabo de porcellana 
vitrificada senzill, d'amplària 
de 45 a 60 cm, de color blanc, 
preu alt, per a encastar 

 
62,27 

 
1,00 

 
62,27 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
9,75 

 
0,025 

 
0,24 

      Cost Directe:  72,63 
      5% de Despeses Indirectes:  3,63 
   Cost execució material:   76,26 
 

 

11.3. U. Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, 

cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu 

alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a lampista 20,10   1,25 25,13 
h Ajudant lampista  17,13   0,34 5,82 
 

dm3 
Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,012 

 
0,18 

 
 
 

u 
 

Inodor de porcellana 
vitrificada, de sortida vertical, 
amb seient i tapa, cisterna i 
mecanismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, de 
color blanc, preu alt, amb els 
elements de fixació i per a 
col·locar sobre el paviment 

 
 
 

188,15 

 
 
 

1,00 

 
 
 

188,15 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
30,95 

 
0,025 

 
0,77 

      Cost Directe:  220,05 
      5% de Despeses Indirectes:  11,00 
   Cost execució material:   231,05 
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11.4. U. Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 600x600 mm, de color 

blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46   0,40 7,78 
h Manobre 15,35   0,20 3,07 
 
 
 

m3 

Morter de ciment pòrtland 
amb filler calcari CEM II/B-L i 
sorra de pedra granítica amb 
250 kg/m3 de ciment, amb 
una proporció en volum 1:6 i 
5 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165  

 
 
 

77,39 

 
 
 

0,002 

 
 
 

0,16 

 
u 

 

Plat de dutxa quadrat de 
porcellana vitrificada, de 
600x600 mm, de color blanc, 
preu alt 

 
48,76 

 
1,00 

 
48,76 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,85 

 
0,025 

 
0,27 

      Cost Directe:  60,04 
      5% de Despeses Indirectes:  3,00 
   Cost execució material:   63,04 
 

 

 

 

11.5. U. Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques i escorredor, 100 a 110 

cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un 

taulell de cuina. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a lampista 20,10   0,60 12,06 
h Ajudant lampista  17,13   0,15 2,57 
 

dm3 
Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,045 

 
0,66 

 
 

u 
 
 

Aigüera de gres esmaltat 
brillant amb dues piques i 
escorredor, 100 a 110 cm de 
llargària, de color blanc i 50 
cm d'amplària, com a màxim, 
preu alt, per a encastar 

 
 

204,14 

 
 

1,00 

 
 

204,14 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
14,63 

 
0,025 

 
0,37 

      Cost Directe:  219,80 
      5% de Despeses Indirectes:  10,99 
   Cost execució material:   230,79 
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11.6. U. Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, de 50 a 60 cm de 

llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports 

murals. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a paleta 19,46 0,50 9,73 
h Oficial 1a lampista 20,10   0,30 6,03 
h Ajudant lampista  17,13   0,075 1,28 
h Manobre 15,35 0,25 3,84 
 

dm3 
Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,025 

 
0,37 

 
 

u 
 
 

Aigüera de gres esmaltat 
brillant amb una pica circular, 
de 50 a 60 cm de llargària, de 
color blanc i 50 cm 
d'amplària, com a màxim, 
preu alt 

 
 

62,89 

 
 

1,00 

 
 

62,89 

 
u 

 

Suport mural d'acer 
galvanitzat per a aigüeres, 
safareigs i lavabos col·lectius 

 
18,80 

 
2,00 

 
37,60 

 
 
 

m3 

Morter de ciment pòrtland 
amb filler calcari CEM II/B-L i 
sorra de pedra granítica amb 
250 kg/m3 de ciment, amb 
una proporció en volum 1:6 i 
5 N/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

 
 
 

77,39 

 
 
 

0,001 

 
 
 

0,077 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
20,88 

 
0,025 

 
0,52 

      Cost Directe:  122,34 
      5% de Despeses Indirectes:  6,12 
   Cost execució material:   128,46 
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11.7. U. Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de 

llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a lampista 20,10   0,30 6,03 
h Ajudant lampista  17,13   0,075 1,28 
 

dm3 
Massilla per a segellats, 
d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra 
monocomponent 

 
14,65 

 
0,025 

 
0,37 

 
 

u 
 
 

Aigüera de planxa d'acer 
inoxidable amb una pica 
circular, 40 a 50 cm de 
llargària, acabat brillant i 50 
cm d'amplària, com a màxim, 
preu superior 

 
 

50,80 

 
 

1,00 

 
 

50,80 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
7,31 

 
0,025 

 
0,18 

      Cost Directe:  58,66 
      5% de Despeses Indirectes:  2,93 
   Cost execució material:   61,59 
 

 

 

 

11.8. M. Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 

col·locat al fons de la rasa. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,16 3,22 
h Ajudant muntador 17,16   0,16 2,75 
 
 

m 

Tub de PVC de 16 mm de 
diàmetre nominal, de 20 bar 
de pressió nominal, per a 
encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 

 
 

0,22 

 
 

1,02 

 
 

0,22 

 
u 

 
 

Accessori per a tub de PVC-U 
a pressió, de 16 mm de 
diàmetre nominal exterior, per 
a encolar 

 
0,50 

 
0,30 

 
0,15 

 
 

u 
 
 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 16 mm 
de diàmetre nominal exterior, 
encolat 

 
 

0,02 

 
 

1,00 

 
 

0,02 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,96 

 
0,015 

 
0,09 

      Cost Directe:  6,45 
      5% de Despeses Indirectes:  0,32 
   Cost execució material:   6,77 
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11.9. M. Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 

col·locat al fons de la rasa. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,16 3,22 
h Ajudant muntador 17,16   0,16 2,75 
 
 

m 

Tub de PVC de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar 
de pressió nominal, per a 
encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 

 
 

0,39 

 
 

1,02 

 
 

0,40 

 
u 

 
 

Accessori per a tub de PVC-U 
a pressió, de 25 mm de 
diàmetre nominal exterior, per 
a encolar 

 
0,67 

 
0,30 

 
0,20 

 
 

u 
 
 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 25 mm 
de diàmetre nominal exterior, 
encolat 

 
 

0,04 

 
 

1,00 

 
 

0,04 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,96 

 
0,015 

 
0,09 

      Cost Directe:  6,70 
      5% de Despeses Indirectes:  0,33 
   Cost execució material:   7,03 
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11.10. M. Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 

col·locat al fons de la rasa. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,17 3,42 
h Ajudant muntador 17,16   0,17 2,92 
 
 

m 

Tub de PVC de 40 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar 
de pressió nominal, per a 
encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 

 
 

0,75 

 
 

1,02 

 
 

0,77 

 
u 

 
 

Accessori per a tub de PVC-U 
a pressió, de 40 mm de 
diàmetre nominal exterior, per 
a encolar 

 
1,56 

 
0,30 

 
0,47 

 
 

u 
 
 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 40 mm 
de diàmetre nominal exterior, 
encolat 

 
 

0,08 

 
 

1,00 

 
 

0,08 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
6,33 

 
0,015 

 
0,10 

      Cost Directe:  7,76 
      5% de Despeses Indirectes:  0,38 
   Cost execució material:   8,14 
 

CAPÍTOL 12: Instal·lació pneumàtica  

12.1. M. Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", segons la 

norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar 

encastat. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,22 4,22 
h Ajudant muntador 17,16   0,22 3,69 

 
m 

 

Tub d'acer galvanitzat sense 
soldadura de diàmetre 1/2", 
segons la norma DIN EN ISO 
2440 ST-35 

 
3,69 

 
1,02 

 
3,76 

 
u 

 

Accessori per a tubs d'acer 
galvanitzat sense soldadura, 
de diàmetre 1/2", per a roscar 

 
3,26 

 
0,30 

 
0,98 

 
u 

 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tubs d'acer 
galvanitzat sense soldadura, 
de diàmetre 1/2", roscat 

 
0,33 

 
1,00 

 
0,33 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
8,01 

 
0,015 

 
0,12 

      Cost Directe:  13,20 
      5% de Despeses Indirectes:  0,66 
   Cost execució material:   13,86 
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12.2. U. Compressor rotatiu de cargol.  

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   1,20 24,12 
h Ajudant muntador 17,16   1,20 20,60 
u Compressor rotatiu de cargol 2.400 1,00 2.400 
 

% 
Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
8,01 

 
0,015 

 
0,12 

      Cost Directe:  2.444,84 
      5% de Despeses Indirectes:  122,24 
   Cost execució material:   2.597,08 
 

 

 

 

 

CAPÍTOL 13: Instal·lació de gas natural 

 

13.1. M. Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 1", segons la norma DIN 

EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,275 5,53 
h Ajudant muntador 17,16   0,275 4,72 

 
m 

 

Tub d'acer sense soldadura 
de diàmetre 1", segons la 
norma DIN EN ISO 2440   
ST-35 

 
4,80 

 
1,02 

 
4,89 

 
u 

 

Accessori per a tubs d'acer 
sense soldadura, de diàmetre 
1", per a soldar 

 
1,13 

 
0,30 

 
0,34 

 
u 

 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tubs d'acer  
sense soldadura, de diàmetre 
1", soldat 

 
0,67 

 
1,00 

 
0,67 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
10,25 

 
0,015 

 
0,15 

      Cost Directe:  16,30 
      5% de Despeses Indirectes:  0,82 
   Cost execució material:   17,12 
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13.2. M. Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, segons la norma 

DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 

superficialment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,40 8,04 
h Ajudant muntador 17,16   0,40 6,86 

 
u 

Abraçadora metàl·lica, de       
47 mm de diàmetre interior 

 
0,61 

 
0,30 

 
0,18 

 
m 

 

Tub d'acer sense soldadura 
de diàmetre 1"1/2, segons la 
norma DIN EN ISO 2440   
ST-35 

 
6,01 

 
1,02 

 
6,13 

 
u 

 

Accessori per a tubs d'acer 
sense soldadura, de diàmetre 
1"1/2, per a soldar 

 
2,32 

 
0,30 

 
0,70 

 
u 

 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tubs d'acer  
sense soldadura, de diàmetre 
1"1/2, soldat 

 
0,84 

 
1,00 

 
0,84 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
14,90 

 
0,015 

 
0,22 

      Cost Directe:  22,98 
      5% de Despeses Indirectes:  1,15 
   Cost execució material:   24,13 

 

13.3. M. Tub d'acer  sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN 

EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,54 10,85 
h Ajudant muntador 17,16   0,54 9,27 

 
u 

Abraçadora metàl·lica, de       
60 mm de diàmetre interior 

 
1,04 

 
0,30 

 
0,31 

 
m 

 

Tub d'acer sense soldadura 
de diàmetre 2", segons la 
norma DIN EN ISO 2440   
ST-35 

 
8,50 

 
1,02 

 
8,67 

 
u 

 

Accessori per a tubs d'acer 
sense soldadura, de diàmetre 
2", per a soldar 

 
3,71 

 
0,30 

 
1,11 

 
u 

 

Part proporcional d'elements 
de muntatge per a tubs d'acer  
sense soldadura, de diàmetre 
2", soldat 

 
1,19 

 
1,00 

 
1,19 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
20,12 

 
0,015 

 
0,30 

      Cost Directe:  31,71 
      5% de Despeses Indirectes:  1,58 
   Cost ex ecució material:   33,29 
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CAPÍTOL 14: Instal·lació de ventilació 

14.1. U. Extractor per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació 

al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, i un cabal màxim de 500 m3/h, col·locat. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a calefactor 20,10   0,50 10,05 
h Ajudant calefactor 17,13   0,50 8,56 

 
 

u 
 

Extractor per a sistema de 
renovació d'aire, amb 
component de comunicació al 
sistema, 230 V de tensió 
d'alimentació, i un cabal 
màxim de 500 m3/h 

 
 
722,59 

 
 

1,00 

 
 

722,59 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
18,62 

 
0,015 

 
0,30 

      Cost Directe:  741,48 
      5% de Despeses Indirectes:  37,07 
   Cost execució material:   778,55 

 

 

CAPÍTOL 15: Instal·lació de climatització  

15.1. U. Climatitzador de 1x1 amb bomba de calor i amb triple nivell de filtrat: pols, 

HEPA i Carbó Actiu. Disposa de dos posicions de Climatització Automàtica, Fred, 

Calor, Deshumificador i Ventilació. Incorpora comandament a distància i proporciona 

un baix nivell sonor. Consumeix 900 W (fred) i 870 W (calor). 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a lampista 20,10   1,50 30,15 
h Ajudant lampista  17,13   1,50 25,70 

 
u 

 

Climatitzador de 1x1 amb 
bomba de calor i amb triple 
nivell de filtrat 

 
437,89 

 
1,00 

 
437,89 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
35,58 

 
0,025 

 
0,89 

      Cost Directe:  494,63 
      5% de Despeses Indirectes:  24,73 
   Cost execució material:   519,36 
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CAPÍTOL 16: Instal·lació contra incendis  

16.1. U. Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, 

accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, 

muntat superficialment. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,24 4,82 
h Ajudant muntador 17,16   0,24 4,23 

 
 

u 
 

Polsador d'alarma per a 
instal·lació contra incendis 
convencional, accionament 
manual per trencament 
d'element fràgil, segons 
norma UNE-EN 54-11, per a 
muntar superficialment 

 
 

7,28 

 
 

1,00 

 
 

7,28 

 
u 

 

Part proporcional d'elements 
especials per a polsadors 
d'alarma 

 
0,27 

 
1,00 

 
0,27 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
8,94 

 
0,015 

 
0,13 

      Cost Directe:  16,63 
      5% de Despeses Indirectes:  0,83 
   Cost execució material:   17,46 

 

 

 

 

16.2. U. Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de 

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la 

norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,24 4,82 
h Ajudant muntador 17,16   0,24 4,23 

 
 
 

u 
 

Sirena electrònica per a 
instal·lació convencional i 
analògica, nivell de potència 
acústica 100 dB, so multitò, 
grau de protecció IP-54, 
fabricada segons la norma 
UNE-EN 54-3, per a 
col·locació interior 

 
 
 

24,05 

 
 
 

1,00 

 
 
 

24,05 

 
u 

Part proporcional d'elements 
especials per a sirenes 

 
0,53 

 
1,00 

 
0,53 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
8,94 

 
0,015 

 
0,13 

      Cost Directe:  33,66 
      5% de Despeses Indirectes:  1,68 
   Cost execució material:   35,34 
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16.3. U. Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a paret. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,20 4,02 
h Ajudant muntador 17,16   0,20 3,43 

 
u 

 

Extintor de diòxid de carboni, 
de càrrega 5 kg, amb pressió 
incorporada, pintat 

 
119,79 

 
1,00 

 
119,79 

 
u 

Part proporcional d'elements 
especials per a extintors 

 
0,28 

 
1,00 

 
0,28 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
7,45 

 
0,015 

 
0,11 

      Cost Directe:  127,63 
      5% de Despeses Indirectes:  6,38 
   Cost execució material:   134,01 

 
 
16.4. U. Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i 

vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes 

UNE i DIN, fixada mecànicament. 

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
h Oficial 1a muntador 20,10   0,15 3,02 
h Ajudant muntador 17,16   0,15 2,57 

 
 

u 
 

Placa de senyalització interior 
per a indicació de mesures de 
salvament i vies d'evacuació, 
de 210 x 297 mm, amb 
pintura fotoluminiscent 
segons normes UNE i DIN, 
per a fixar mecànicament 

 
 

3,35 

 
 

1,00 

 
 

3,35 

 
% 

Despeses auxiliars sobre la 
mà d'obra 

 
5,60 

 
0,015 

 
0,081 

      Cost Directe:  9,02 
      5% de Despeses Indirectes:  0,45 
   Cost execució material:   9,47 

 
 
CAPÍTOL 17: Estudi bàsic de seguretat i salut  

17.1. U. Tot tipus de materials de seguretat i salut.  

Unitat  Descripció  Preus  Quantitat  Import ( €) 
 

u 
Tot tipus de materials de 
seguretat i salut  

 
33.075,47 

 
1 

 
33.075,47 

   Cost execució material:    
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CAPÍTOL 18: Maquinària  

 

18.1. U. Equip de selecció i de neteja dels grans de cafè verd, amb producció 

màxima de 600 kg/h.  

Unitat  Descr ipció  Preu Quantitat  Import ( €) 
u Equip de selecció i neteja  55.000 1 55.000 

   Total partida:   55.000 
 

 

18.2. U. Torradora de cafè TN-120, amb una capacitat de càrrega de 120 quilograms 

i un rendiment de 4-5 torrades per hora.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
u Torradora de cafè TN-120 66.550 1 70.550 

   Total partida:   70.550 
 

 

18.3. U. Molí MRR-300, amb una producció màxima de 300 kg/h.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
u Molí MRR-300 15.700 1 15.700 

   Total partida:   15.700 
 
 
18.4. U. Envasadora vertical WX-10, amb una producció màxima de 60 bosses/min.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
u Envasadora vertical WX-10 11.900 1 11.900 

   Total partida:   11.900 
 
 
18.5. U. Màquina per agrupar les bosses de cafè BEP 60 AGR, amb una producció 

màxima de 800 u/h.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
 

u 
Màquina per agrupar les 
bosses 

 
17.035 

 
1 

 
17.035 

   Total partida:   17.035 
 
 
 
18.6. U. Robot manipulador RP-1, amb una producció màxima de 420 u/h.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
u Robot manipulador RP-1 19.225 1 19.225 

   Total partida:   19.225 
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18.7. U. Embolicadora BEX-200, amb una producció màxima de 10 palets/h.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
u Embolicadora BEX-200 6.450 1 6.450 

   Total partida:   6.450 
 
 
18.8. U. Sitja octogonal de vuit departaments, amb una capacitat de 48 tones de cafè 

verd.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
 

u 
Sitja octogonal de vuit 
departaments 

 
14.075 

 
1 

 
14.075 

   Total partida:   14.075 
 
 
18.9. U. Sitja d’emmagatzematge de cafè torrat, amb una capacitat de 6 tones de 

cafè verd.  

Unitat  Descripció  Preu Quantitat  Import ( €) 
 

u 
Sitja d’emmagatzematge de 
cafè torrat 

 
5.415 

 
1 

 
5.415 

   Total partida:   5.415 
 
 
18.10. U. Descarregador de Big-Bags.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Descarregador de Big-Bags 3.500 1 3.500 

   Total partida:   3.500 
 
 
18.11. U. Desempedregador ELD-120, amb una producció màxima de 1.100 kg/h.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Desempedregador ELD-120 6.850 1 6.850 

   Total partida:   6.850 
 
 
18.12. U. Decantador incinerador DCI-30.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
 

u 
Decantador incinerador       
DCI-30 

 
2.155 

 
1 

 
2.155 

   Total partida:   2.155 
 
 

18.13. U. Cremador de fums QHU-60.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Cremador de fums QHU-60 2.850 1 2.850 

   Total partida:   2.850 
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18.14. U. Mescladora de cafè MZI-240, amb una mescla màxima de 240 kg/h.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Mescladora de cafè MZI-240 27.045 1 27.045 

   Total partida:   27.045 
 
 
18.15. U. Transportador pneumàtic, amb una producció màxima de 1.500 kg/h.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Transportador pneumàtic 9.500 1 9.500 

   Total partida:   9.500 
 
 
18.16. U. Elevador, amb una producció màxima de 900 kg/h.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Elevador 5.500 1 5.500 

   Total partida:   5.500 
 
 
18.17. U. Elevador de catúfols, amb una producció màxima de 1.000 kg/h.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Elevador de catúfols 8.500 1 8.500 

   Total partida:   8.500 
 
 
 
CAPÍTOL 19: Altres béns d’equip  

19.1. U. Apilador elèctric trifàsic amb bateria recarregable.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Apilador elèctric 1.502 1 1.502 

   Total partida:   1.502 
 
 
19.2. U. Ordinador tipus PC, compatible amb mòdem per a comunicacions, pantalla 

de 15”, teclat, ratolí, inclòs software per a instal·lacions, comptabilitat, ofimàtica i 

dibuix industrial.  

Unitat   Descrip ció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Ordinador tipus PC 1.450 1 1.450 

   Total partida:   1.450 
 
 
19.3. U. Mobiliari d’oficines.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Mobiliari oficines 1.487 1 1.487 

   Total partida:   1.487 
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19.4. U. Mobiliari vestidors.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Mobiliari vestidors 1.550 1 1.550 

   Total partida:   1.550 
 

19.5. U. Impressora tipus làser per a paper de dimensions normalitzades A4.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Impressora 390 1 390 

   Total partida:   390 
 

19.6. U. Telèfon multilínia.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Telèfon  95 1 95 

   Total partida:   95 
 
 
19.7. U. Farmaciola complerta, amb equip per a primers auxilis .  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Farmaciola  52 1 52 

   Total partida:   52 
 

19.8. U. Fax.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
U Fax 141 1 141 

   Total partida:   141 
 
 
19.9. U. Equip d’estris de neteja composat d’escombra, pala, fregalls i cubell.  

Unitat   Descripció   Preu Quantitat  Import ( €) 
u Equip d’estris de neteja 22 1 22 

   Total partida:   22 
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21. AVALUACIÓ ECONÒMICA  

21.1. Introducció  

En el present annex es realitzarà un estudi econòmic de la indústria projectada, així 

com l’anàlisi de la inversió realitzada pel promotor.  

 

21.2. Estudi econòmic  

En aquest apartat es calcularan els costos fixos, els quals no varien en funció del 

volum de producció, i els costos variables, que varien segons el volum de producció.   

 

21.2.1. Costos fixos de capital fix  

El capital fix és l’invertit en immobilitzat i, per tant, no implica un fluxe de diners 

durant el cicle productiu. 

Els costos fixos que es calculen són els d’amortització, els de les instal·lacions, els 

de les edificacions i el cost d’oportunitat de la maquinària i el de la parcel·la.  

 

• Pel càlcul de les amortitzacions s’utilitza la següent expressió: 

AM = (V0 – Vr)/n 

 

 Essent: 

AM: amortització lineal en un any 

V0: valor inicial de l’immobilitzat 

Vr: valor residual de l’immobilitzat  

n: vida útil del bé (en anys)  

 

• Pel càlcul del cost d’oportunitat s’utilitza la següent expressió: 

Valor immobilitzat = (Vi + Vf)/2 

CO = V immobilitzat · t · i 

 

 Essent: 

Vi: valor inicial de l’immobilitzat 

Vf: valor residual de l’immobilitzat  

CO: cost d’oportunitat  

i: interès (es considera del 5%)  

t: temps d’immobilització (es considera un any) 
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En la taula 21.1 es mostren els resultats de les amortitzacions i els costos 

d’oportunitat dels costos fixos de capital fix, considerant que la vida útil de 

l’edificació, instal·lacions i maquinària és de 15 anys. 
 

Taula 21.1. Amortitzacions i costos d’oportunitat dels costos fixos. 

Concepte 
 

Valor 
inicial (€) 

Valor 
residual 

(%) 

Valor 
residual 

(€) 

Vida 
útil 

(anys)  
Amortització 

(€/any) 

Cost 
oportunitat 

(i = 5%) 
Edificació 341.096,90 20 68.219,38 15 18.191,83 10.232,91 
Instal·lacions 38.718,99 15 5.807,85 15 2.194,08 1.113,17 
Maquinària 314.829 5 15.741,45 15 19.939,17 8.264,26 
Parcel·la  - - - - - 5.133 
    TOTAL 40.325,08 24.743,34 
 
Un cop calculats l’amortització i els costos d’oportunitat s’ha de calcular els costos 

fixos de capital fix, que es calcules amb la següent expressió: 

CFT = ΣAM + ΣCO 
 

Essent: 

CFT: cost fix total (€/any) 

AM: amortització (€/any) 

CO: cost oportunitat (€/any) 
 

CFT =  65.068,42 €/any 

 

21.2.2. Costos de capital circulant  

El capital circulant el formen els factors de producció que generen costos fixos, 

emprats en un plaç inferior a un cicle de producció. Per calcular el cost d’oportunitat 

dels costos variables s’utilitza la següent expressió: 

CO* = C · t · i 
 

Essent: 

CO*: cost d’oportunitat dels costos variables 

C: valor del cost variable 

t: període mig d’immobilització (es consideren 2200 dies / 365 dies a l’any, que és el 

promig de temps que passa entre que es dedica una unitat monetària en forma de 

capital circulant a la producció, i el moment en que es torna a disposar d’aquesta 

unitat monetària en forma de cobrament resultant d’una venda de producte acabat) 
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i: interès (5%)  
 

Primerament es calcularan els costos, que es detallen a continuació:  

• Mà d’obra 

En la taula 21.2 s’observen els salaris dels diferents treballadors de la indústria 

projectada. 
 

Taula 21.2. Cost dels salaris dels treballadors. 

Càrrec  nº de treballadors  Salari anual ( €) 
Gerent 1 38.400 
Administratiu 1 20.400 
Comerciant 1 33.200 
Enginyer tècnic agroalimentari 1 30.500 
Operari 5 78.000 
Encarregat neteja local 1 14.435 
 TOTAL 214.935 

 

• Matèria primera  

En la taula 21.3 es poden veure els pagaments ordinaris corresponents al pagament 

de les matèries primeres. 
 

21.3. Cost de la matèria primera.  

Matèria primera Volum anual (kg)  Cost unitari 
(€/kg)  

Cost total  
(€) 

Natural     
    Etiòpia 82.773 2,02 167.201,46 
    Colòmbia 130.662 3,31 432.491,22 
    Kenya 50.340 2,00 100.680 
    Jamaica 79.279,5 2,04 161.730,18 
    Brasil 71.910 1,70 122.247 
    Uganda 107.253 1,11 119.050,83 
    Vietnam  189.286,5 1,14 215.786,61 
Descafeïnat     
    Etiòpia 28.050 2,44 68.442 
    Colòmbia 74.970 3,50 262.395 
    Kenya 28.050 2,43 68.161,5 
    Jamaica 52.530 2,44 128.173,20 
    Brasil 24.990 2,21 55.227,90 
    Uganda 20.655 1,41 29.123,55 
    Vietnam  20.655 1,43 29.536,65 
Torrefacte  48.875 2,70 131.962,50 
  TOTAL 2.092.209,60 
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• Aigua  

En l’annex 13 (Instal·lació hidràulica) s’ha calculat el cost del consum anual d’aigua a 

la indústria, i aquest ha estat de 957,36 €. 

 

• Electricitat  

Els càlculs dels pagaments ordinaris d’electricitat es troben calculats a l’annex 16 

(Instal·lació elèctrica) i el cos estimat és de 28.616,45 €. 

 

• Gas natural   

En l’annex 12 (Instal·lació de gas natural) s’ha calculat que el cost del consum anual 

de gas natural serà de 5.695,54 €. 

 

• Material d’envasament i embalatge  

En la taula 21.4 es mostren els costos corresponents al pagament del material 

d’envasament i embalatge. 

 

Taula 21.4. Cost del material d’envasament i embalatge. 

Material Necessitats 
anuals 

Preu unitari 
(€) 

Cost anual 
(€) 

Bobina d’un material termosegellable i 
apte per l’ús alimentari 310 125 38.750 

Palets  128 25 3.200 
Film de propilè de 50 cm d’amplada i 
500 metres de longitud 379 385 145.915 

Film de propilè de 60 cm d’amplada i 
500 metres de longitud 120 405 48.600 

  TOTAL 236.465 
 

• Despeses varies   

En la taula 21.5 s’observen veure els costos de les despeses varies. 
 

Taula 21.5. Cost de les despeses varies.  

Concepte  Cost anual ( €) 
Telèfon i fax 1.450 
Manteniment 3.500 

Assegurances 6.000 
Cost de promoció  8.750 

Imprevistos 2.800 
TOTAL 22.500 
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• Distribució del producte  

Com s’ha dit en l’annex 5 (Estudi d’alternatives tecnològiques), l’expedició dels 

productes acabats ho realitzarà una companyia contractada, que s’encarregarà de la 

distribució dels productes fins als punts de venda.  

El gerent de la nau projectada ha realitzat un estudi comparatiu dels preus de 

diferents companyies que puguin oferir aquest servei, i ha decidit escollir la més 

econòmica, que té un pressupost anual de 113.575 €.    

 

En la taula 21.6 es troben els resultat dels costos de capital circulant i el cost 

d’oportunitat calculats amb les expressions anteriors. 

 

Taula 21.6. Costos de capital circulant i costos d’oportunitat. 

Concepte Cost (€/any) Cost oportunitat 
(i=5%) 

Mà d’obra 214.935 6.477,49 
Matèria primera  2.092.209,60 63.052,89 
Aigua  957,36 28,85 
Electricitat  28.616,45 862,41 
Gas natural   5.695,54 171,65 
Material d’envasament i 
embalatge  236.465 7.126,34 

Despeses varies   22.500 678,08 
Distribució del producte  113.575 3.422,81 

TOTAL 2.714.954 81.820,52 
 

El cost de capital circulant es calcula amb la suma del cost variable i el cost 

d’oportunitat: 

CCT = CC + CO 

 

Essent:   

CC: cost de capital circulant (€/any) 

CO: cost d’oportunitat (€/any) 

 

CCT = 2.796.774,52 €/any  
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21.2.3. Costos totals 

Els costos totals (CT) són la suma dels costos fixes totals (CFT) i dels costos 

variables totals (CCT). 

CT = 2.861.842,94 €/any  
 

21.2.4. Ingressos  

Els ingressos venen donats per les vendes del productes elaborats, aquests 

ingressos es poden veure en la taula 21.7. 

 

Taula 21.7. Ingressos anuals de la indústria projectada. 

 

 

21.2.5. Benefici  

El benefici (B) és el resultat de la resta dels ingressos (I) i els costos totals (CT) 

generats en els productes ja esmentats. 

 

B = 3.014.610 -  2.861.842,94 = 152.767,06 €/any  
 

 

 

 

Tipus de cafès Volum  
(kg/any)  

Preu de 
venda (€/kg)  

Ingressos 
(€) 

Hostaleria (en gra)     
100% Aràbica  76.500 3,88 296.820 
100% Aràbica descafeïnat  76.500 4,26 325.890 
85% Aràbica, 15% Robusta 114.750 3,95 453.262,5 
70% Aràbica descafeïnat, 30% 
Robusta descafeïnat  114.750 4,14 475.065 

70% Aràbica, 30% Robusta  114.750 3,57 409.657,5 
50% Aràbica, 50% Robusta 153.000 2,95 451.350 
100% Robusta 114.750 2,57 294.907,5 
Alimentació      
100% Aràbica (mòlt) 8.500 4,09 34.765 
70% Aràbica, 30% Robusta (mòlt) 12.750 3,81 48.577,5 
50% Aràbica, 50% Robusta (mòlt) 17.000 3,17 53.890 
100% Aràbica descafeïnat (mòlt) 8.500 4,47 37.995 
70% Aràbica, 30% Robusta (en gra) 12.750 3,6 45.900 
50% Aràbica, 50% Robusta (en gra) 17.000 2,96 50.320 
100% Aràbica descafeïnat (en gra) 8.500 4,26 36.210 
  TOTAL 3.014.610 
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21.3. Anàlisi de la inversió  

21.3.1. Inversió  

Aquesta és la inversió necessària que ha de dur a terme el promotor. Cal recordar 

que la parcel·la ja era propietat del promotor i per tant la inversió que haurà de fer 

serà equivalent al pressupost realitzat que és de 884.458,95€. El promotor realitzarà 

la inversió amb el seu propi capital. 

 

21.3.2. Pagaments  

Existeixen dos tipus de pagaments, els pagaments ordinaris que són aquells 

generats per l’activitat productiva normal de l’empresa que permeten que la indústria 

funcioni i pugui produir. Per un altra banda es troben els pagaments extraordinaris, 

els quals fan referència a la renovació de la maquinària. Es considera que la vida útil 

de la maquinària és de 15 anys. 

 

Dins dels pagaments ordinaris hi ha diferents conceptes, com ara: aigua, electricitat, 

gas natural, matèries primeres, material d’envasament i embalatge, sous, transport 

del producte acabat i d’altres despeses que s’inclouen en despeses vàries. Aquests 

es mostren en la taula 21.8. 

 

Taula 21.8. Pagaments ordinaris.  

Pagaments ordinaris  Import ( €) 
Mà d’obra 214.935 
Matèria primera  2.092.209,60 
Aigua  957,36 
Electricitat 28.616,45 
Gas natural 5.695,54 
Material d’envasament i 
embalatge  236.465 

Despeses varies  22.500 
Distribució del producte 113.575 

TOTAL 2.714.954 
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 21.3.3. Cobraments  

Els cobraments també es divideixen en dos grups, els cobraments ordinaris i els 

cobraments extraordinaris. 

 

La taula 21.9 mostra els cobraments ordinaris.  

 

Taula 21.9. Cobraments ordinaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la taula 21.10 s’observen els cobraments extraordinaris de l’any quinze que són 

el valor residual de la maquinària, les edificacions i les instal·lacions. 

 

 

Taula 21.10. Cobraments extraordinaris per renovació de maquinària, instal·lacions i 

edificació. 

Concepte Valor inicial 
(€) 

Valor residual 
(%) 

Valor residual 
(€) 

Edificació 341.096,90 20 68.219,38 
Instal·lacions 38.718,99 15 5.807,85 
Maquinària 314.829 5 15.741,45 
  TOTAL 89.768,68 

 

 

Tipus de cafès Cobraments 
ordinaris (€) 

Hostaleria (en gra)   
100% Aràbica  296.820 
100% Aràbica descafeïnat  325.890 
85% Aràbica, 15% Robusta 453.262,5 
70% Aràbica descafeïnat, 30% 
Robusta descafeïnat  475.065 

70% Aràbica, 30% Robusta  409.657,5 
50% Aràbica, 50% Robusta 451.350 
100% Robusta 294.907,5 
Alimentació   
100% Aràbica (mòlt) 34.765 
70% Aràbica, 30% Robusta (mòlt) 48.577,5 
50% Aràbica, 50% Robusta (mòlt) 53.890 
100% Aràbica descafeïnat (mòlt) 37.995 
70% Aràbica, 30% Robusta (en gra) 45.900 
50% Aràbica, 50% Robusta (en gra) 50.320 
100% Aràbica descafeïnat (en gra) 36.210 

TOTAL 3.014.610 
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21.3.4. Fluxos de caixa  

En la taula 21.11 es poden veure tots els fluxos de caixa que tindrà la indústria 

projectada durant la seva vida útil.  

 

Taula 21.11. Fluxos de caixa.  

Any  Inversió 
Cobraments 

ordinaris 
Cobraments 

extraordinaris  
Pagaments 
ordinaris 

Fluxos de 
caixa 

0 884.458,95 0 0 0 0 
1 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
2 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
3 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
4 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
5 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
6 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
7 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
8 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
9 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
10 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
11 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
12 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
13 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
14 0 3.014.610 0 2.714.954 299.656 
15 0 3.014.610 89.768,68 2.714.954 389.424,68 

 

 

21.3.5. Ratis econòmics  

En la taula 21.12 es pot observar els ratis econòmics calculats. Aquests són el VAN 

(Valor Actual Net) i el termini de recuperació o pay-back, els quals han estat 

calculats a partir dels fluxos de caixa de la taula 21.11. 

 

Taula 21.12. Ratis econòmics.  

Taxa d’actualització  VAN VAN/Inversió  Pay-back 
3% 2.750.434,03 3,11 3 
5% 2.269.048,13 2,56 3 
7% 1.877.318,43 2,12 3 
9% 1.555.619,62 1,76 3 

 

El TIR resultant d’aquests càlculs és del 33%, així doncs, es pot concloure que 

l’execució del projecte serà viable econòmicament.  
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21.4. Anàlisis de sensibilitat  

En aquest apartat es calcularà la sensibilitat de la inversió davant de les variacions 

dels preus de les matèries primeres i del preu de venda del producte acabat. Es 

calcularan els ratis econòmics considerant dos hipòtesis diferents: la primera 

considera una disminució del 5% del preu de venda del producte acabat i la segona  

un increment del 10% del preu de la matèria primera.. Els resultats de les dos 

hipòtesis s’indicaran a continuació.  

 

 

21.4.1. Disminució del preu de venda del producte d el 5% 

S’estudien els efectes econòmics al disminuir un 5% el preu de venda del producte, 

perquè al introduir una nova marca al mercat podria ser interessant arribar a 

disminuir el seu preu de venda, amb l’objectiu d’atraure a nova clientela.  

 

En el cas d’una disminució del preu de venda del producte acabat del 5%, els fluxos 

de caixa es poden observar en la taula 21.13 i els corresponents ratis econòmics es 

troben en la taula 21.14.  

 

Taula 21.13. Fluxos de caixa considerant una disminució del 5% del preu de venda 

del producte acabat.  

Any  Inversió 
Cobraments 

ordinaris 
Cobrame nts 

extraordinaris  
Pagaments 
ordinaris 

Fluxos de 
caixa 

0 884.458,95 0 0 0 0 
1 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
2 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
3 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
4 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
5 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
6 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
7 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
8 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
9 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
10 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
11 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
12 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
13 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
14 0 2.863.879,50 0 2.714.954 148.925,50 
15 0 2.863.879,50 89.768,68 2.714.954 238.694,18 
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Taula 21.14. Ratis econòmics considerant una disminució del 5% del preu de venda 

del producte acabat.  

Taxa d’actualització  VAN VAN/Inversió  Pay-back 
3% 951.023,10 1,07 6 
5% 704.517,08 0,79 6 
7% 504.478,00 0,57 6 
9% 340.628,02 0,39 6 

 

Analitzant els resultats obtinguts disminuint el preu de venda del producte acabat el 

valor del TIR disminueix a un 15% i el pay-back s’incrementa fins a 6 anys, tot i així 

la viabilitat de l’empresa es troba en valors acceptables. 
 

 
21.4.2. Increment del preu de les matèries primeres  en un 10% 

Com s’explica a l’annex 1 (Matèria primera), la fixació dels preus del cafè verd es 

realitzen mitjançant els mercats de futurs. Aquestes borses de futurs es caracteritzen 

per les oscil·lacions dels preus de la matèria primera. Per exemple un any de mala 

collita pot disparar el preu de cotització en borsa, per aquest motiu és realitza un 

estudi econòmic augmentant en un 10% el preu de compra de les matèries primeres. 

Els fluxos de caixa es poden observar en la taula 21.15 i els corresponents ratis 

econòmics es troben en la taula 21.16.  

 

Taula 21.15. Fluxos de caixa considerant un increment del preu de compra de les 

matèries primeres en un 10%.  

0 884.458,95 0 0 0 0 
1 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
2 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
3 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
4 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
5 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
6 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
7 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
8 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
9 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
10 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
11 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
12 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
13 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
14 0 3.014.610 0 2.924.174,96 90.435,04 
15 0 3.014.610 89.768,68 2.924.174,96 180.203,72 
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Taula 21.16. Ratis econòmics considerant un increment del preu de compra de les 

matèries primeres en un 10%. 

Taxa d’actualització  VAN VAN/Inversió  Pay-back 
3% 252.767,79 0,29 10 
5% 97.406,11 0,11 10 
7% -28.248,08 - 10 
9% -130.845,35 - 10 

 

Analitzant els resultat del increment del preu de les matèries primeres en un 10%, 

s’obté un valor del TIR de 7%, i el valor del pay-back s’incrementa fins a 10 anys, per 

tant la viabilitat de l’empresa es trobarà en valors acceptables. 
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