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1.  LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 

 

La Producció Agrària Ecològica (PAE) és un sistema de producció que apareix fruit de la 

conscienciació social per part dels consumidors, agricultors i institucions dels efectes que té 

el model agrari intensiu i productivista degut al desenvolupament de la humanitat i del seu 

entorn. 

 

La producció Ecològica és un sistema productiu amb objectiu principal d’obtenir aliments 

sans amb una màxima qualitat , mitjançant la utilització òptima i racional dels recursos, 

respectant el medi ambient, el benestar de animal i sense la utilització de substàncies 

químiques.  La producció Ecològica està íntimament lligada a la terra, ajuntant la seca 

relació amb l’agricultura, amb la finalitat de recuperar la unió entre l’agricultura i la 

ramaderia. La producció Ecològica no concep la producció d’animals sense que aquests 

pugin desenvolupar-se en un espai obert, on puguin realitzar totes les seves funcions de 

forma natural. Per aquest motiu les produccions intensives no són considerades com a 

produccions ecològiques.  

Si bé, en els últims anys, s’ha experimentat un gran progrés tècnic aplicat a les pràctiques 

agràries que ha permès una millora en la disponibilitat d’aliments, tant pel que fa a la 

quantitat com a la qualitat, la producció agrària intensiva ha derivat en una pràctica sovint 

agressiva de l’entorn, amb efectes nocius també sobre la qualitat dels aliments. En aquesta 

crítica al model agrari industrial coincideixen diverses preocupacions socials creixents, fruit 

d’un procés de presa de consciència, a les quals la Producció Ecològica dóna resposta, 

establint-se com una alternativa sostenible. 

 

1.1. Introducció a la producció agrària ecològica 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la producció ecològica, anomenada també biològica i 

orgànica és un sistema de producció i elaboració de productes agraris, que té com a objectiu 

obtenir aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes 

químics de síntesi (hormones, medicaments, adobs químics, plaguicides, etc). 

És una alternativa d’ús que ofereix més salut i menys contaminació. 

 

Es pot definir la PAE com un sistema d' obtenció de productes agraris i alimentaris que es 

basa en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, excloent totes 

aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient. 
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Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, elaboració, manipulació i 

comercialització d' aquest tipus de productes, tant d 'origen vegetal com animal. 

 

1.2. Objectius 

 

La PAE té com a finalitat els següents objectius: 

 

 Assegurar un nivell de fertilitat elevat dels sòls de conreu, com a base fonamental    

d' una bona salut i alta producció dels cultius, evitant així la proliferació de plagues i 

malalties. 

 Utilització del màxim de recursos renovables en sistemes agraris organitzats 

localment, buscant un elevat nivell d' autosuficiència en matèries primes. 

 Proporcionar als cultius i als ramats aquelles condicions vitals i productives que els hi 

permetin dur a terme un desenvolupament el més natural i innat possible. 

 Integrar les activitats agrícoles amb les ramaderes, per aconseguir així una major 

racionalitat i diversificació.  

 Mantenir un nivell acceptable de diversitat d' espècies conreades i criades a cada 

empresa, buscant aquelles que estiguin més adaptades a les condicions locals.  

 Evitar al màxim totes aquelles formes de contaminació, o pèrdues de qualitat, que 

puguin resultar de les tècniques aplicades durant els processos de producció, 

elaboració i manipulació dels productes agroalimentaris obtinguts. 

 L'aprofitament i potenciació de tots els mecanismes i equilibris naturals dels sistemes 

agrícoles, els quals han de treballar a favor de l' agricultor i ramader, i no en contra d' 

ells. 
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1.3. Normativa actual 

 

La producció ecològica està regulada per la normativa europea del Reglament CEE 

899/2008, actualitzada al 05/09/2008, que estableix les normes de producció, etiquetatge i 

sistema de control d' aquests productes. 

Així, dins de la UE tots els productes de l’agricultura ecològica estan regulats per aquesta 

mateixa normativa, fet que garanteix la credibilitat al consumidor i assegura la competència 

legal entre els diferents operadors. 

 

 

1.4. La producció ecològica a nivell mundial 

 

D'acord amb l'última enquesta FiBL de l'agricultura orgànica certificada a tot el món, a partir 

de finals de 2014, les dades sobre l'agricultura orgànica es disposa de 172 països (enfront 

de 170 en 2013). 

 

Al 2014 hi havia 43,7 milions d'hectàrees de terra agrícola orgànica, incloent les àrees en 

conversió. Les regions amb les majors extensions de terres agrícoles orgàniques són 

Oceania (17,3 milions d'hectàrees, el 40% de la terra agrícola orgànica del món) i Europa 

(11,6 milions d'hectàrees, el 27%). Amèrica Llatina té 6,8 milions d'hectàrees (15%), seguit 

d'Àsia (3,6 milions d'hectàrees, el 8%), Amèrica del Nord (3,1 milions d'hectàrees, 7%) i 

Àfrica (1,3 milions d'hectàrees, 3%). Els països amb les terres agrícoles més orgànics són 

Austràlia (17,2 milions d'hectàrees), Argentina (3,1 milions d'hectàrees), i Estats Units (2,2 

milions d'hectàrees).  

 

En l'actualitat, l'1% de la terra agrícola en els països coberts per l'enquesta és orgànica. Per 

regions, les accions orgàniques més altes de la terra agrícola total estan a Oceania (4,1%) i 

a Europa (2,4%). A la Unió Europea, el 5,7% de les terres de cultiu és orgànic. No obstant 

això, alguns països arriben a accions molt més alts: les Illes Malvines (36, %), Liechtenstein 

(30,9%), Àustria (19,4%). En onze països, més del 10% de la terra agrícola és orgànica. 

 

L’any 2014, es van notificar gairebé 500.000 hectàrees més de terra agrícola orgànica que a 

l'any 2013. S'ha produït un augment de la terra agrícola orgànica en totes les regions, amb 

l'excepció de l'Amèrica Llatina; a Europa, l'àrea va créixer en gairebé 0,3 milions d'hectàrees 

(2%). A l'Àfrica, l'àrea va créixer en gairebé un 5,5% (més de 54'000 hectàrees); a Àsia, 
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l'àrea va créixer més de 158'000 hectàrees (4,7%) i a Amèrica del Nord per més d'1%. 

Només a Amèrica Llatina va fer la disminució de la terra orgànica, degut principalment a una 

disminució en les àrees de pastura orgànics a Argentina.  

 

A part de les terres agrícoles, hi ha altres àrees orgàniques, la majoria d'aquestes són àrees 

per a la recol·lecció silvestre. Altres àrees inclouen l'aqüicultura, boscos i àrees de pastura 

en terrenys no agrícoles. Les àrees de terres no agrícoles constitueixen més de 37,6 milions 

d'hectàrees. En total, 81,2 milions d'hectàrees (àrees agrícoles i no agrícoles) són 

orgàniques. 

A la figura 1.1., es visualitza el mapa que es presenta a continuació, on s’indiquen els 

principals països i la superfície, en hectàrees, dedicada a la producció ecològica. 

Figura 1.1: Terres d’agricultura orgànica i altres àrees no-agrícoles a l’any 2014.  

(Font: FiBL, 2016) 
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1.5. La producció ecològica a nivell europeu 

 

A finals de 2014, 11,6 milions d'hectàrees de terra agrícola a Europa (Unió Europea 10,3 

milions d'hectàrees) van ser tractades de manera ecològica, gairebé 340.000 productors 

(Unió Europea gairebé 260.000). A Europa, un 2,4% de la superfície agrícola era orgànica 

(Unió Europea: 5,7%). El 29% de la terra orgànica del món es troba a Europa. L’agricultura 

ecològica ha augmentat aproximadament en 0,3 milions d'hectàrees des del 2013. Els 

països amb les àrees agrícoles orgàniques més importants van ser Espanya (1,7 milions 

d'hectàrees), Itàlia (1,4 milions d'hectàrees), i França (1,1 milions d'hectàrees).  

 

Al 2015, els ministres d'agricultura de la Unió Europea van arribar a un acord sobre la 

proposta d'un nou reglament orgànic. La proposta es troba actualment en fase de negociació 

entre la Comissió Europea, Consell d'Agricultura Europea i el Parlament Europeu amb un 

acord final sobre la legislació bàsica prevista al 2016. En l'àmbit de la Política Agrícola 

Comuna de la Unió Europea (PAC) de 2014 i 2015 han estat dominades per l'adopció 

definitiva de normes d'aplicació dels pagaments directes i els programes nous de 

desenvolupament rural. A l'extrem de la investigació, a principis de 2015, la Plataforma 

Tecnològica Europea per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques de Recerca (TP Organics) 

ha publicat temes prioritaris pel Work Programme 2016/2017 of Horizon 2020, on s’emmarca 

l’actual programa de recerca de la Unió Europea. 
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La superfície aproximada dedicada a la producció ecològica es mostra a la figura 1.2., 
següent: 

 

Figura 1.2: Representació dels deu països amb més creixement de superfície agricultura 

ecològica.(Font: FiBL, 2016) 
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1.6. La producció ecològica a Espanya 

 

La producció ecològica a Espanya es va triplicar en tres anys, del 1995 al 1999, i es va 

passar de menys de 100.000 hectàrees a 400.000 hectàrees aproximadament. La quantitat 

de superfície ha anat augmentant considerablement en els darrers anys, aconseguint una 

superfície màxima de 1.800.000 hectàrees aproximadament a l’any 2012 i essent 1.600.000 

l’any 2013. 

A la figura 1.3., que hi ha a continuació, es pot observar aquest increment de la producció 

ecològica (1991-2013) i la superfície: 

Figura 1.3: Representació gràfica de la evolució de la producció ecològica 2013. 

(Font: Magrama, 2016) 

 

A la Taula 1.1., que es presenta tot seguit, es poden observar el nombre d’operadors per 

activitat d’agricultura ecològica segons diferents comunitats autònomes. La taula ens indica 

que l’any 2013 hi ha un total de 30.502 operadors, dels quals 9.482 corresponen a 

Andalusia, 6.785 a Castella-La Mancha, 3.088 a Extremadura, 2.327 a Murcia, 1.988 a 

Catalunya i 1.817 a la Comunitat Valenciana, essent aquestes les comunitats autònomes 

amb un número d’operadors més elevat. 
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Taula 1.1: Representació del nombre d’operadors per comunitats autònomes l’any 2013.  

(Font: Magrama, 2016) 
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Tal com reflecteixen les estadístiques, a la taula 1.2., la superfície total d’agricultura 

ecològica l’any 2013 és de 1.610.128,6662 hectàrees. Andalusia és la comunitat autònoma 

amb més hectàrees qualificades en agricultura ecològica (695.601,1066 ha), mentre que 

Catalunya es troba en tercer lloc (61.850,3391 ha) seguida de Castilla-La Mancha amb 

226.299,4400ha. 

 

Taula 1.2: Superfície d’agricultura ecològica a l’any 2013.(Font: Magrama, 2016) 
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Pel que fa al número d’explotacions ramaderes l’any 2013, s’observa que n’hi ha un total de 

5.808 a nivell Estatal. Centrant-nos en Catalunya i en les aus de corral, ja que són objecte 

d’estudi d’aquest treball, s’observa que existeixen 23 explotacions de carn de pollastres i 23 

d’ous de gallines de posta. Catalunya és la capdavantera en la producció de carn de 

pollastres. Per altra banda, en la producció d’ous de gallina de posta es troba en quarta 

posició, seguida de Canàries amb un total de 29 explotacions, Balears amb 27 i Andalusia 

25. 

A la taula 1.3., es mostra el número d’explotacions en funció de les comunitats autònomes. 

 

Taula 1.3: Comunitat autònoma i número d’explotacions ramaderes a l’any 2013.  

(Font: Magrama, 2016) 
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En la taula 1.4., que es presenta a continuació s’indica el número de caps de ramaderia que 

hi ha a cada comunitat a l’any 2013. A Catalunya hi ha 45.932 gallines de posta (ous) i és 

capdavantera. I pel que fa als pollastres, se’n troben 18.846, seguida de Galícia que és la 

comunitat amb més pollastres de l’Estat (119.210 pollastres). 

 

Taula 1.4: Comunitat autònoma i número de caps de ramaderia a l’any 2013 .(Font: Magrama 2016) 

 

 

A Catalunya es produeixen 240,508tn d’aus, una quantitat considerablement elevada 

comparat amb la resta de comunitats autònomes. Aquestes dades es poden observar en la 

taula 1.5., que es presenta a continuació. 
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Taula 1.5: Comunitat autònoma i producció d’explotacions ramaderes ecològiques a l’any 2013.  

(Font: Magrama, 2016) 
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1.7. La producció ecològica a Catalunya 

 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control i 

certificació de les produccions ecològiques catalanes, desenvolupa la seva labor amb 

vocació convençuda de ser fidel al testimoni del canvi d’orientació del consumidor cap als 

productes amb certificació agroalimentària.  

El CCPAE es va crear com a corporació de Dret Públic l’any 2000 mitjançant la Llei 15/2000 

del 29 de desembre per desenvolupar les funcions de supervisió del sistema de control 

descrit al Reglament europeu (CEE) 2092/91 sobre producció agrària ecològica i la seva 

indicació en els productes agraris i alimentaris. A més, desenvolupa la tasca de promoció del 

sistema de producció ecològic i els seus productes. Fins aleshores, des de l’any 1991 fins al 

1994 el MAPA disposava de les competències en aquesta matèria, i a partir de l’any 1994 

fins a l’any 2000 el CCPAE va passar a formar part com a organisme desconcentrat del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.  

El CCPAE neix a partir d’un sector professional i convençut de la pròpia responsabilitat en la 

producció d’aliments sans i del manteniment del paisatge agrari, d’una indústria 

agroalimentària que ha sabut adequar-se a les constants variacions d’oferta de matèries 

primeres i demanda de producte acabat, i de la voluntat del Departament d’Agricultura 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que realitza la seva tutela administrativa. 

Actualment el CCPAE està preparat per constituir un dels pilars del sector de l’agricultura 

ecològica catalana, complint el seu paper d’autoritat de control solvent i objectiva, amb una 

estructura consolidada. Aquesta vetlla per la qualitat i la veracitat es traduirà dintre i fora de 

Catalunya, en una revalorització del prestigi dels productes ecològics i del sector de 

l’agricultura ecològica catalanes i en un augment de la confiança del consumidor en la marca 

CCPAE. 

 

L’evolució de la superfície de la PAE a nivell de Catalunya durant el període 2000-2015 s’ha 

incrementat de forma exponencial, passant de les 4.934 ha a 142.024 al final del període. A 

la província de Barcelona és on hi ha més productors (740), i més superfície inscrita (28.100 

ha) mentre que a Girona tant sols disposa de 292 productors i 28.923 ha, cal destacar la 

província de Lleida, amb un cert grau de menors productors (708) amb relació la superfície 

inscrita (70.374 ha). Pel que fa als elaboradors, a Barcelona n’hi ha 451 i a Girona 109, 

essent també la més baixa. Barcelona és la província amb més importadors, un total de 47.  

Succeeix el mateix, pel que fa a les comercialitzacions, a Barcelona se’n troben 185, mentre 

que el número de la resta de províncies és menor: Girona 34, Lleida 39 i Tarragona 41. 
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S’observa que Girona és la província que té menor nombre d’inscrits de productors, 

elaboradors, importadors i comercialitzadors.  

Aquestes estadístiques es poden observar a la taula 1.6., que es troben a continuació. 

 

Taula 1.6: Distribució provincial d’activitats i superfícies inscrites a Catalunya 2015.(Font: Elaboració 

pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 
 

El nombre d’operadors, representat per províncies en el darrer any 2015, es mostren 

il·lustrades a la taula 1.7. 

 

Taula 1.7: Nombre d’operadors repartits en funció de les províncies .(Font: Elaboració pròpia a partir de les 

fonts consultades) 

Operadors Barcelona Girona Tarragona Lleida Total 

2015 1.128 368 808 716 3014 

 
 

De manera similar succeeix amb el nombre total d’operadors per província. Observem que a 

Barcelona n’hi ha 1128, a Girona 368, a Lleida 808 i a Tarragona 716. Així ho indica la figura 

1.4., que es presenta tot seguit, juntament amb la seva evolució al llarg del temps. 

 

 

Figura 1.4: Nombre d’operadors repartits en funció de les províncies .(Font: Elaboració pròpia a partir de les 

fonts consultades, 2016) 

Orientació Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors 
Total 

operadores 
Superfície 

inscrita 

Barcelona    740 451 47 185 1.128   28.100 

Girona    292 109   5   34    362   28.923 

Lleida    708 153   5   39    808   70.374 

Tarragona    594 211   6   41    716   14.270 

Total 2.334 924 63 299 3.014 142.024 
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Al 2015, les pastures, prats i farratges i bosc, matolls i recol·lecció silvestre representaven 

un 64% del total. Segons les últimes dades del 2015 aquests representen un 83,88%, aquet 

fet significa un  augment dels increment dels altres cultius. 

Deixant de banda aquests, els tipus de cultiu més generalitzats de superfície d’agricultura 

ecològica  a Catalunya són: les oliveres, els cereals i lleguminoses, la vinya i els arbres fruits 

secs. 

Aquest gràfic 1.5., es mostra els percentatges sense les pastures, prats i farratges i bosc, 

matolls i recol·lecció silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Superfície agricultura ecològica .(Font: Consell català de producció agrària, 2016) 

 

 

 

 

A continuació es mostra el creixement del 2015 en diversos cultius en tan per cent i el 

nombre hectàrees. 

 

Oliveres: +12,52%. Un augment de 829 Ha. 

Cereals i lleguminoses: +4,44%. Un augment de 215 Ha. 

Vinya: +23,60%. Un augment de 2.235 Ha. 

Arbres fruit secs: +6,20%. Un augment de 158 Ha. 
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Tot seguit es presenta la Taula 1.8, on es poden observar aquestes dades. 

 

Taula 1.8: Superfície inscrita per cultius, 2015 (Ha).(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades) 

Orientació Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Cereals i lleguminoses 1.696 888 1.176 697 5.057 

Cítrics 2 0 0 117 119 

Fruiters 155 56 339 124 674 

Fruits secs 142 11 897 1.536 2.586 

Hortalisses 339 137 128 209 813 

Oliveres 345 124 4.766 2.218 7.453 

Prats, pastures i farratges 11.594 24.466 52.540 1.683 90.283 

Vinya 6.531 197 676 4.302 11.706 

 

 

A Catalunya, es pot dir que la distribució del cereals i lleguminoses es concentra bàsicament 

a les Comarques Centrals i Lleidatanes i algunes comarques gironines (Alt Empordà i Baix 

Empordà preferentment), en el cas dels cítrics i la fruita seca amb una gran diferència estan 

concentrada a les comarques de Tarragona. 

El cultiu d’horta, la major part està situada a la zona de Barcelona, seguidament amb la de 

Tarragona. 

Les produccions d’oliveres amb una gran diferència estan concentrades a Lleida, amb la 

meitat de superfícies inscrites en el cas de Tarragona. Pel que fa la vinya les màximes 

concentracions són a Barcelona. 

Per últim, els prats de pastures i farratges, la major superfície situada a Lleida, seguidament 

de Girona amb un gran volum de superfícies.  

A la nostra comarca, Girona, en molts casos la trobem amb poca superfície inscrita, aquest 

fet pot ser interessant pel fet que es pot explotar més i aconseguir-ne un increment de 

cultius ecològics. 

 
 

En el cens d’explotacions ramaderes dedicades a la producció ecològica a Catalunya, el 

vaquí de carns és el més important, amb 426 explotacions. I pel que fa a l’avícola de carn i 

ous, que és el que ens interessa en aquest estudi, és un sector amb 30 explotacions 

d’avicultura de carn, de les quals 10 es troben a la província de Girona i 34 d’avicultura 

d’ous, de les quals 11 són a Girona. Respecte al 2010 les explotacions d’avicultura de carn 

han augmentat (d’3 a 10) i les d’ous ha disminuït (d’2 a 11). 
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La taula 1.9., següent ens mostra la comparativa de produccions repartides per les 
províncies:  

 

Taula 1.9: Nombre d’activitats ramaderes ecològiques per províncies 2015.(Font: Elaboració pròpia a partir 

de les fonts consultades) 

Orientació Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Avicultura de carn 17   10     3 0   30 

Avicultura ous 16   11     2 5   34 

Cabrum carn 16   21   40 2   79 

Equí    6   27   35 0   68 

Oví carn 18   36   48 3 105 

Porcí   5     2     2 1   10 

Vaquí carn 68 128 230 0 426 

Vaquí llet   2     6     0 0     8 

 

 

Es pot observar, que a Catalunya hi ha 791 explotacions que han optat per apostar per 

sistema de producció ecològica, i d’aquestes, un total de 64 explotacions ramaderes 

actualment estan dedicades a la producció ecològica d’avicultura de carn i ous, és a dir, un 

4,1 % es dediquen a aquest sector. 

El número d’explotacions dedicades al sector ha augmentat lleugerament en els darrers 

anys, però amb la perspectiva que pot augmentar de forma lògica i racional.  
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1.8. Perspectives de futur 

 

La tendència de creixement és positiva al llarg dels anys. Tot i que en nombres absoluts el 

nombre de productors és més gran que la dels elaboradors, en quant a la seva evolució és 

diferent en el sentit que l’increment de les empreses és superior a l’increment dels 

productors, es mostra en el gràfic 1.5.  

 

Figura 1.6: Evolució d’operadors i nombre d’inscrits a Catalunya en el període, 2000-2015.(Font: Consell 

català de producció agrària, 2016 ) 
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L’agricultura ecològica a Catalunya actualment es troba en un moment estratègic de 

desenvolupament. Unes condicions favorables de clima, sòl i un ús moderat de pesticides 

han fet que el desenvolupament de la Producció Agrària Ecològica hagi estat relativament 

fàcil. 

 

Aquest increment de la superfície i del nombre d’operadors ha estat especialment important 

a la província de Lleida amb valors de 70.374 ha l’any 2015, que concentra el 49% de la 

superfície de PAE a Catalunya. 

En el cas de Girona es situa amb 28.923 ha, representat un 20% de la superfície de PAE a 

Catalunya. El total d’hectàrees a Girona s’ha incrementat en un període relativament curt. 

 

La producció catalana es troba orientada sobretot al cultiu de l’olivera, cereals i 

lleguminoses, vinya i fruita seca. Aquest conjunt de productes mediterranis tenen un prestigi 

creixent en el mercat mundial la qual cosa perfila un futur prometedor de l’agricultura 

ecològica a Catalunya. 

 

Les comarques de muntanya concentren bona part dels productors de ramaderia ecològica 

degut a les pastures, prats i farratges.  

 

Ara bé, tot i el bon moment experimentat pel sector, cal sumar-li la incertesa futura, com a 

conseqüència d’una deficient estructura del sector (escorxadors, veterinaris,...) i de la 

comercialització dels productes càrnics. 

 

El futur del desenvolupament de la PAE no és tan sols incrementar la superfície de 

producció ecològica i el nombre de productors, sinó que és vital plantejar unes bones 

estratègies de comercialització per la venda dels productes de PAE. 

Tot i que encara falta molt camí per recórrer, la tendència general entre els operadors de 

Producció Agrària Ecològica és la d’augmentar la seva producció i venta, i per això cal una 

bona inversió en el sector. 
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2.  CARACTERITZACIÓ DEL MEDI FÍSIC 

 

2.1. Estudi climàtic 

 

A continuació, es realitza un estudi del clima i els condicionants climàtics de la zona objecte 

del projecte, que està situat a Riudellots de la Selva, comarca de la Selva, província de 

Girona. 

 

2.1.1. Estació meteorològica 

 

Les dades climàtiques han estat facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya del 

Departament de Medi Ambient. S’ha agafat com a estació meteorològica de referència, la 

més propera el lloc d’estudi, essent la de Vilobí d’Onyar, la que s’acosta a les seves 

condicions climàtiques i la més propera a Riudellots de la Selva. 

 

 Municipi: Vilobí d’Onyar 

 

 Comarca: La Selva 

 

 X UTM(m): 478.645 

 

 Y UTM(m): 4.636.755 

 

Altitud: 117m 

 

Variables: 

   Temperatura (ºC) 

   Precipitacions (mm) 

   Velocitat del vent a 2 m (m/s) 

   Humitat relativa (%) 

   Irradiació solar (MJ/m2) 

 

La Xarxa d’estació meteorològica es troba a 5 km de la zona estudiada. 
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Puntualment, però, a causa de la manca d’algunes dades a l’estació de Vilobí, s’han utilitzat 

les de l’estació meteorològica de Cassà de la Selva, que se situa geogràficament segons les 

coordenades: X: 494050, Y: 4636080 i Z: 176 m. 

 

2.1.2. Temperatura 

 

Per realitzar l’estudi, s’han pres les dades dels períodes del 2010 al 2014, ambdós anys 

inclosos. S’han pres els diferents valors de cada mes, i finalment s’ha obtingut una mitjana 

de la temperatura anual. 

A la següent taula 2.1., s’exposen els valors de temperatura (ºC). 

 

Taula 2.1: Temperatures en el període, 2010-2014.(Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2016) 

 

A la següent taula 2.2., s’exposen els dies de gelades. 

 

Taula 2.2: Dies de gelades en el període, 2010-2014.(Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2016) 

 

 

2.1.3. Precipitacions 

 

A la taula 2.3., següent s’exposen les dades pluviomètriques mitjanes en mm del període de 

temps d’estudi: 

 

Taula 2.3. Precipitacions (mm).(Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2016) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana 

T mitjana 13,4 14,2  14,0 13,3 14,2 13,8 

T màx. mitjana 20,2 21,9  22,1 21,4 22,1 21,5 

T min. mitjana   6,7   7,3    6,4   6,2   7,2   6,7 

T màx. absoluta 37,1 34,8  37,5 34,2 34,7 35,6 

T min. absoluta -6,7 -8,8 -10,6 -8,4  -6,1  -8,1 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana 

Dies glaçada 81 57 64 60 36 59,6 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana 

Precipitació mitjana 785,4 881,8 487,1 691,2 876,1 744,32 
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La mitjana de les precipitacions registrades entre els mesos de més pluviometria es 

corresponen als de la tardor i també als de primavera, tot i que en aquest període també hi 

ha hagut anys en els que s’han produït màxims de precipitació en el mes de Febrer. Tot i 

això cal dir que en aquest període s’han produït força anomalies respecte el que es pot 

considerar com a habitual en un tipus de clima com el de Riudellots. 

Una vegada obtingudes les dades de l’estudi pluviomètric, cal tindre en compte que, pel 

tipus de clima que tenim, es pot apreciar unes baixes precipitacions, destacant l’any 2012 i 

2013, per nivells inferiors a la normalitat, amb una importància rellevant. Es podria dir, que 

l’any 2012 va ser un any de sequera.  

 

2.1.4. Vent 

 

Les dades referents a la velocitat mitjana dels vents s’han extret de l’estació meteorològica 

de Cassà de la Selva, ja que no hi ha dades registrades a l’estació de Vilobí d’Onyar. La 

velocitat del vent en aquesta part de la depressió de la Selva és més alta en els mesos de 

primavera i d’estiu, sobretot en els de primavera en els quals s’assoleixen velocitats mitjanes 

d’1,8 m/s. En canvi el període en què la velocitat és més baixa es correspon a principis de 

l’hivern on la velocitat mitjana del vent és d’uns 1,2 m/s. 

 

2.1.5. Humitat relativa 

 

La zona de Riudellots de la Selva presenta una humitat relativa que al llarg de l’any oscil·la 

aproximadament entre el 75% i el 90%. El període en què és més baixa coincideix amb els 

mesos d’estiu, entre el Juny i l’Agost i el període en el qual és més alta es correspon a finals 

de la tardor i principis d’hivern. 

A la taula 2.4., s’exposen les dades d’humitat relativa mitjana: 

 

Taula 2.4. Humitat relativa (mm).(Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2016) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana 

Humitat relativa 76 77 74 80 81 77,6 
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2.1.6. Irradiació solar 

 

Com en el cas anterior, les dades relatives a la irradiació solar en l’àrea s’han extret de 

l’estació meteorològica de Cassà de la Selva, a causa de la seva mancança en l’estació de 

Vilobí d’Onyar. 

Pel que fa a la irradiació solar, el període de màxima irradiació és el comprès entre el mes 

de Maig i el mes d’Agost, situant-se el punt àlgid en el mes de Juny. En aquest període el 

valor d’aquest paràmetre va oscil·lar entre els 20 i 25 MJ/m². A partir del mes de Juny el 

valor va disminuint a mesura que s’escurça el dia, assolint-se el valor mínim en el mes de 

Desembre, el qual va ser entre 5 i 6 MJ/m². 

El valor mitjà anual d’irradiació solar, entre els anys 2001 i 2014, va ser de 13,70 MJ/m², 

lleugerament inferior als valors que solen ser habituals en aquesta àrea situada dins del 

domini climàtic Mediterrani Prelitoral Nord que, aquests valors es troben compresos entre 14 

i 15 MJ/m². 

 

2.1.7. Conclusió sobre clima de la zona 

 

Segons el moment en el qual s’ha estudiat i analitzat les dades meteorològiques, es pot 

considerar que el municipi de Riudellots de la Selva se situa en el domini climàtic anomenat 

Mediterrani Prelitoral Nord, el qual es caracteritza per presentar precipitacions mitjanes 

anuals compreses entre 750 i 1000 mm i que es donen sobretot durant la primavera i la 

tardor. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 14º i 15º C, aquestes valors 

estan dins els rangs òptims pel bon rendiment productiu i de la mateixa manera oportú pel 

benestar dels animals.  
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A la figura 2.1 es representen els diferents climes que es troben a la zona de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Zones climàtiques de Catalunya.(Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2016) 

 

2.2. Condicionats del bestiar avícola 

 

Totes les espècies animals tenen les seves necessitats específiques ambientals i segons les 

característiques fisiològiques i morfològiques poden variar les necessitats de cada un. En el 

cas de les aus, els problemes principals sorgeixen en les condicions de temperatura i 

humitat relativa. 

En les fases d’inici dels animals cal ser estrica amb les condicions de la temperatura, per la 

seva debilitat inicial i la falta de plomatge, en la primera etapa s’utilitzen mètodes forçats per 

aconseguir els requeriments òptims. 

Per a una au adulta, la temperatura ambient en el seu regim òptim oscil·la amb el valors de 

15 graus. En el cas extrem de les temperatures altes de mitjanes a 30 graus o superior, pot 

provocar estrés en els animals, aquet fet va lligat a un descens del consum d’alimentació 

paralitzant l’increment de pes viu, aparicions de histèria i picatges entre ells, que poden 

acabar amb mortalitats. Per contra, en unes baixes temperatures, inferiors als 10 graus, 

l’animal necessita mantenir la temperatura corporal per realitzar les seves funcions, aquest 

fet provoca un accés d’alimentació de pinso però no incrementa el pes viu.  

La humitat és un altre factor a tenir en compte amb la producció de aus, ja que els és molt 

perjudicial. Aquest factor s’accentua quan va directament lligat a les condicions adverses de 

les temperatures. Per nivells baixos d’humitat pot presentar situacions de deshidratació. Per 

contra, en casos d’excessiva elevada humitat apareixen problemes de condensació que 
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poden influir en la capacitat de refredar les aus, actua en la producció d’amoníac i sobretot 

en la seva sensació tèrmica i el seu nivell de benestar.  

Com a norma general els nivells òptims d’humitat oscil·len entre el 50 i 70%, minimitzant 

d’aquesta manera la taxa de producció de pols i amoníac. 

Un altre punt fort en les aus és l’estrès tèrmic, que se sol originar en la temporada d’estiu, 

degut a les altes temperatures. Aquest fet origina un primer símptoma, que és l’increment de 

ràtio de l’aigua envers l’alimentació. Mitjançant investigacions s’ha demostrat que aquestes 

condicions de calors en casos extrems afecten a l’estructura intestinal i a la seva 

permeabilitat. La reducció del consum d’alimentació i els problemes intestinals són els 

responsables de la disminució de la captació d’energia, en aquest cas poden paralitzen el 

creixement diari.  

 

Un correcte maneig del control ambiental en les nostres explotacions és de vital importància, 

donat que els seus efectes són econòmicament significatius per als avicultors, veient-se 

afavorits tots els paràmetres productius.        
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3.  SITUACIÓ ACTUAL 

 

3.1. Situació actual de l’explotació 

 

La finca es localitza a la comarca de la Selva, a les afores del poble de Riudellots de la 

Selva, a 10 Km de Girona. És el Mas Arbusé. Es tracta d’una explotació a temps parcial, ja 

fa temps que no es viu només de la terra. 

Es tracta d’una antiga explotació agrària de caràcter familiar, que s’hi desenvolupen les 

tasques de conreu ecològic des de fa pocs anys. Es disposava d’una petita cabana 

d’animals, pel consum propi, i ha anat minvant pel factor de la tercera edat. 

Es té com a objectiu de l’activitat, la conservació de la finca i del seu entorn. A dia d’avui la 

finalitat és la venda del producte per l’alimentació del bestiar a una empresa externa. 

Amb les produccions obtingudes i la seva venda a grans empreses, es creu que no s’obté 

l’aprofitament total de l’explotació. També caldria dir, que seria bo realitzar una lleugera 

inversió de maquinària, per tal de poder reduir alguna despesa, i d’aquesta manera poder  

autorealitzar més tasques apropiades a l’explotació. A la superfície de massa forestal que 

actualment es troba en desús es podria plantejar realitzar-hi una millora i un aprofitament. 

 

3.2. Característiques de la finca 

 

La finca de Mas Arbusé està formada per una superfície d’unes 12 Ha de conreu i 2 Ha de 

bosc. L’explotació és troba a les afores del poble de Riudellots de la Selva, a una altitud de 

110 metres del nivell del mar. 

La gran majoria de terres es troben situades el costat de l’explotació, aquet fet pot ser un 

punt a favor. 

La casa disposa d’antics locals d’estabulació d’animals, amb una superfície construïda de 

200 metres quadrats i a més, un total de cobert de magatzem de 60 metres quadrats. 

A la finca, hi ha un pou de tub, amb un cabal de 3000 l/h, i es disposa de dos punts 

adequats per tal de poder-la emmagatzemar-la. També disposa d’un espai adequat per 

l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes. 

 

La figura 3.1. ens mostra l’explotació i parts dels camps de conreu. 
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Figura 3.1. Detall del mapa topogràfic de la finca.(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2016) 

 

 

La situació del mas amb unes coordenades UTM és la següent:  

 

UTM-X:         482.554.12 

UTM-Y:        463.975.77 

 

3.3. Maquinària 

 

A la finca es disposa  de poca maquinària pròpia de l’explotació del Mas Arbusé, aquest fet 

comporta només poder realitzar un mínim de tasques. Per aquest motiu la resta de treballs 

necessaris a l’explotació s’han de realitzar mitjançant el lloguer d’una empresa externa. 

 

La maquinària disponible a l’explotació actualment està constituïda per: 

 

- Tractor doble tracció de 80 CV de potència, amb cabina climatitzada.  

- Tractor de simple tracció de 40 CV de potència.  

- Multicoltor Pascuali 12 CV 

- Remolc auto carregador d’un eix  

- Remolc escampador de fems. 
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- Pala carregadora. 

- Roleu  

- Rampí (rasclet)  

- Estripadora  

- Apilador de bales  

- Motor de reg 

- Mànegues de goteig 

- Canó de reg (trac) 

 

3.4. Maneig 

 

3.4.1. El camp 

 

La gestió dels camps de conreus es realitza en base a la normativa de la CCPAE. 

Actualment els camps no s’hi realitzen aportacions de femtes, s’està buscant alternatives o 

alguna explotació ecològica, propera que en desponguin per tal de poder aportar nutrients al 

sòl. 

Les tasques per desenvolupar el conreu són les mateixes a qualsevol explotació. Les feines 

a realitzar són les de llaurar, sembrar, segar i recol·lectar. A continuació es mostren i 

s’exposen els conreus que s’hi realitzen i les tasques, juntament amb el seu cicle del cultiu i 

conreu. 

S’hi realitza una rotació de conreus, basada principalment en tres conreus. Una és la de la 

userda, civada i veça i blat. Les tasques a realitzar poden ser variables segons les 

condicions climàtiques si són variables al llarg de any. 

El cultiu de la userda, un cop implantada, el que es realitza solen ser dues dallades anuals. 

Tot seguit ha d’estar un temps al camp per tal que es pugi assecar bé i adquireixi les 

condicions idònies per a ser empaquetada i emmagatzemada. Una dallada se sol realitzar a 

partir de finals de juny. Després, el segon es realitza cap el mes d’octubre, aquest mes pot 

provocar alguna complicació d’assecatge per algunes pluges de tardor. Aquest cultiu és 

implantat 4 anys, realitzant les mateixes tasques. Una de les finalitats d‘aquest cultiu és la 

seva gran capacitat de fixar el nitrogen mitjançant els nòduls de les arrels. 

Pel que fa al blat, el període de sembra és a finals d’octubre, on començarà la seva 

naixença a primavera. Un dels principals problemes és la flora adventícia, per aquest motiu 

s’ha escollit realitzar aquestes rotacions de cultius. Un dels mètodes mecànics utilitzats és 

una passada de pues flexible. A finals de juliol es realitza la seva recol·lecció, on es destria 

el gra del subproducte, la palla. En aquest cas el que es fa és realitzar el trinxat de la palla i 



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

37 

 

deixar-la al camp. D’aquesta manera es realitza una aportació de restes vegetals que serà 

un bona aportació de nutrients pel sòl. 

L’últim cultiu és la civada i veça, on la seva sembra també es realitza el període del mes 

d’octubre i la seva recol·lecció és al mes de maig, de caràcter farratger. Aquest cultiu també 

és una bona estratègia pel desherbatge. En alguns casos també es poden realitzar treballs 

mecànics de pues flexibles.  

 
 
 
 

3.5. Conclusió 

 

Es té com a finalitat explotar la totalitat de la finca, per tal d’obtenir una màxima rendibilitat. 

Per aquest motiu es veu convenient reestructurar o realitzar un canvi per tal d’aportar 

millores. La iniciativa posa com a exemple implementar un estudi de viabilitat de la producció 

avícola ecològica, on encara s’ha de concretar el producte final, ja sigui producció d’ous o de 

carn, essent pollastre o gall dindi.  

D’aquesta manera s’aprofita la pràctica agrícola que s’està desenvolupant des de fa pocs 

anys, l’agricultura ecològica i la millora d’aprofitaments d’espais, tan de prats com forestals i 

el mas com els seus annexes de cobert. Es planteja la possibilitat de canvis de conreus per 

tal de produir aliments pel bestiar. 

Aquestes propostes de millora, tenen com a finalitat la producció d’aliments ecològics, 

aquest fet comporta una ampliació de jornada a la pròpia explotació, així com també majors 

ingressos. 
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4.  ESTUDI D’ALTERNATIVES 

En aquest apart es vol realitzar un estudi i valoració de diferents alternatives, per tal de 

poder valorar les diferents iniciatives escollides, d’aquesta manera, obtenir la més adequada 

per l’explotació i la finca que es disposa, amb la finalitat d’obtenir la màxima rendibilitat. 

 

Es pretén estudiar la possibilitat de realitzar una explotació avícola ecològica,  ja que es creu 

que pot ser el més idoni per la situació en què es troba la finca, on es troba i el més rendible 

econòmicament. Cal esmentar que la producció ecològica, té una gran pujada del sector. El 

consumidor cada vegada pren més consciència i es decanta cap els productes ecològics pel 

seu alt nivell de qualitat, són més sans. Cal tenir present el fet de la gran pujada del sector, 

que pot originar un grau d’incertesa en el futur d’aquest sector.  

Es vol estudiar dos tipus de produccions alimentàries, una és la producció de carn ecològica 

i l’altra la producció d’ous ecològics.  

Pel que fa a les races, en explotacions d’avicultura ecològica es recomana la utilització de 

races autòctones a la pròpia regió i país, tot i que en molts casos també s’utilitzen varietats 

híbrides de creixement lent tal i com permet la legislació vinent. En aquest estudi, en un 

primer moment es va contemplar la possibilitat d’implementar races autòctones, un dels 

motius per la selecció d’aquestes races és:  

 

- Preservar i potenciar les produccions autòctones. 

- La seva gran capacitat en el medi i la seva rusticitat, aquest fet pot permetre evitar 

tractaments veterinaris i pèrdues de mortalitat. 

- També ens fixarem amb les característiques del  producte final que es desitja.  

 

Les alternatives d’estudi, són les següents: 

 

- Alternatives de bestiar avícola 

- Alternatives d’allotjament 

- Alternatives tipus de criadors 

- Alternatives d’escorxador 
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4.1. Alternatives de bestiar avícola 

 

4.1.1. Gallines ponedores 

 

A continuació es mostren les diferents alternatives de gallines ponedores que es desitgen 

dins del marc normatiu i a poder ser, autòctones. 

S’ha escollit presentar característiques de la gallina Penedesenca i l’híbrid comercial Isa 

Brown, amb la finalitat d’escollir-ne la que es cregui més oportuna per a l’adequació de 

l’explotació i de caràcter més rendible. Es cita una breu descripció de la raça, juntament amb 

característiques morfològiques i productives. 

 

4.1.1.1. Gallina Penedesenca 

Raça antiga, la qual no es pot precisar, es creu que és originaria de la selecció de les 

pageses generació rere generació. Trobem quatre varietats, la negra, l’Aperdiuada, la de 

color de Blat i la Barrada.  

La raça Penedesenca, és una au lleugera, molt rústica i amb bona vitalitat. Resistent a la 

calor i al fred. De temperament inquiet. Closca de l’ou marró vermellós molt intens. 

 

La posta d’ous s’inicia aproximadament a les 20 setmanes, una vegada hagin realitzat el 

primer any de posta, assoleix uns números de 150-170 ous. 

 

Característiques productives: 

 

Raça:    Penedesenca 

Origen:   Autòcton 

Pes unitari gallina:  1.800-2.000  g 

Posta unitària anual:  150-170 ous 

  Pes mig ou :              60 g 

Resistència carcassa ou: Excel·lent 

Color de l’ou:    Marró vermellós intens 

I.C :     4,1 Kg/Kg 
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A la figura 4.1., un detall de les característiques visuals de la gallina Penedesenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Gallina Pendesenca.(Font: Magrama, 2016) 

 

4.1.1.2. Isa Brown 

La gallina Isa Brown és un estirp Francès, creat per la companyia ISA (Institute de Sélection 

Animale), aquesta sorgeix de l’encreuament de races, el Rhode Island vermella de la línia 

mare i els pollastres de Rhode Island blancs de la línies dels pares. Aquesta línia obtinguda 

es caracteritza per la qualitat de ser gran ponedora, la seva alta producció d’ous que podria 

assolir una producció de 300 ous el seu primer any. Tenen gran capacitat d’adaptació a les 

produccions de sistemes a l’aire lliure, amb un bon comportament. Aquests animals són molt 

resistents a les altes i baixes temperatures, són resistents davant les malalties. 

La posta d’ous s’inicia aproximadament a les 21 setmana d’edat amb un 50% de posta i 

assoleixen el seu pic a la setmana 26 amb un 93% de posta. 

 

Característiques productives: 

 

Raça:    Isa Brown  

Origen:   Híbrid 

Pes unitari gallina:  1.975 g 

Posta unitària anual:  310 ous 

Pes mig ou :   62,9 g 

Resistència carcassa ou: Excel·lent   

Color de l’ou:    Marró 

  I.C :     2,14 Kg/Kg   
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A la figura 4.2., un detall de les característiques visuals de la gallina Isa Brown. 

 

 

 

 

  

 

       

 

   

Figura 4.2. Gallina Isa Brown.(Font: ISA, Institut de Selecció Animal, 2016) 

 

 
 
 

Un altre factor a tenir en compte en el moment de l’elecció de l’alternativa és el preu 

d’adquisició de les aus. A continuació, a la següent taula 4.1., és mostra la diferència de 

preus amb relació l’híbrid comercial i la raça autòctona de la gallina Penedesenca. 

 

Taula 4.1. Preus unitaris de les gallines.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 

 
 
 
 

 

 

S’observa una diferència de preu considerable a tenir en compte entre les dues gallines 

ponedores. Aquesta diferència en gran part ve donada pel grau de valorització de la gallina 

com a autòctona i els seus costos de producció. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raça Varietat Preu gallina adulta (€) 

Penedesenca Negra 9,0 

Híbrid ISA Brown 6,5 
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4.1.2. Pollastres  

 

4.1.2.1. Pollastre Empordanès 

Es tracte d’una au de raça mediterrània, amb origen a les comarques de l’Empordà, és una 

au més aviat lleugera i molt rústica. Sensible a la calor, però resistent al fred. Aquesta raça 

hi trobem algunes varietats com: Blanca, Roja, Rossa, Blanquirosa i Aperdiuada.  

L’edat de sacrifici òptima per gaudir de la qualitat de la seva carn es troba entre les 14 i les 

16 setmanes de vida amb un pes viu al voltant de 3 kg i amb un índex de conversió al voltant 

de 3,6. Aquets índexs de conversió són alts. Se‘n obté una carn de qualitat que destaca per 

la seva fibrositat i baixa pastositat. 

A la taula 4.2., es poden observar les relacions entre els dies, el pes i els índex de 

conversió. 

 

Taula 4.2. Paràmetres tècnics pollastre Empordanès.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edat (dies) Pes (g) Índex conversió 

  14    140 1,5 

  28    410 1,9 

  42    795 2,3 

  56 1.291 2,6 

  70 1.867 2,9 

  84 2.348 3,2 

  98 2.667 3,6 

122 2.830 4,0 
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A la figura 4.3. un detall de les característiques visuals del pollastre Empordanès. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Pollastre Empordanès.(Font: Ruralcat, 2016) 

 

 

4.1.2.2. Híbrid T44 

El pollastre híbrid T44, és de característiques i del tipus Label Rouge, desenvolupat a 

França, originari i creat per la empresa SASSO. És un pollastre de creixement lent, amb 

unes característiques de morfologia pesada, amb la pell i les cames grogues i pel que fa al 

seu plomatge amb tonalitats de color vermellós i ros, amb un bon plomatge a tot el cos, amb 

el coll inclòs.  

L’adquisició dels pollets que entren a explotació amb 24 hores de vida són híbrids 

comercials Sasso T-44. 

Aquest tipus de pollastre té com a característica el seu creixement lent, ja que assoleix una 

mitjana de pes de 2,3 kg, amb un període de temps de 84 dies. Tenen molt bon índex de 

conversió, un factor molt important pel consum de pinso. Són animals amb una gran 

adaptabilitat al tipus d’explotacions a l’aire lliure i molt rústics.  
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A la taula 4.3., es mostren els paràmetres de producció, així com els rendiments i 

creixement. 

 

Taula 4.3. Paràmetres tècnics pollastre híbrid T44.(Font: SASSO, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha volgut afegir la figura 4.3., per tal de poder observar el seu desenvolupament de 

creixement al llarg del cicle de vida del pollastre. En el gràfic es representa la relació que hi 

ha entre el pes d’animal viu i els valors dels seus índex de conversió. 

 

 

Edat en dies 

La línia blava representa el pes viu del pollastre. 

La línia vermella és l’índex de conversió (IC). 

  

Figura 4.3: Gràfic de creixement pollastre híbrid T44. (Font: SASSO, 2016) 

Edat (dies) Pes (g) Índex conversió 

  1      35 
 21    310 1,49 

28    475 1,68 

35    668 1,84 

42    895 1,98 

49 1.145 2,11 

56 1.385 2,25 

69 1.630 2,4 

70 1.865 2,59 

77 2.090 2,80 

84 2.300 3,00 
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A la taula 4.4., es representen els pollastres escollits, en aquest cas la compra són de pollets 

d’un dia i el cost de cada un. 

 

Taula 4.4.Preu adquisició dels pollets.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 

 

 

 

 

4.1.3. Gall dindi 

 

4.1.3.1. Raça negra  

Amb aquesta au, s’és partidària la producció de gall dindi de raça negra i femelles. Aquesta 

raça està estesa als Estats Units i igualment a Europa, particularment a França i Anglaterra.  

El plomatge d’aquestes aus és de color negre metàl·lic amb reflexes verdosos, també poden 

presentar algunes plomes bronzejades. Pel que fa al bec és de color gris-fosc, quasi negre. 

L’ull és molt fosc. Les potes de tonalitats fosques de joves, passant a vermellós clar a adults. 

La seva pell és blanca. Pel que fa als pollets de gall indi són negres amb taques 

groguenques clares a les ales i a la regió abdominal. 

El gall dindi assoleix un pes mig entre 6-7 kg en el moment en què es treuen d’explotació 

amb unes setze setmanes aproximadament. La qualitat nutricional de la carn és superior a 

les altres pel seu baix contingut de garsa i colesterol. 

A continuació, a la taula 4.5, es mostren les edats de creixement, amb els pesos assolit i els 

índex de conversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raça Varietat Preu pollet (€) 

Empordanès 
 

0,85 

Híbrid Sasso T.44 0,40 
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Taula 4.5. Paràmetres tècnics Gall dindi raça negra.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cost d’adquisició dels galls dindi ens el primer dia de vida, oscil·len en el preu mig de 1,60 

€/gall dindi. 

A la figura 4.3., el detall dels galls dindi en estat adult, de la raça negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Gall dindi.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades) 

 

 

 

 

Edat (setmanes) Pes (g) Índex conversió 

  1 0,120 1,00 

  2 0,270 1,17 

  4 1.130 1,50 

  6 1.600 1,60 

  8 2.220 1,85 

10 3.830 2,00 

12 4.310 2,26 

14 5.660 2,35 

16 6.600 2,59 

18 7.300 2,89 
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4.1.4. Estudi econòmic segons el tipus aus 

 

En aquest apartat és realitza un estudi econòmic comparatiu segons els tipus d’aus, per tal 

de poder estudiar i prendre l’elecció de l’alternativa mes convenient per la explotació. És 

realitzen els costos de producció amb funció del cicle de cada au. El grandària del lot 

s’estima en funció del pes viu de l’animal i les necessitats de superfície disponible de zona 

coberta i amb una durada d’un any. 

Per les dimensions de l’allotjament s’estimen unes produccions, de 1.200 gallines, 5.750 

pollastres i 2.100 gall dindi, en el període d’un any. 

A la taula 4.6., es mostren la representació dels diferents preus. 

 

Taula 4.6.Representació econòmica segons les aus.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paràmetres Gallines Pollastres Gall dindi 

Preu unitari aus (€)       6,50         0,40         1,80 

Adquisició aus (€)        7.800,00  2.300,00  3.780,00 

Preu Pinso (€/kg)       0,55         0,40        0,60 

Preu consum pinso (€/dia)     79,20       69,31    126,00 

Consum Pinso (€/any)      28.908,00          25.300,00    45.990 

Consum Aigua (l/dia)           300,00      315,06    490,00 

Consum anual aigua (m³/any)    109,05       115,00    178,85 

Durada animal(setmanes)             72,00        18,90      16,00 

Instal·lació (€)      35.000,00 23.000,00         30.000,00 

Temps dedicació diària (hores)      4,00        2,00        3,00 

Pes animal (Kg)      3,00        2,80        7,00 

Preu venta unitari               0.22 €/ou         7,00-8,00 €/kg      11.00-12.00 €/kg 

Cost unitari (€/any)     52,8        11,00      20,00 

Ingressos unitaris (€/any)     74,40        33,00      56,35 

Benefici net (€ animal/any)     21,00        22,00      36,75 
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4.1.5. Elecció alternativa 

 

En un primer instant es volia implantar races autòctones tant de pollastres com de gallines, 

aquest fet ja es descarta pels seus costos de producció i les deferències de preus en 

adquisició de les aus. 

En el cas del gall dindi, les produccions que es generarien serien baixes i en la zona on es 

pretén implantar la granja no hi ha un sector de mercat definit.  

Els models que es creuen més viables per l’explotació avícola és treballar amb la línia de 

producció d’híbrids. 

Les produccions d’ous ecològics estan més ben remunerades envers la producció de carn. 

Però també cal destacar el temps de dedicació de cada una, la producció d’ous cal un   

temps de dedicació més elevada. En el cas de les instal·lacions, en la de les gallines el fet 

de manipular el producte cal més inversió d’equipaments i instal·lacions.  

 

En aquest projecte es creu que l’alternativa més idònia tant per a la zona com a les tasques 

que es volen realitzar, amb els mínims de temps de dedicació, és la producció de pollastres 

híbrids T.44. 
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4.2. Alternatives allotjament 

 

En aquest apart es vol realitzar un estudi comparatiu de les diferents possibilitats 

d’allotjaments segons el bestiar avícola desitjat. Es creu més idoni la implantació d’una nau 

del tipus túnel, segons el promotor. Es plantegen una sèrie de propostes per tal d’escollir la 

més idònia per l’explotació, que són els allotjaments fixes o els mòbils. S’esmenta el marc 

normatiu que ha de complir per les restriccions en cada cas.  

 

4.2.1. Allotjament fixa 

 

Existeixen una sèrie d’avantatges pel que fa a la utilització d’un allotjament fixa. Aquestes 

són: 

- Dimensions més grans de la nau. Es poden utilitzar dimensions de naus més amples. 

- Es poden assolir produccions més elevades. 

- Alta durabilitat de la instal·lació. 

- Facilitat a implantar electricitat i mecanismes automatitzats. 

- Ventilacions naturals, aquest fet redueix el consum energètic.  

 

Per altra banda, també presenta un conjunt d’inconvenients: 

- La necessitat obligatòria del permís municipal obra. 

- Necessitats de cimentació per la base de terra, per instal·lació de la nau i una zona 

perimetral per no infectar el sòl.                                                                

- Major inversió de la instal·lació. 

- Dificultat de neteja i desinfecció de l’allotjament, o disposició de maquinària  

adaptable per les característiques de la nau. 

- Procés més lent de construcció. 

- Buits sanitaris llargs, pel fet d’utilitzar el mateix pati. La utilització del mateix pati pot  

provocar problemes que quedi sense vegetació i sorgeixin patògens virulents de 

malalties o contaminació. 
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Aspectes tècnics sobre allotjament d’aus ecològiques a tenir en compte, partint de la base 

d’aplicació del Reglament (CE) nº 889/2008. 

La densitat màxima de població de la nau no pot ser superior a 10 aus /m² de superfície o la 

seva equivalència de 21 kg de pes viu per m², en la situació d’engreix d’aus de corral. En el 

cas de les gallines ponedores és una densitat de 6 aus/ m². 

El nombre màxim d’aus per nau és la següent:  

- 4.800 pollastres. 

- 3.000 gallines ponedores. 

- 2.500 galls dindi. 

Amb una limitació en el número de locals de l’explotació, el no poder superar els 1.600 m² 

de superfície coberta. 

 

La zona d’accés a l’aire lliure amb uns parcs amb coberta vegetal, amb una proporció de 

superfície d’uns mínims de 4 m² /gallina ponedora, 4 m² /pollastre de carn i 10 m² /gall indi. 

En cap cas es pot superar el límit de 170 kg de N/Ha/any. 

 

El cost per plaça de pollastre, en allotjament fixa, oscil·la als voltants 10 € plaça per au 

produïda. Amb aquest tipus de naus, pots tendir a dimensions més grosses, aquest fet 

provoca inversions inicials més altes, però al tendir a grans produccions, es disminueix el 

cost de plaça de pollastre. 

 

4.2.2. Allotjament mòbil 

 

En el cas de l’allotjament mòbil també existeixen una sèrie d’avantatges. Aquestes són: 

- Les densitats per superfície són més elevades que els allotjaments fixes. 

- Menor inversió en implantar la instal·lació.  

- Ventilacions naturals, aquest fet redueix el consum energètic.  

- Facilitat en el muntatge i rapidesa. 

- Absent de permisos de nova construcció. 

 

I els inconvenients d’aquest tipus d’allotjament són: 

- Superfícies extenses de terrenys anivellats per realitzar les rotacions. 

-  
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- Col·locació en punts estratègics, normalment elevats amb una plataforma o llit de  

galliners. 

- Menor productivitat, limitacions amb les superfícies de dimensionament dels  

- S’ha de disposar d’un pati per cada lot.  

- Requeriments de manteniments mínims.  

- Disposició equips pel moviment d’allotjament. 

 

Aspectes tècnics sobre allotjament d’aus ecològiques a tenir en compte, partint de la base 

d’aplicació del Reglament (CE) nº 889/2008. 

Les instal·lacions mòbils no poden tenir una superfície disponible superior de 150 m². Aquest 

requisit amb certificats previs es pot estar exempta.  

La densitat màxima de població per nau mòbil no pot ésser superior a 16(*) aus /m² de 

superfície o una equivalència de 30 kg de pes en viu per m². 

(*)Exclusivament en cas d’allotjament mòbil que no superi 150 m² de superfície disponible. 

En cas de ser superat ens regirem amb el pes viu per m².   

Les aus han de disposar d’accés a l’aire lliure, amb uns parcs amb coberta vegetal, amb una 

proporció de superfície d’uns mínims de 2,5 m² / au. Sempre que no es superi el límit de 170 

kg de N/Ha/any. 

 

En els allotjaments mòbils, en les dimensions hi ha un moment que és possible quedar 

limitat, per temes d’infraestructures,  per aquest motiu les produccions seran menors i el cost 

de plaça té un increment i oscil·la pels voltants de 11,5 € per plaça de au produïda.  

 

4.2.3. Elecció alternativa 

 

En el model d’infraestructura, es creu convenient, la implementació d’un allotjament tipus 

túnel de caràcter mòbil. Pels seus grans avantatges d’implantació de la nau, així com la 

rapidesa constructiva, per el seu cost econòmic i la facilitat de decisió del nombre de naus 

que se’n vulgui implantar depenent del volum d’animals que es desitgin. 

4.3. Classificació explotacions avícoles 

 

En aquest apartat es vol citar, l’estudi de les diferents classificacions que es poden dur a 

terme en explotacions avícoles, ja sigui per la producció de carn, com per la producció d’ous. 
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Aquesta forma de classificar es basa en el tipus de finançament econòmic, i segons cada via 

d’explotació es defineix qui és el representant que assumeix els riscos del producte desitjat i 

qui és el propietari de l’explotació. 

Es poden distingir tres vies d’explotacions, que són:  

 

 Explotacions o criadors independents. 

 Explotacions en règim integració vertical. 

 Explotacions en règim horitzontal. 

 

4.3.1. Explotacions o criadors independents 

Aquestes explotacions es basen en què el titular o propietari, essent el màxim responsable, 

realitza tot el cicle des de l’inici i adquisició de la matèria primera fins al producte final. Cal 

tindre en compte que és el model més lliure pel que fa la forma de treballar, assumint els 

riscos que poden sorgir ja sigui en l’adquisició de les aus, malalties, baixes, despeses, com 

per les vies de comercialització o la venta del producte. Disposar d’unes instal·lacions per tal 

de dur a terme el projecte.  

S’ha de tenir present les variacions dels preus al llarg del temps, ja que en el cas de ser 

petits productors es poden veure afectats, tant en la compra com en la venta. Per contra es 

pot diferenciar el model de producció que es dur a terme, tot donant-li un valor afegit, amb la 

transformació del producte dins la pròpia explotació. 

 

4.3.2. Explotacions en règim integració vertical 

 

Aquest sistema d’explotació es divideix en dues figures que el representaran. Hi ha un 

conjunt de normes o clàusules, que són redactades i acordades mitjançant un contracte 

entre l’integrador i la persona integrada, aquest últim, és els responsable del bon 

desenvolupament de la producció estimada.  

La persona integradora, essent el propietari dels animals, juntament amb les despeses 

associades, hi posa a disposició de serveis al llarg del cicle del bestiar, podent ésser, la 

compra de la matèria prima, el subministrament del pinso, equips de veterinaris i 

assessorament tècnic, les vies de comercialització del mercat, l’escorxador, entre d’altres. 

Les funcions principals, són el promotor de la empresa i el que subministra el finançament 

de l’explotació, amb les tasques d’obtenir les aus i n’és el responsable i assumeix la 

probabilitat del risc del mercat. 



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

55 

 

La persona integrada, assumeix les condicions proposades pel promotor. Ha de disposar 

d’instal·lacions o adquisició d’instal·lacions a càrrec seu. Són els productors, els  ramaders, 

persones qualificades en el sistema de producció, juntament amb la seva experiència 

professional. Les seves aportacions són la mà d’obra, realitzant un bon maneig, vetllant pel 

seu bon funcionament. Les despeses energètiques necessàries i el subministrament d’aigua, 

van al seu càrrec. En aquest cas no s’ha de preocupar per la sortida del producte, ja que són 

persones assalariades, aquesta remuneració esdevé d’una quantitat fixa ja sigui per kg o 

animal produït en el seu correcte estat. 

 

El model d’explotació d’integració vertical (Buxadé,1984) és el següent:  
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4.3.3. Explotacions en règim horitzontal 

 

Aquest sistema es basa en la creació d’empreses, associacions o cooperatives,  entre un 

conjunt de productors, en què tots es situen en el mateix nivell jeràrquic. Aquestes 

organitzacions mantenen cadascuna la seva independència una de les altres, les seves 

pròpies tècniques i polítiques de decisió. Una de les finalitats principals d’aquests models és 

el poder de decisió conjunta enfront l’adquisició de compres, materials, matèries primeres i 

en el moment de vendre el producte. El crear un volum de despesa gran poden ajustar o 

obtindre avantatges en els preus. 

 

El model d’explotació d’integració vertical (Buxadé,1984) és el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Comparativa de preus en integració i criadors independents. 

 

En aquest apartat és realitza una comparació dels preus, de la integració i els criadors 

independents. Per tal de poder valorar i analitzar el model mes convenient per l’explotació. 

Per realitzar estudi, es pren una grandària de lot de 1.000 aus i amb 3,65 engreixades el 

llarg de l’any. 

 

A la taula 4.7., es representen les diferencies de preus segons el tipus d’explotació. 
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Taula 4.7.Representació econòmica segons el tipus d’explotació.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres Integració Criadors independents 

Preu unitari aus (€) Integrador           0,40 

Adquisició aus (€) Integrador    2.300,00 

Preu Pinso (€/kg) Integrador           0,40 

Preu consum pinso (€/dia) Integrador         69,31 

Consum Pinso (€/any) Integrador  25.300,00 

Consum Aigua (l/dia)      200,00       200,00 

Consum anual aigua (m³/any)       73,00        315,00 

Durada animal(setmanes)       12,00        115,00 

Instal·lació (€)         23.000,00   23.000,00 

Temps dedicació diària (hores)            2,00           2,00 

Servei veterinari (€ anual) Integrador       150,00 

Preu venta unitari (€/kg)                 0,35    7,00-8,00 

Venta de pollastres (€/any) Integrador  71.540.00 

Escorxador (€/kg) Integrador          0,90 

Ingressos (€/any)           3.650,00  40.250,00 

Despeses (€/any)              950,00  28.000,00 

Beneficis (€/any)           2.700,00  12.250,00 
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4.3.5. Elecció alternativa 

 

En la classificació del tipus d’explotació avícola, es té com a preferència realitzar la figura 

d’explotacions amb un sistema de criadors independents. D’aquesta manera poder treure’n 

el màxim benefici i rendiments de les produccions realitzades. Aquesta elecció no és gens 

fàcil, doncs el propietari assumeix el risc de la producció. Aquesta presa de decisió comporta 

una gran inversió inicial, en tots els àmbits, ja siguin instal·lacions, compra d’animals, 

alimentació, escorxador i comercialització.  
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4.4. Tipus d’escorxador 

 

En aquest punt s’avaluen i s’estudien les propostes de modalitats d’escorxador per a 

elaborar el producte final. 

Al tractar-se d’una explotació de producció d’aus ecològiques no es poden portar les aus a 

qualsevol centre especialitzat, sinó que han d’estar inscrits al Registre d’operadors i disposar 

d’un certificat de conformitat amb validesa del Consell català de produccions ecològiques.  

4.4.1.Escorxador fix 

 

Es tracta d’un espai altament tecnificat per realitzar el procés, juntament amb un equip de 

treball especialitzat en el sacrifici del bestiar. En aquest cas es transporten les aus fins a 

l’escorxador més proper a la zona, on és manipulat i amb la possibilitat d’esser elaborat. 

Aquest procés té un cost per animal mort.  

S’ha realitzat un estudi dels escorxadors existents i adients, optant com a prioritat els de 

més proximitat a la nostra zona. El cas és que s’ha localitzat el més pròxim a la zona de l’Alt 

Empordà, concretament a Begur (Avícola Maria S.A), situat a uns 50 km de la nostra 

explotació. També s’ha optat per altres alternatives i se’n disposa de dues més a la zona de 

Barcelona (Ecoviand de Brugueroles S.L i Rojas Roca S.L) amb una diferència de proximitat 

de 65 km. 

Amb aquesta modalitat, s’està vinculat amb altres serveis, aquest fet requereix una alta 

programació de les tasques. Cal disposar d’un servei de transports de les aus i conjunt de 

gàbies, on seran transportats. Normalment són carregats durant la nit, per facilitat del seu 

maneig i evitar el màxim d’estrès. 

L’ús de l’escorxador fix té com a avantatges no haver de realitzar inversions d’instal·lacions, 

ni tampoc cal realitzar les tasques de manteniment. Tot això comporta un menor volum de 

feina, que es realitza a canvi d’una remuneració. En algun cas el propi escorxador podria 

adquirir algun producte per la seva destinació a les ventes.  

Per contra, no es pot realitzar la totalitat de la traçabilitat dels producte a l’explotació, cal 

afegir un increment de despeses en el servei del transport. Evitar les males pràctiques 

d’estrès i perjudicials per els animals. 

 

Les operacions que es realitzen a escorxador són: 

 

Recepció de les aus, atordiment, dessagnat, escaldament, extracció de les plomes, 

evisceració, dutxa, repòs i envasatge. 
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Es pren com un valor mig del cost de realitzar les tasques a l’escorxador de 0.90 € / kg de 

canal.  

 

4.4.2. Escorxador mòbil 

 

Es basa en un sistema més innovador, ja que no hi ha existència d’aquests  mòduls 

d’escorxador mòbil a la nostra zona, és un espai tècnicament adequat pels productors de 

petites i mitjanes empreses, amb aquesta opció es pot realitzar la traçabilitat de l’animal des 

de l’inici fins al consumidor final. Amb aquesta línia de treball es pot donar un valor afegit al 

producte. 

Com a característiques es presenta un gran avantatge el fet de realitzar tot el cicle a la 

mateixa explotació, així es pot tenir un bon control i ajustament de les necessitats que es 

desitgin. Els animals en cap cas s’han de desplaçar, aquest fet resulta molt important per no 

provocar canvis ni estrés en ells. El realitzar tot el cicle en medis propis es pot adquirí una 

millor qualitat del producte i revaloritzar-lo amb un valor afegit el preu final del mercat. El 

consumidor cada vegada més, aposta per un producte de proximitat. 

Aquesta alternativa, és plantejada bàsicament per la manca d’instal·lacions pel sacrifici de 

les aus, cal tenir en compte el gran volum d’inversió de la instal·lació, d’aquesta manera cal 

realitzar un estudi de viabilitat i rendibilitat que proporcionaria una instal·lació de l’escorxador 

mòbil. Tot respectant i portant a terme un gran control sobre les bones pràctiques d’higiene. 

Caldrà una formació tecnificada pel personal de manipulació dels aliments.  

 

En el mòdul està composat i es distingeixen dues parts, separada una de l’altra: 

- Zona bruta: espai on es realitzen les operacions d’atordiment, el dessagnament i 

la retirada de les plomes de l’animal. 

- Zona neta: s’hi troba la sala de desfer, la zona de distribució de les diferents 

peces juntament amb el seu emmagatzematge del material i per últim la càmera 

frigorífica. 

 

Els mòduls estan equipats amb els següents components: 

- Atordidor amb electronarcosi. 

- Embuts per el degollament amb contenidors de recollida de la sang. 

- Escaldament de les aus. 

- Màquina desplomadora de tambor. 

- Procés d’esterilització per les eines de treball, així com els ganivets. 

- Guies amb ganxos per sostindré i mobilitat dels animals. 

- Zona de desfer i neteja. 

- Taula d’embalatge i empaquetament del producte. 
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- Camara frigorífica per la conserva i magatzem del producte.  

 

El mòdul comprèn un quadre elèctric general de control amb temporitzador i indicador 

acústic per facilitar les operacions i una instal·lació hidràulica per recuperar les aigües de 

rentat. 

 

Totes les superfícies es poden inspeccionar i desinfectar segons les normatives vigents. 

(Font: Sinttecnologie) 

 

Aquesta instal·lació de caràcter tan complexa per realitzar tot el procés final de l’animal, està 

composada per totes les sales i maquinària necessària. El preu d’adquisició està valorat en 

60.000€. 

A la figura 4.4., es mostra la distribució d’aquest model d’escorxador. 

Figura 4.4:Distribució en planta escorxador mòbil.(Font: Sinttecnologie, 2016) 
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4.4.3.Elecció alternativa 

 

La iniciativa de l’escorxador mòbil és una alternativa molt engrescadora per poder realitzar 

tot el procés i d’aquesta manera seguir la traçabilitat del producte, podent donar-li un valor 

distintiu. Però es descarta pel seu preu d’adquisició i el volums de produccions que es 

realitzaran a l’explotació i el no poder aportar altres animals d’explotacions externes per 

marcs normatius i motius d’higiene, per aquests fets es creu  inviable aquesta alternativa.  

Així doncs, l’alternativa escollida és portar els animals a un escorxador fixa, el més proper a 

la zona, on allà realitzaran tot el procés i l’envasat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: ENGINYERIA DEL PROCÉS PRODUCTIU 



 

 

ÍNDEX 

 

5.  ENGINYERIA DEL PROCÉS PRODUCTIU ....................66 

5.1. Cicle de producció ................................................................................................................. 66 

5.2. Preparació de la nau .............................................................................................................. 66 

5.3. Períodes del cicle per a la producció ...................................................................................... 67 

5.3.1. Recepció dels polls .......................................................................................................... 67 

5.3.2. Període d’arrencada ........................................................................................................ 67 

5.3.2.1. La temperatura ...................................................................................................................... 68 

5.3.2.2. Il·luminació ............................................................................................................................ 68 

5.3.2.3. Densitats ............................................................................................................................... 68 

5.3.2.4. Ventilació............................................................................................................................... 69 

5.3.2.5 Alimentació ............................................................................................................................ 69 

5.3.2.6. Aigua ..................................................................................................................................... 70 

5.3.3. Període d’engreix ............................................................................................................ 71 

5.3.3.1. La temperatura ...................................................................................................................... 71 

5.3.3.2. Densitats ............................................................................................................................... 72 

5.3.3.3. Alimentació ........................................................................................................................... 72 

5.3.3.4. Ventilació............................................................................................................................... 72 

5.3.3.5. Aigua ..................................................................................................................................... 73 

5.3.4. Període final .................................................................................................................... 73 

5.3.4.1. La temperatura ...................................................................................................................... 73 

5.3.4.2. Densitats ............................................................................................................................... 74 

5.3.4.3. Alimentació ........................................................................................................................... 74 

5.3.4.4. Ventilació............................................................................................................................... 74 

5.3.4.5. Aigua ..................................................................................................................................... 75 

5.3.5. Recollida de les aus......................................................................................................... 75 

5.4. Implementació del procés productiu ..................................................................................... 76 

5.4.1. Alimentació ...................................................................................................................... 76 

5.4.2. Aigua ............................................................................................................................... 78 

5.4.3. Jaç .................................................................................................................................. 79 

5.4.4. Allotjaments dels pollastres.............................................................................................. 80 

5.4.5. Patis ................................................................................................................................ 81 

5.4.6. Malalties i Profilaxi ........................................................................................................... 82 

5.4.7. Produccions de dejeccions i altres residus. ...................................................................... 84



 

 

 

5.4.7.1. Dejeccions ramaderes ............................................................................................................ 84 

5.4.7.2. Altres residus ......................................................................................................................... 86 

5.4.8. Pràctiques d’higiene a l’explotació de pollastres ecològics. .............................................. 87 

5.4.8.1. Neteja .................................................................................................................................... 87 

5.4.8.2. Desinfecció ............................................................................................................................ 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

66 

 

 

5.  ENGINYERIA DEL PROCÉS PRODUCTIU 

 

5.1. Cicle de producció 

 

En la producció ecològica de pollastres de carn, el cicle és de caràcter obligat més llarg que 

el convencional, concretament amb un mínim de 81 dies. Tot i això, es tracte d’un cicle de 

producció molt curt, per norma general els pollastres es sacrifiquen a les 12 setmanes de 

vida, amb una oscil·lació de pesos de 2,5 a 3 kg de pes viu. Aquest període de temps tan 

curt, significa que es disposa de poc temps per la correcció d’errors i per què això no 

succeeixi cal disposar d’una gran atenció en el seu maneig i les mesures preventives de 

sanitat.  

 

5.2. Preparació de la nau 

 

Per a la preparació de la nau és recomanable estar ben disposada i preparada un parell de 

dies abans de l’arribada dels pollets. 

Cal realitzar unes bones pràctiques de neteja i desinfecció de la nau.  

També és important proporcionar un bon llit o jaç, de forma homogènia en tota la distribució 

de la superfície. Així com també haver realitzat el manteniment del sistema de calefacció, 

per tal de posar-la en funcionament un dia abans, d’aquesta manera obtindrem la zona de 

confort en tota la superfície disponible. El repartiment dels punts d’iluminació és un factor a 

tenir en compte també. 

A més a més, la neteja de les respectives menjadores i dels punts d’aigua així com la seva 

distribució en el local. I poc temps abans de l’arribada dels pollets cal tenir apunt el 

subministrament de l’alimentació. 
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5.3. Períodes del cicle per a la producció  

 

5.3.1. Recepció dels polls 

 

L’arribada dels polls és un dels factors més determinants per tal de realitzar una bona 

evolució de la producció final. 

 

Els polls arriben en el període del seu primer dia de vida, i podria ser que aquest seguit de 

canvis els provoquin un estat d’estrès o de desorientació. 

Una de les primeres tasques essencials és realitzar un control del seu pes mig, que ha 

d’estar en uns valors de 35 grams com a mínim. Cal dur a terme una inspecció visual així 

com la seva vitalitat, que estiguin secs amb el llombrígol ben cicatritzat i controlar si mostren 

algun tipus d’anomalia, així com alguna malformació o estat de deshidratació. 

 

El poc temps de ser instal·lats, cal verificar que la gran majoria de pollets han consumit 

aigua i alimentació, de la mateixa forma realitzar un seguiment de la temperatura estricta del 

local. Una forma d’observar que els animals han rebut una bona recepció es mostra amb 

l’estat d’activació en què es troben i la distribució en l’espai dels locals.  

 

5.3.2. Període d’arrencada 

 

Aquest període té una durada d’uns quinze a vint dies aproximadament. Un dels requisits 

essencials és un bon funcionament de la calefacció, ja que es tracte d’un factor de gran 

importància. El pollet es troba en una situació de poca protecció per la falta de plomatge, 

està en plena formació del seu esquelet i disposa d’una capacitat limitada d’ingestió de 

pinso. 

Si s’aconsegueix un bon inici d’aquest període i que disposin de les necessitats requerides, 

es podrà aconseguir un bon lot de pollastres que es portaran a bon terme. 

Des que van arribar a l’explotació fins que finalitzen aquest període d’arrencada és el temps 

que els pollastres exigeixen més control per vetllar pel seu benestar. 

 

A continuació es mostren una sèrie de factors ambientals per tal de poder desenvolupar la 

producció de pollastres amb unes bones pràctiques en funció de les seves necessitats.  
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5.3.2.1. La temperatura 

 

És necessari mantenir els nivells de temperatura de forma constants, amb les necessitats 

que es mostren a la taula 5.1. Un canvi de temperatures pot afectar directament els índexs 

de conversió, ja que destinen l’energia a regular els requeriments de temperatura, com a 

l’aparició de malalties. Una forma d’apreciar-ho si es disposa de la temperatura òptima és la 

distribució dels pollastres, essent la idònia un bon repartiment dels pollastres de forma 

homogènia al llarg del focus de calor. S’implantarà un total de tres focus,amb regulació de 

l’alçada per obtenir les necessitats idònies.  

 

Taula 5.1. Paràmetres de temperatura i formació de les plomes.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

 

 

 

5.3.2.2. Il·luminació  

 

Com que el primer mes de vida estaran disposat a la nau d’inici, ja està disposada amb 

diferents punts de llum, on els primers dies de vida tindran il·luminació les 24 hores, amb 

una intensitat lumínica de 5 lux. L’ explotació existents ja disposa d’aquets requeriments de  

punts de llum. S’instal·laran bombetes d’infrarojos que oscil·len de 150 a 250 watts. Pel que 

fa a la resta del cicle no disposen de llum artificial. 

 

5.3.2.3. Densitats  

 

El nombre de pollets per superfície varia al llarg de l’estada a la pollera. Els primers dies es 

tenen en espais reduïts degut a la necessitat d’estar en temperatures altres, això no genera 

una gran despesa, ara bé, no superen densitats de 40 polls/m². És important no superar 

aquest llindar, ja que a densitats més altes poden provocar estrés entre els pollets, així com 

Edat (dies) Temperatura 
ambient (ºC) 

Situació plomatge 

0-3 33-31 Plomissol 

3-7 32-30 Plomissol i inici del plomatge a les ales 

7-14 30-28 Plomissol i plomatge a les ales 

14-21 28-26 Plomatge ales i esquena 
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també competències en l’alimentació i aquest fet pot provocar que no hi hagi homogeneïtat 

en el lot i un increment de baixes. 

A mesura que van desenvolupant el creixement, les necessitats no són tan altes i les 

densitats baixen a 30 polls/ m². 

 

5.3.2.4. Ventilació  

 

Una mala ventilació pot provocar una mala sensació tèrmica als animals. Per contra, una 

bona ventilació és necessària per l’eliminació dels gasos nocius, els excessos d’humitat i les 

diferents partícules de pols que es poden originar a interior de la nau. També la renovació 

d’aire és necessària per l’oxigen que necessiten els pollets i per evitar les concentracions 

altes d’amoníac.  

Els primers dies de vida del pollet de 0-5 dies, les ventilacions seran nul·les per les altes 

exigències de les aus. 

Una vegada transcorreguts aquests primers dies, es procedirà a la regeneració d’aire nou a 

través de la ventilació natural horitzontal. La nau consta únicament d’obertura de les 

finestres laterals. Aquestes superfícies de finestres han de ser entre un 15 i un 25% de la 

superfície del sòl. 

 

5.3.2.5 Alimentació 

 

A la primera etapa es subministra l’alimentació de forma manual. A les menjadores de 

primera edat, són plats de 40 cm de diàmetre i uns 5 cm de profunditat. Els pollets tenen 

dificultats de mobilitat als primers dies i és necessària una bona distribució dels punts 

d’alimentació, per tal que ho disposin amb la màxima facilitat.  

A la taula 5.2., es mostren les necessitats d’equipaments. 

 

Taula 5.2. Paràmetres alimentació.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 

 

 

Edat (dies) Plat menjadora Cobreix necessitats 

0-30 1 65 pollets 
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5.3.2.6. Aigua  

 

A la pollera se’ls subministrarà les quantitats d’aigua necessàries a partir d’abeuradors de 

campana. Aquests tipus requereixen l’emplena’t de forma manual i cal tindre cura de la seva 

higiene perquè és més fàcil que quedin bruts respecte altres sistemes. L’aigua és un factor 

amb molta importància, s’han de mantenir les qualitats físiques i químiques i 

microbiològiques que es demostren mitjançant els anàlisis previs. La temperatura de l’aigua 

ideal és de 20 graus, pel que és interessant emplenar els recipients amb un cert temps 

abans. 

A la taula 5.3., es mostren les necessitats d’equipaments dels abeuradors. 

 

Taula 5.3. Paràmetres subministrament aigua.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edat (dies) Abeurador  Cobreix necessitats 

0-30 1 80 pollets 
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5.3.3. Període d’engreix 

 

En aquesta fase els pollastres finalitzen l’estada a la pollera un cop hagin estat allotjats el 

seu primer mes de vida. En aquests últims dies en el local encara són exigents a les 

necessitats de temperatura, però van disminuint en funció de l’edat i de l’estat del plomatge 

que han desenvolupat. Els pollastres estan en ple creixement juntament amb la seva massa 

muscular, per això les necessitats de ventilació són més elevades. Les necessitats d’espai 

poden variar en funció de les setmanes de vida del pollastre. 

Una vegada transcorregut el mes, els pollastres seran traslladats al canvi de nau, on 

procediran a l’allotjament mòbil, en aquest cas no hi haurà cap problema d’estrés, ja que la 

nau es localitza al costat del mas. I és en aquest moment quan sortiran a l’exterior on 

disposaran dels patis. 

En un primer moment els pollastres es troben amb un cert grau de desorientació, degut a les 

noves instal·lacions i als patis que disposen, és tot nou per a ells. Caldrà observar que 

sàpiguen reconèixer els nous punts tant d’alimentació com els de l’aigua. 

 

5.3.3.1. La temperatura 

 

A mesura que els pollastres han desenvolupat el creixement, les temperatures es van 

disminuït. Un cop han finalitzat el seu primer mes de vida, ja no disposen d’aparells de 

generació de calor. Quan estan a la nau mòbil els pollastres ja no se’ls aplica temperatura, el 

que es realitza és l’obertura i el tancament de les finestres laterals. Per tal d’afavorir 

aquestes temperatures, és important organitzar els cicles de tal manera que els situem a 

èpoques de primavera o de tardor. D’aquesta manera obtindrem les temperatures 

necessàries tal i com es mostra a la taula 5.4. 

 

Taula 5.4. Paràmetres de temperatura i formació de les plomes. (Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

 

Edat (dies) Temperatura 
ambient (ºC) 

Situació plomatge 

14-21 28-26 Plomatge ales i esquena 

21-28 26-23 Plomatge inici a les esquena i quilla 

28-35 23-20 Plomatge a les ales esquena, coll i quilla 

>35  20-18 Plomatge definitiu 
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5.3.3.2. Densitats  

 

Les densitats a la fase d’engreix i al període final són les mateixes, i en tractar-se de  

produccions ecològiques cal seguir el marc normatiu per tal de vetllar pel seu benestar. Al 

tractar-se d’un allotjament mòbil en cap cas es pot superar el màxim de 30 kg de pes viu/m². 

D’aquesta manera s’haurà d’anar realitzant un seguiment perquè sempre hi ha una 

oscil·lació de diferència de pesos. 

 

5.3.3.3. Alimentació 

 

El canvi de menjadores es realitzarà en el moment en què els pollastres es disposin a 

l’allotjament mòbil a l’exterior. Aquestes menjadores ja són les de segona edat, del període 

d’engreix fins a finalitzar el cicle. Aquest procés ja subministra l’alimentació de forma 

mecanitzada mitjançant un vi sens fi que distribueix el llarg de la nau, on pren l’alimentació 

que està emmagatzemada a una sitja a l’exterior.  

Les menjadores de segona edat i finals tenen un diàmetre de 40 cm. 

A la taula 5.5., es mostra les la relació de menjadora i els pollastres que cobreix. 

 

Taula 5.5. Paràmetres subministrament alimentació.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

 

 

5.3.3.4. Ventilació  

 

El tipus de nau que es disposa tipus túnel per la ocupació de pollastres i el seu disseny ja 

està pensada per a una ventilació natural horitzontal. I el llarg de la nau està composada per 

unes finestres laterals amb la finalitat d’entrada i de sortida dels pollastres i la renovació de 

l’aire. Les obertures es poden realitzar de forma manual, i de manera general es van obrint 

totes segons l’edat de les aus.   

 

 
 
 

Edat (dies) Menjadora Cobreix necessitats 

30-56 1 40 pollastres 
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5.3.3.5. Aigua  

 

Durant la fase d’engreix i el període final, es realitza un canvi en les instal·lacions pel 

subministrament d’aigua. Els pollastres beuen en abeuradors automàtics de tetina amb 

recuperador d’aigua. Aquest canvi és per les tècniques d’automatització pel seu 

subministrament, per tal d’evitar pèrdues d’aigua innecessàries pels animals, així com 

mantindré les zones pròximes de l’abeurador més netes, així com també els aparells. 

A la taula 5.6., es representen les edats i les necessitats que cobreixen les tetines 

d’abeurador. 

 

Taula 5.6. Paràmetres subministrament d’aigua.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

 

 

5.3.4. Període final 

 

El període final està composat pels últims dies, amb un temps inferiors al d’un mes, on 

després els pollastres seran destinats a l’escorxador. És el moment de màxims creixements 

juntament amb el seu manteniment de la massa muscular i l’acumulació de greix 

intramuscular a la carn, que serà el que proporcionarà el sabor d’aquest producte final. Un 

cop realitzats els períodes anteriors d’alts requisits per tal de desenvolupar el pollastre, en 

aquest últim període és necessari acabar amb les necessitats adequades per arribar a 

finalitzar amb èxit les produccions desitjades.  

 

5.3.4.1. La temperatura 

 

La formació del pollastre ja ha assolit el plomatge definitiu i ja està a la seva fase adulta, és 

per aquest motius que els requeriments de temperatura no són exigents. 

A continuació a la taula 5.7. es representen els valors que poden oscil·lar per a una bona 

temperatura òptima.  

Edat (dies) Abeurador 
(tetina) 

Cobreix necessitats 

30-56 1 15 pollastres 
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Taula 5.7. Paràmetres subministrament d’aigua. (Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

 

 

5.3.4.2. Densitats  

 

Les densitats en període final són les mateixes, tal i com s’ha esmentat anteriorment, i ens 

regim amb el màxim permès de 21 kg de pes viu/m², segons la normativa. Per aquest motiu, 

tot i que els lots són homogenis sempre hi ha variacions de jerarquia o diferències de pesos. 

Aquest fet provoca que podrà ser necessari realitzar una primera selecció dels pollastres 

més desenvolupats i amb majors pesos. 

 

5.3.4.3. Alimentació 

 

Els pollastres es troben en les màximes racions consumides, i tal i com es mostra a les 

necessitats alimentàries hi ha petites variacions en la composició del pinso segons el 

període en què es troben, per tal de garantir les necessitats demanades pels pollastres. Els 

equipaments i les necessitats de menjadores per pollastres es representen a continuació a 

la taula 5.8. 

 

Taula 5.8. Paràmetres subministrament alimentació.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

 

5.3.4.4. Ventilació  

 

Al tractar-se de la mateixa nau que al període d’engreix, els pollastres han incrementat els 

seus pesos i les necessitats de ventilació també augmenten, en aquest període les 

obertures es disposaran obertes per tal de proporcionar una bona ventilació. Es controlaran 

també els corrents d’aires forts ja que són perjudicials. 

 

 

Edat (dies) Temperatura ambient (ºC) 

56-81 15-17 

Edat (dies) Menjadora Cobreix necessitats 

56-81 1 40 pollastres 
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5.3.4.5. Aigua  

 

Les necessitats d’aigua al període final són de quantitats més elevades. Però els 

equipaments i les necessites són les mateixes que al període d’engreix. 

A la taula 5.9., es mostren les necessites d’abeuradors en el període final. 

 

Taula 5.9. Paràmetres subministrament d’aigua.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 
2016) 
 

 

5.3.5. Recollida de les aus 

 

Aquesta tasca es realitza a dia d’avui de forma totalment manual. Cal que a les últimes 

hores abans de realitzar aquesta pràctica els pollastres deixin de consumir pinso unes hores 

abans, amb una aproximació de 10-12 hores. S’ha de dur a terme amb poca llum o realitzar-

ho de nit per tal que els pollastres estiguin tranquils, i així es dur a terme amb més facilitat, 

per no provocar danys als animals, com podrien ser hematomes, fractures o dislocacions. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edat (dies) Abeurador 
(tetina) 

Cobreix necessitats 

56-81 1 15 pollastres 
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5.4. Implementació del procés productiu  

  

5.4.1. Alimentació  

 
Les necessitats dels pollastres poden variar segons el moment del cicle en què es troben. 

Per aquest motiu la composició del pinso és diferent en cada cas. Les seves racions varien 

de composició, d’aquesta manera se’ls subministrarà tres pinsos, que són els següents:  

 

Pinso d’arrencada o d’inici. 

Pinso d’engreix. 

Pinso final. 

 

El canvi de pinso es realitzarà de forma gradual mitjançant barreges d’un amb l’altre per tal 

d’anar acostumant els pollastres i, d’aquesta manera, no provocar canvis bruscos ni 

mancances de necessitats alimentàries. 

Cal realitzar unes bones pràctiques al subministrament de pinso i provocar que no es 

degradi ni malmeti, ja que es tracta d’un producte essencial i comporta una despesa 

considerable. 

S’estima el consum de pinso d’inici, en aquest període els pollastres consumeixen 0,027 

Kg/dia, durant el temps del primer mes de vida. 

Pel que fa als dos altres tipus de pinso, s’incrementa el consum diari a 0,11 Kg/dia, amb una 

aproximació de dos mesos. 

El pinso estarà emmagatzemat en una sitja a l’exterior d’una capacitat de 3.000 kg on serà 

reomplert cada quinze dies. 

El pinso de l’explotació s’ha buscat a una empresa especialitzada amb la prèvia certificació 

ecològica i buscant la més propera per tal de reduir costos.  

L’Empresa és LA GIRONINA, es tracta d’una societat cooperativa catalana limitada que 

treballa amb la fabricació i comercialització de pinsos ecològic per pollastres, subministrant-

ne per a totes les edats. I està situada el municipi de Sant Gregori. 
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A continuació, a la taula 5.10., es mostren les necessitats alimentàries dels pollastres 
d’engreix. 

 

Taula 5.10. Necessitats alimentaries pollastres engreix.(Font: CCPAE, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit, a la taula 5.11., es representen les característiques nutricionals dels pollastres 

d’engreix. 

 

Taula 5.11. Característiques nutricionals pollastres engreix.(Font: CCPAE, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matèries primeres 
(%) 

Període d’arrencada 

1 a 30 dies 

Període d’engreix 

30 a 56 dies 

Període final 

56 a 81 dies 

Blat de moro 59,50 48,00 50,00 

Triticale 
 

16,00 15,00 

Fava 
 

10,00   7,00 

Pèsol proteginós   5,00   

Tortó de soja 18,00 14,50 12,00 

Tortó de gira-sol   5,00 
 

12,00 

Gluten blat de moro   4,00   7,00  

Proteïna de patata   4,00 
 

 

Llevadura   1,00   1,00   1,00 

Carbonat de calci   1,20   1,60   1,60 

Fosfat bicàlcic   1,90   1,50   1,50 

Sal marina   0,40   0,40   0,40 

Característiques nutricionals  Període d’arrencada 

1 a 30 dies 

Període d’engreix 

30 a 56 dies 

Període final 

56 a 81 dies 

Energia metabolitzada (Kcal/kg) 2820 2885 2735 

Proteïna bruta (%) 20,9 19,0 16,0 

Greix (%) 4,10 3,30 4,40 

Lisina (%) 0,92 0,74 0,65 

Metionina (%) 0,35 0,30 0,25 

Calci (%) 1,10 1,10 1,10 

Fòsfor (%) 0,42 0,37 0,37 

Sodi (%) 0,15 0,15 0,15 
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A continuació, a la taula 5.12., es representa la composició dels pollastres en funció de l’edat 
que disposin.  

 

Taula 5.12. Composició racionament pollastres engreix. (Font: CCPAE, 2016) 

 

 
 

5.4.2. Aigua  

 
Pel que fa a les necessitats d’aigua es considera que els pollastres beuen de forma mitjana 

el doble del que mengen. En el període d’inici el pollet beu un consum mitjà de 0,40 l/dia, 

mentre que en els períodes d’engreix i al final el consum mitjà diari és de 630 ml/dia. Les 

necessitats més altes d’aigua sorgeixen quan les condicions de temperatures són més altes 

i l’edat dels pollastres més gran. Les necessitats màximes a la nau són de 700 litres/dia, al 

llarg de la nau. Cal disposar d’abeuradors amb facilitat d’accés i ben dimensionats pels 

pollastres que es produeixen. Els abeuradors han d’estar nets per tal de no contaminar 

l’aigua amb fongs o altres microorganismes patògens.  

 

En aquest cas l’aigua de l’explotació es subministra mitjançant un pou que disposa la finca, 

on és de caràcter obligatori realitzar un anàlisi de qualitat de l’aigua amb una freqüència d’un 

cop a l’any. 

 

Ració segons l’edat (dies) Període d’arrencada 

1 a 30 dies 

Període d’engreix 

30 a 56 dies 

Període final 

56 a 81 dies 

Llindars Min. Màx. Min. Màx. Min. Màx. 

Energia Metabolitzada (Kcal) 2.750 2.900 2.800 2.900 2.850 2.950 

Proteïna Bruta (%) 0,00 21,00 0,00 19,00 0,00 17,00 

Lisina (%) 0,90 1,00 0,82 0,92 0,65 0,75 

Metionina (%) 0,35 0,45 0,32 0,42 0,28 0,38 

Metionina + Cisteïna (%) 0,68 0,78 0,60 0,70 0,52 0,62 

Greix (%) 2,20 5,50 2,00 7,00 2,00 7,00 

Calci (%) 1,05 1,15 0,90 1,00 0,70 0,90 

Fòsfor (%) 0,40 0,45 0,40 0,45 0,30 0,35 

Sodi (%) 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 

Treonina (%) 0,60 0,80 0,54 0,64 0,41 0,62 

Triptòfan (%) 0,15 0,25 0,18 0,28 0,14 0,24 
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5.4.3. Jaç 

 
Un dels factors més importants és el jaç, aquest proporciona una temperatura més òptima 

pels pollastres, sense aquest no s’aconseguiria i això representaria que molta destinació de 

l’alimentació del pinso aniria disposada per a la regulació de la seva temperatura i no pel 

creixement. La seva preparació es realitza una vegada la nau ha estat netejada i amb el buit 

sanitari establert, amb un parell de dies abans de l’arribada dels animals. El llit de la nau 

proporciona una zona confortable i còmode per a ells així com l’absorció de les dejeccions i 

el malbaratament d’aigua i de menjar. 

D’aquesta manera el jaç s’ha d’aplicar de forma abundant per tal de proporcionar un llit idoni 

pel benestar de les aus, i cal que hi hagi un bon repartiment d’aquest al llarg de la nau, de 

manera ben estesa i anivellat. 

Cal realitzar un seguiment del llit per tal de conservar-lo de manera fresca i garantir la seva 

esponjositat. També és important evitar que es mulli per afers exteriors. 

Per la realització del llit dels animals es creu oportú la utilització de l’elaboració del 

subproducte que s’obté del blat de la mateixa finca. És a dir, la utilització de la palla per 

realitzar el jaç dels animals. 

Les necessitats a cobrir, de palla, són d’una aproximació de 240 m² i s’estima que els 

mínims de gruix són de 0.05 metres. Però cal tindre en compte que hi haurà la tasca de 

realitzar aportacions de palla per mantenir les bones condicions del llit. 

A l’explotació es realitzen empaquetaments de bales rodones, amb uns pesos de 250 

Kg/bala. Les necessitats desitjades per disposar d’un bon llit pels pollastres serà d’un valor 

estimat de 3 kg/m². 
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5.4.4. Allotjaments dels pollastres  

 
En l’explotació es disposarà de dos locals, l’un pels primers mesos de vida, anomenat local 

d’inici dels pollets i l’altre per l’adquisició de l’allotjament mòbil. 

 

Pel local d’inici, altrament dit la pollera, s’ha habilitat una de les estabulacions que 

actualment es troba en desús. En aquest cas només serà necessari la implementació dels 

equips que s’han citat anteriorment. En aquest primer local les densitats de polls no poden 

ésser superiors a 40 polls/m². Estaran dividits en tres mòduls, amb lots de forma homogènia. 

 

L’allotjament mòbil estarà situat a la part de darrera del mas. En aquest cas l’allotjament 

mòbil ja disposa d’una superfície considerable, és de 208 m². Aquests allotjaments són 

fabricats per tal de ser traslladats al final de cada cicle de produccions de pollastres, 

mitjançant el tractor que ja disposa l’explotació. Aquest allotjament està suspès amb uns 

rails o esquís per facilitar el moviment però sense crear-ne un excés. 

Hi ha una àmplia gama de tipus d’allotjament segons es desitgi, des del més manual al 

altament tecnificat. En aquest cas es creu oportú realitzar les tasques de les obertures de les 

finestres de forma manual, ja que d’aquesta manera es poden realitzar les obertures 

segones les necessitats en cada moment. Per contra, el subministrament d’alimentació i 

d’aigua ja es realitzà de forma automàtica. També disposa d’una capa d’aïllament a la 

coberta, tipus túnel, amb la finalitat de mantenir les temperatures desitjades. Els tancaments 

de cada façana són del material panell sandvitx. Al llarg de la nau es disposa d’una lona 

amb un mecanisme per plegar-la, per satisfer les necessitats de ventilació. 

En aquest allotjament les densitats màximes desitjades són les de 21 Kg de pes viu/ m². 

 

A continuació es mostra la figura 5.1. on s’observa l’allotjament mòbil tipus túnel. 

 

 

Figura 5.1.Detall de galliner mòbil.(Font: FORTS, 2016) 
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5.4.5. Patis 

 
El espais a l’exterior venen marcats pel marc normatiu, amb uns mínims de 2,5 m²/au en el 

cas de galliners mòbils. Durant el dia podran realitzar entrades i sortides de forma totalment 

lliure. Aquests patis han de disposar d’unes zones verdes netes, perquè pugin pasturar, 

sobretot a la franja més perimetral dels voltants de la nau, però al mateix temps han de 

disposar de zones amb cobertes vegetals per tal de proporcionar zones ombrívoles pels 

pollastres, protecció del vent, punts de referència per a ells i protecció mínima per atacs de 

rapinyaires. 

 

S’ha de realitzar una bona gestió dels patis per intentar limitar els problemes sanitaris que hi 

estan relacionats i també per permetre disminuir l’impacta ambiental que pot tenir.  

 

En el moment de realitzar el buit sanitari cal transportar els mòduls d’engreix a altres camps 

o a altres parts del camp on es disposi de material vegetal nou. Abans de canviar la ubicació 

de les naus cal inspeccionar que el terreny, allà on es vol transportar, no presenti cap signe 

de tenir patògens. Per a tornar a ocupar un camp on ja s’hi havia estat pasturat caldran 

haver passat un mínim de 40 dies, perquè el sòl i el material vegetal tinguin temps a 

recuperar-se. Cal disposar d’unes divisions mitjançant un tancat perimetral per tal de limitar 

l’accés entre patis. Caldrà també realitzar feines per a la recuperació de la coberta vegetal 

en cas que sigui necessari.  

 

Una bona gestió del pati exterior d’una explotació de pollastres permet:  

 

• Controlar l’estat sanitari del lot d’aus.  

• Escampar el millor possible les dejeccions acumulades en el pati.  

• Limitar la degradació física i estètica del pati.  

• Afavorir l’expressió dels comportaments naturals de les aus.  

•Afavorir la integració paisatgística de l’explotació i fins i tot tenir un paper ecològic dins 

l’explotació.  

 

Les pèrdues de producció més importants són degudes a depredadors com ara les guineus 

o sobretot les àguiles. Per aquest motiu és important que, durant la pastura, els pollastres 

estiguin dins un recinte ballat i així no hi puguin entrar animals forasters.  

 



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

82 

 

5.4.6. Malalties i Profilaxi  

 
Tota explotacions avícoles està exposada a la aparició de malalties que cal tindre en 

compte. Aquest fet s’ha manté especial importància ja que es tracte d’una explotació 

ecològica i s’ha de seguir un protocol amb el qual queda prohibida, en els tractaments 

preventius, la utilització de medicaments veterinaris al·lopàtics de síntesis química o 

antibiòtics. 

Una de les maneres d’evitar les exposicions d’aparicions de malalties és aplicar una neteja i 

desinfecció dels locals, de les instal·lacions i dels diferents equipaments de forma periòdica 

amb els detergents i agents desinfectats apropiats i establerts segons la normativa. 

  

A continuació es citen les malalties que són més importants a nivell avícola: 

 

Malalties provocades per virus: Malaltia de Marker, malaltia de Newcastle, influència aviar, 

Bronquitis infecciosa, Laringotraqueitis infecciosa, Verola aviar, Malaltia de Gumboro, 

Leucosi aviar. 

 

Malalties provocades per bacteris: Salmonel·losis, Colera aviar, malaltia respiratòria crònica, 

Botulisme. 

 

Malalties provocades per protozous: Coccidis. 

 

Altres : Canibalisme o picatges, mort sobtada. 

 

 

La sanitat a les explotacions ecològiques es basa en tres aspectes: 

 

La prevenció  

Un bon control 

La cura 

 

 

La filosofia sanitària amb la qual es treballa a les explotacions ecològiques és donant 

importància a la prevenció. Aquesta prevenció es basa en la bioseguretat, entre d’altres. 

Això significa realitzar unes bones pràctiques de maneig juntament amb un bon 

manteniment de les instal·lacions. Es realitza també un control acurat de l’estat dels animals 



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

83 

 

per tal de detectar les possibles fonts principals de problemes, ja siguin respiratoris, 

digestius o d’altres. Cal esmentar que els pollets a l’arribada de l’explotació d’un dia de vida 

ja disposen de la única vacunació de la malaltia de Markel. Es podria dir que si es realitzen 

totes les pràctiques anteriors esmentades, de forma general, la presència del equips 

especialitats de veterinaris és nul·la. 

 

La prevenció de malalties en la producció ecològica es basarà en els següents principis: 

 

Selecció de les races i estirps adequades a la regió. 

Bones pràctiques pecuàries que afavoreixin la resistència a malalties i a infeccions. 

Alimentació amb pinsos d’alta qualitat. 

Facilitar l’exercici a les aus. 

Càrregues ramaderes adequades. 

Estabulació apropiada a les necessitats dels animals i en bones condicions 

higièniques. 

 

A l’hora de tractar qualsevol problema sanitari de les aus, preferiblement s’utilitzaran 

tractaments homeopàtics, productes fitoterapèutics i oligoelements enfront dels tractaments 

veterinaris al·lopàtics de síntesi química o antibiòtic. 

En el cas que aquests tractaments homeopàtics no mostrin un efecte terapèutic eficaç, 

podran utilitzar-se els tractaments al·lopàtics de síntesi i antibiòtics sota la responsabilitat del 

veterinari (prèvia autorització del CCPAE). 
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5.4.7. Produccions de dejeccions i altres residus. 

 

5.4.7.1. Dejeccions ramaderes 

 

L’enfocament global de l’agricultura ecològica requereix una producció ramadera vinculada 

amb la terra, de manera que els fems generats s’emprin per alimentar la producció de 

cultius. Tenint en compte que la ramaderia sempre implica la gestió dels terrenys agrícoles, 

s’ha d’establir que quedi prohibida la producció ramadera sense terrenys. En la producció 

ramadera ecològica, a l’hora de triar les races, ha de tenir-se en compte la seva capacitat 

d’adaptació a les condicions locals, la seva vitalitat i la seva resistència a les malalties, 

fomentant al mateix temps una àmplia diversitat biològica. 

 

La gestió de les dejeccions s’ha de realitzar d’acord amb la normativa específica. En el cas 

de les explotacions ramaderes ecològic s’empra com a llindar màxim la distribució de 170 

quilograms per hectàrea de superfície agrícola i any (Directiva 91/676/CEE). 

 

A la finca es disposa d’un sistema d’emmagatzematge de dejeccions, on en un període de fa 

relativament poc temps es van realitzar millores per tal de garantir l’estanqueïtat i evitar 

pèrdues. Està registrat i segueix el pla de gestió de les dejeccions ramaderes. Al realitzar un 

canvi d’orientació de la finca es vol verificar la capacitat d’aquestes noves produccions de 

dejeccions ramaderes per tal que disposin de la suficient capacitat i així puguin ser 

emmagatzemades de manera adequada. 

 

El primer paràmetre a tindre en compte és conèixer les quantitats de fems i el nitrogen 

generats el llarg de l’any. A continuació, a la taula 5.13., es representen els coeficients de 

generació de fems i nitrogen. 

 

Taula 5.13. Quantitats de nitrogen i fems.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pollastres a galliner mòbil 

Nitrogen (Kg/plaça i any) 0,186 

Fem (Kg/plaça i any) 7,2 
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La determinació de la càrrega ramadera es fixa a partir del nombre d’aus, amb el llindar 

màxim que pren un valor que es mostra a continuació.  

 

A la taula 5.14., es mostra el valor màxim de pollastres d’engreix equivalents a 170 kg de 

N/ha/any. 

 

Taula 5.14.Llindar màxim carrega ramadera. (Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 2016) 

 

 

 

 

 

 

La producció de fems d’un pollastre és d’un valor de 0,0072 T/ plaça i any. Tenint en compte 

que la producció de pollastres és de 1.575 pollastres/cicle. Al llarg de l’any surt un total de 

5.750 pollastres, tot i així es realitzaren els càlculs pel nombre màxim equivalents a la terra 

que es disposa i aquest és d’un valor de 5.800 places i any. A més, s’aplica que 

l’emmagatzematge de fems es disposarà com a mínim de 6 mesos. 

 

Volum de fems generat : 

 

0,0072 t/ plaça i any x 1.575 places i any = 11,34 Tn de fems anual. 

 

Si hi estarà una durada de 6 mesos , i la densitat del fem del pollastre d’engreix és de        

0,5 Tn /m³ 

 

11,34 t de fems / 0,5  = 22,68 Tn de fems 

 

La capacitat mínima ha de ser d’un volum de  11,34 m³. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Nombre màxim d’animals equivalents 
170 kg de N/ha/any 

Pollastres de carn 580 
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L’emmagatzematge que disposa l’explotació és de les següents dimensions com es mostra 

a la taula 5.15. 

 

Taula 5.15.Dimensions femer existent. (Font: Elaboració pròpia, 2016) 

 

 

Té una capacitat disponible de 73,5 m³. Aquest fet significa que no caldrà realitzar cap tipus 

d’activitat per l’emmagatzematge de les dejeccions dels animals, per què ja disposa de les 

bones condicions i de les necessitats requerides. 

 

5.4.7.2. Altres residus 

 

En tota explotació ramadera hi ha altres residus que s’han de gestionar de caràcters legals, 

ja sigui les baixes de les produccions animals o d’altres deixalles que s’originen en el 

desenvolupament de les diferents tasques.  

 

Pel que fa a les deixalles, es poden dipositar en diferents contenidors dins la pròpia 

explotació i després portar-les a llocs específics per a la seva gestió.  

 

En el cas de l’explotació de pollastres, s’estima unes baixes del 3%, durant el període de 

més freqüència que és als primers dies. Una vegada superat aquest temps, el nombre de 

baixes és quasi nul, però poden sorgir baixes per fauna exterior o condicions adverses. 

Si es disposa de 5.750 pollastres a l’any i s’estima un 3% de baixes, això significa que al 

llarg de l’any tindrem uns 173 individus que no arribaran a final de producció.  

 

Aquestes baixes seran retirades al llarg del dia, al més aviat possible de l’explotació i portats 

a la zona bruta. Per tal de gestionar aquestes baixes s’adquirirà un contenidor de 440 litres, 

on estarà disposat al més lluny de l’explotació possible i al mateix fet a la zona més pròxima 

i fàcil per a la recollida, sense que s’hagi d’entrar a l’explotació. Quan hi hagi alguna baixa 

s’avisarà al servei de recollida el més aviat possible, ja que el propietari de l’explotació 

disposarà del servei de recollida de cadàvers així com la seva gestió. 

 

 

 

Amplada (metres) Llargada (metres) Profunditat (metres) 

7 7 1,5 
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5.4.8. Pràctiques d’higiene a l’explotació de pollastres ecològics.  

 

En aquest punt es volen dur a terme una sèrie de paràmetres per tal de desenvolupar unes 

correctes produccions de pollastres ecològics, per aquest motiu es presenten un conjunt de 

tècniques tot seguint el marc normatiu del consell català de produccions agràries.  

S’ha de seguir un protocol de neteja i de desinfecció de les instal·lacions, equipaments i 

altres zones de l’explotació que siguin convenients. 

 

5.4.8.1. Neteja  

 

Una vegada s’hagi retirat el lot de pollastres ecològics, es procedirà a la neteja de la nau.  

El protocol a seguir és el següent: 

 

Primer de tot es realitza el buidatge de les instal·lacions d’alimentació i del subministrament 

d’aigua, així com l’eliminació d’accessos d’alimentació que es trobin al terra. 

 

Després es retiraran tots els objectes que es puguin extreure dels locals, així com les 

menjadores, abeuradores, per tal de poder-los netejar amb facilitat i així poder realitzar 

correctament aquestes mateixes tasques pels locals. 

 

Tot seguit es retiraran les dejeccions i el llit dels pollastres, essent traslladats al femer el més 

aviat possible. És necessari realitzar una escombrada per tal de no deixar restes. 

 

Una vegada retirades les dejeccions i el llit, es recomana procedir a la neteja a través d’un 

sistema d’aigua a pressió, on es netejarà tot el local, començant pel sostre i parets i acabant 

pel terra. Al mateix temps es netejaran també els equipaments de menjar i beure.  

 

Un cop finalitzada la neteja s’ha d’assegurar l’assecatge del conjunt esmentat anteriorment, 

per tal de poder procedir a la desinfecció de les instal·lacions, equipaments i utensilis.  

 

Una altre pràctica a realitzar és el manteniment de les instal·lacions per aconseguir unes 

bones condicions pel benestar animal. 
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5.4.8.2. Desinfecció 

 

Aquest procés es realitza una vegada finalitzada la neteja i l’assecatge del local. Els 

productes utilitzats per a la desinfecció venen descrits per la normativa del CCPAE, 

concretament a l’annex VII.  

 

La desinfecció es realitza seguint el mateix procediment que la neteja, des del sostre a les 

parets i finalment el terra, tant dels locals d’engreix com de les zones més freqüentades.  

 

Els materials utilitzats s’aniran alternant, els que utilitza l’explotació són la calç viva i la sosa 

càustica. Les quantitats a utilitzar són de 0,4 kg per metre quadrat de calç viva i una 

oscil·lació de 0,6 a 0,9 kg per metre quadrat de sosa càustica. 

 

Una vegada finalitzada la desinfecció, s’inicia el període de buit sanitari, composat per un 

temps de 12 a 15 dies, per tal que la nau s’assequi i els desinfectants segueixin actuant.  

 

Al finalitzar el buit sanitari establert es procedirà a la preparació de la nau per tal de poder 

realitzar una bona recepció del pollets. 
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6.  DIMENSIONAMET DE L’EXPLOTACIÓ I LES 

INSTAL·LACIONS 

 

6.1. Dimensionament de l’ explotació 

 

L’objectiu d’aquest annex és l’estudi de les dimensions de l’explotació per tal de saber la 

capacitat d’animals que es poden produir, les necessitats que es desitgen pels patis, i els 

equipaments d’instal·lacions essencials per a la producció.  

El dimensionament de l’explotació s’ha realitzat seguint la normativa del consell català de 

produccions agràries. S’ha realitzat sense sobrepassar els límits de la càrrega ramadera i 

les dejeccions ramaderes en funció de l’extensió dels conreus que es disposen actualment. 

 

A continuació a la taula 6.1., es mostren les característiques principals per poder efectuar el 

dimensionament.  

Taula 6.1.Caractaristquies principals. (Font: Elaboració pròpia, 2016) 

 

Dades principals Pollastres engreix ecològic 

Zona conreu 10 ha  

Nau disponible 208 m² 

Llindar màx. Nitrogen 170 KgN/ha 

Quantitat N. Galliner  mòbil 0,186 (Kg/plaça i any) 

Fems galliner mòbil 7,2 (Kg/plaça i any) 

Z. Lliure 2,5 m²/pollastre 

Nº animals zona coberta 21 Kg pes viu/m²  o 10 animals m²(*) 

Càrrega ramadera 580 pollastre carn/ha i any 

Pes viu pollastre 2,8 Kg  

Cicle pollastre 84 dies 

Buit sanitari 16 dies  

Mortalitat (%) 3 

(*)Exclusivament en cas d’allotjament mòbil que no superi 150 m² de superfície disponible. 

 

 

 

 



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

92 

 

Es comença a dimensionar a partir de les dejeccions produïdes. 

 

Càrrega ramadera: 

 

  Carrega ramadera x Zona conreu = 5.800 places i any 

Nombre de places x Cicles any = 20.300 pollastres i any 

   Dejeccions ramaderes: 

  

   Llindar màx. Nitrogen x Zona conreu / Quantitat N. Galliner mòbil = 9.139 places de pollastre 

Nombre de places x Cicles any = 31.985 pollastres i any 

 

Càlcul de les densitats i dimensionament dels animals de cada cicle. 

 

Càlcul nombre animals: 

     

Nº animals z. coberta / Pes viu pollastre = 7,50 animals / m² 

   

Nau disponible x animals / m²  = 1.575 pollastres 

 

Les produccions desitjades anuals son es mostren a continuació. 

 

  Producció estimada: 

  

   Any / (cicle + BS) = 3,65 cicles / any 

   Cicle /any x nº pollastres = 5.750 pollastres 

 

S’incrementen els animals per la taxa de mortalitat. 

 

S’augmenta el nombre d'aus un 3 % per estudiar les mortalitats. 

  

   Nombre de animals /cicle x tan per cent mortalitat= 47,25 animals morts 

 

Nombre animals morts el llarg de any= 173 animals morts 

 

Finalment els el volum dels lots i la producció anual. 
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Nº pollastres cicle + animals morts= 

 

1.623 

 

animals total / cicle 

   Producció any = 5.750 animals 

   
El dimensionament s’ha realitzat a partir de les dimensions de l’allotjament que 

s’implementarà. Per les 1.575 places que es dimensionen, es necessiten un total de 

3 ha de terra per gestionar les dejeccions ramaderes. D’aquesta manera en cas que 

es desitgi ampliar, es podrà realitzar, per la disponibilitat de terres existents.  

6.1.1. Local d’inici  

 

Les densitats dels primers dies de vida, prenen un valor de 40 pollets/m², les superfícies 

mínimes del local es dimensionen a continuació: 

 

Nombre de aus/cicle / densitats pollets = 41  m². 

 

D’aquesta manera el local ha de disposar d’uns mínims de 41 m², amb la possibilitat 

d’engrandir-se a mesura que evolucioni el creixement dels pollastres. L’explotació disposa 

d’un local de 60 m² per tal de garantir la recepció i l’arrencada dels pollets. El total d’aus 

estaran repartits, en tres lots, amb un màxim de 600 aus cada lot.  

 

6.1.2. Allotjament mòbil 

 

Les densitats en aquest allotjament són de 7,50 aus/m². Es disposa d’unes produccions 

estimades de 1575 aus/cicle.  

 

Produccions estimades/densitats allotjament: 

 

Produccions estimades/densitats allotjament = 208  m². 

 

Així doncs, l’allotjament del tipus túnel, de caràcter mòbil, disposa d’unes dimensions de 8 

metres d’amplada i 26 metres de llarg, donant una a superfície útil de 208 m², per tal de 

poder allotjar les produccions d’aus que es volen duu a terme. 
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6.1.3. Zona de parcs 

 

Les dimensions de les zones lliures prenen un valor segons la normativa del consell català 

de produccions agràries (descrits a l’Annex III, de la normativa, segons les superfícies 

mínimes a l’aire lliure). Es disposa d’un mínim de 2,5 m²/pollastre. 

D’aquesta manera el dimensionament és el següent: 

 

Si la producció per cicle pren un valor 1.575 aus, i l’espai mínim és de 2,5 m²/pollastre: 

 

Producció/cicle x  Z. Lliure = 3.940   m². 

 

El dimensionament del pati és de 3940 m². Es disposen de 2 patis. D’aquesta forma quan un 

està en unitat productiva, l’altre està en disposició del buit sanitari, així com de la 

regeneració de la coberta vegetal. 

 

Dimensionament dels dos parcs = 7.880   m². 

 

S’observa que el dimensionament de parc per la producció és d’un total de superfície de 

7880 m². 

 

6.2. Càlculs de consum de pinso i instal·lacions  

 

En aquest punt es calculen els consums d’aigua i d’aliments segons les edats dels 

pollastres. També s’estudien els equipaments necessaris per les produccions citades 

anteriorment, depenent de l’edat en la qual es trobin els pollastres. Es divideix el cicle 

segons les necessitats del primer mes, que és quan estan disposats a la nau d’inici i segons 

el període de creixement que és quan estan disposats a l’allotjament mòbil. 
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6.2.1. Local d’inici: 

 

6.2.1.1. Consum de pinso  

 

Pel que fa al consum de pinso inicial, s’estima que els pollets consumeixen una quantitat de  

0,027 kg/dia. en un temps d’una durada d’un mes. A continuació es realitzen els càlculs de 

les quantitats estimades per setmana i fins el final d’aquesta etapa. 

 

El consum de pinso setmanal, per unitat d’au, és el següent: 

 

Consum diari x dies setmana = 0,189 Kg/setmana 

 

El consum de pinso al llarg del mes, per au, és el següent: 

 

Consum setmana x número de setmana = 0,750 Kg/mes 

 

Les quantitats consumides setmanal, pel total d’aus, són: 

 

Kg setmana x aus/cicle = 309,34 kg/setmana 

 

Les quantitats de pinso d’inici, en funció de tots els pollastres, són: 

 

Kg setmana x nombre aus/cicle x temps primer mes = 1.236,8 kg/cicle 

 

Per últim, les quantitats desitjades de pinso al llarg de l’any són: 

 

Kg pinso setmana x temps pinso inici x cicles/any = 4.516,3 Kg pinso/any 

 

 

El pinso necessari durant el primer període és de 1.236,8 kg. A l’explotació es disposa de 

dues sitges a l’interior de les naus, amb una capacitat de 1000 kg cada unitat. Aquestes són 

constituïdes de material de polièster. D’aquesta manera, es procedirà a l’emplena’t cada cop 

que es comenci a l’inici de producció del lot de pollastres, amb unes quantitats no superiors 

a 1300 kg. 
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6.2.1.2. Menjadores 

 

A continuació és mostra el nombre de menjadores que són necessàries. 

Si una menjadora de primera edat, tipus plat, cobreix de mitjana de 50 a 65 pollets, es pren 

com a valor de 65 pollets. 

 

 

 

 

A la figura 6.1., es mostra la menjadora de plat de primera edat. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.Menjadora primera edat .(Font: TIGSA, 2016) 

 

6.2.1.3. Consum d’aigua  

 

Per determinar el consum d’aigua es pren com a valor que consumeixen el doble de 

quantitats d’aigua que d’aliments. El consum d’aigua diària per pollet és de 0,054 l/dia. 

 

El consum d’aigua setmanal unitari és: 

 

Consum diari x dies setmana = 0,378 l/setmana 

 

El consum d’aigua durant la durada del període, per au, és: 

 

Consum setmana x número de setmanes = 3.024 l/setmana 

 

 

El consum diari, durant el període d’una setmana, en funció del conjunt de les aus és: 

 

L/setmana x nombre aus/cicle = 618,5 l/setmana 

 

Nombre de pollets x cicle/pollets per plat = 30 plats 
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El consum durant tot el període d’inici amb el nombre total dels pollastres és: 

 

L/setmana x nombre aus/cicle = 4947,30 l/cicle 

 

Per últim les necessitats d’aigua mínimes que es necessiten durant l’any són: 

 

L/anuals = 18.057,5 l/any 

 

6.2.1.4. Abeuradors 

 

En el cas dels abeuradors, a la primera edat, s’utilitzen de tipus campana, amb una capacitat 

de 12 litres i cada abeurador cobreix una mitjana de 80 pollets. 

 

 

 

En el cas dels abeuradors de campana, s’omplen de forma manual en aquesta primera fase, 

on l’aigua és extreta directament del pou que disposa l’explotació. 

 

A la figura 6.2., es mostra l’abeurador que s’utilitzen de primera edat. 

 

 

Figura 6.2.Abeuradors primera edat .(Font: TIGSA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pollets x cicle / pollets abeurador= 20 abeuradors 
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6.2.2. Allotjament mòbil 

 

En aquest punt es dimensionen les necessitats de pinso, d’aigua i els equips necessaris per 

la fase de creixement fins a finalitzar el cicle dels pollastres. 

 

6.2.2.1. Consum de pinso  

 

El consum de pinso durant el temps de creixement fins a finalitzar el cicle, s’estima que els 

pollastres consumeixen una quantitat de 0,11 kg/dia. amb un temps d’una durada d’una 

aproximació de dos mesos. A continuació es realitzen els càlculs de les quantitats estimades 

per setmana i fins el final d’etapa. 

 

El consum de pinso setmanal, per unitat d’au, és el següent: 

 

Consum diari x dies setmana = 0,77 Kg/setmana 

 

El consum de pinso al llarg del cicle, compost per dos mesos, per au, és el següent: 

 

Consum setmana x número de setmana = 6,16 Kg/cicle 

 

Les quantitats consumides setmanals, pel total d’aus, són: 

 

Kg setmana x aus/cicle = 1.259,74 kg/setmanals  

 

Les quantitats de pinso, en funció de tots els pollastres, durant tot el cicle són: 

 

Kg setmana x nombre aus/cicle x temps primer mes = 10.077,76, kg/setmana 

 

Per últim, les quantitats desitjades de pinso al llarg de l’any són: 

 

Kg pinso setmana x temps pinso inici x cicles /any = 36.783,8 Kg pinso /any 

 

El pinso necessari diari és de 180 kg, per tal de garantir l’alimentació de tots els pollastres. 

El subministrament del pinso es realitza de manera automàtica, a partir de la sitja que està 

adjunta a la l‘allotjament mòbil. La sitja està constituïda de xapa galvanitzada, que es 

desplaça juntament amb l’allotjament, amb una capacitat de 3000 kg. 
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D’aquesta manera, es procedirà a l’emplenat cada cop que s’instal·lin els pollastres a la nau, 

i durant la seva estada cada 15 dies. 

 

En la figura 6.3. es mostra la sitja del galliner mòbil.  

 

 

Figura 6.3.Detall de la sitja del galliner mòbil.(Font: MAKER FARMS, SL, 2016) 

 

6.2.2.3. Menjadores 

 

Es mostren el nombre de menjadores que són necessàries. 

Si una menjadora de l’edat de creixement, del tipus tolva, cobreix de mitjana de 40 a 50 

pollastres, prenent el valor de 40 pollastres:   

 

El dimensionament del sistema d’alimentació es realitzarà mitjançant una línia amb vis sens 

fi, amb dues línies de menjadores penjades. El subministrament es realitzarà de forma 

automàtica i en cada línia de menjadores hi haurà un total de 20 menjadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pollastres x cicle / pollastres per menjadora = 40 menjadores 
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A la imatge 6.4., es mostra el detall de la distribució de les menjadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.Distribució de les menjadores.(Font: MAKER FARMS, SL, 2016) 

 

 

6.2.2.2. Consum d’aigua  

 

Per determinar el consum d’aigua es pren com a valor en el cas mes desfavorable  

consumeixen mes del doble de quantitats d’aigua que d’aliments, com ja s’ha comentat 

anteriorment. El consum d’aigua diària per pollet és de 0,40 l/dia. 

 

El consum d’aigua setmanal unitari és: 

 

Consum diari x dies setmana = 2,80 l/setmana 

 

El consum d’aigua setmanal de tot el lot de pollastres és: 

 

Consum setmanal x nombre aus = 4.410 l/setmana 

 

El consum d’aigua durant tot el període de creixement del nombre total dels pollastres és: 

 

L/setmana x nombre aus/cicle = 52.920 l/cicle 

 

Per últim, les necessitats d’aigua mínimes que es necessiten durant l’any són: 

 

L/anuals = 193.158 l/any 
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6.2.2.4. Abeuradors 

 

En el cas dels abeuradors, en el període de creixement, són automàtics del tipus tetina amb 

recuperador d’aigua, i cada abeurador cobreix una mitjana de 15 pollastres. 

 

 

 

D’aquesta manera es disposarà de dues línies d’abeuradors de tetina amb un repartiment de 

55 tetines en cada línea 

 

A la imatge 6.5. es mostra el detall de la distribució dels abeuradors de tetina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.Distribució de les tetines.(Font: MAKER FARMS, SL, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pollastres x cicle / pollastres abeurador = 110 abeuradors 
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7.  CÀLCULS ELÈCTRICS  

 

7.1. Introducció 

 

A la nau d’engreix, del tipus allotjament mòbil, les necessitats  d’instal·lació elèctrica són les 

mínimes. La presa de corrent s’agafa del mateix punt on hi ha el pou. En el present projecte 

només s’ha realitzat el dimensionament de la línia necessària per proveir les necessitats 

d’alimentació dels pollastres. D’aquesta manera es podrà garantir tant un bon maneig de 

l’explotació  com el benestar animal. 

 

Es pretén dimensionar dues línies trifàsiques a una tensió de 400 V , per al subministrament 

de l’alimentació. La diferència principal de les línies es la seva longitud depenent de la 

col·locació de l’allotjament, ja que estaran disposades en dues zones diferents. 

 

7.2. Dimensionament de la línia. 

 

La línia es dimensiona per al funcionament d’un motor trifàsic que està disposat sota la sitja, 

i la sitja està subjectada a l’allotjament mòbil. Aquesta línia s’utilitza per la distribució de 

pinso mitjançant un cargol sens fi. 

El motor trifàsic té una potència d’ 1 CV i un rendiment de 0,9.  

 

Les característiques dels cables i conductors utilitzats a la instal·lació seran: 

 

Cable tetrapolar. 

Conductor de coure. 

Aïllant de PVC (Policlorur de Vinil). 

Col·locació sota tub i subterrània. 

 

 

 

 

 

En la taula 7.1., es mostren les característiques principals de les dues línies elèctriques a 

dimensionar.  
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Taula 7.1.Caractarístiques principals de les línies elèctriques.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

Línia Aparell Potència (W) Longitud (m) cos φ ŋ 

1 Motor trifàsic  817.8  50 0,8 0,9 

2 Motor trifàsic 817.8 106 0,8 0,9 

 

Amb els valors de la taula 7.1., es procedirà a la realització dels càlculs de balanç de les 

potències. 

 

Potencia activa (P): 

 

P = P motor * nº aparells -> 817,8 W * 1 ;  

P= 817.8 W 

 

Potencia aparent (S): 

 

S= (P/cos φ) -> (817,8 W/0,8) ; 

S=1022,25 VA 

 

Potencia reactiva (Q): 

 

Q= S * sin φ ->1022,25 VA * 0,6 ;  

Q= 613,35 VAr  

 

Intensitat: 

 

Ilínia=  

Ilínia = 817,8 W/( * 400* 0,8); 

Ilínia= 1,47 A 

 

En primer lloc, s’escull la secció dels conductors de fase i neutre amb el mètode 

d’escalfament, acudint a la taula 5 de la ITC-BT-07 del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. (REBET): 

 

Ilínia = 1,47 A, la secció a utilitzar és de 6 mm2 
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A continuació es procedeix a realitzar el càlcul dels conductors pel mètode de caiguda de 

tensió. En aquest cas el motor és el mateix, però s’estudia el cas més desfavorable que es 

quan l’allotjament mòbil és troba a la situació mes lluny a la presa de corrent.  

 

La caiguda de tensió es calcula amb la fórmula: 

 

 

On: 

  % Cdt= percentatge caiguda de tensió. 

  Xs= conductivitat del conductor elèctric= 56 m/Ωmm2 

  V= tensió (V). 

  Iindividual= intensitat individual de cada element (A). 

  Lindividual= longitud de la línia (m). 

  cos φ= factor de potència (adimensional). 

 

 

 

 

% cdt =0,24% 

 

Com que la caiguda de tensió és inferior el 5%, la secció del conductor amb valor de 6 mm2, 

escollida pel mètode d’escalfament, és ja que compleix amb els requisits de la caiguda de 

tensió. 

Acudint a la taula 1 de la ITC-BT-07, la secció del conductor neutre serà també de 6 mm2. 

La següent determinació es per el tub protector, on es escollida mitjançant el document ITC 

– BT - 21, concretament a la taula 9 . La secció del tub protector es de 50 mm2. 

 

És col·locaran aparells de protecció, que son un interruptor diferencial (ID) i un petit 

interruptor automàtic (PIA).  
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La funció de l’ID és aturar la circulació del corrent elèctric en el moment que en alguna zona 

del circuit hi hagi algun contacte.  

 

El PIA és un interruptor magnetotèrmic que la finalitat del qual és la protecció dels circuits 

elèctrics, contra els curtcircuits i sobrecàrregues.  

 

En la taula 7.2., s’indiquen, les característiques de les seccions dels conductors i dels 

aparells de protecció de les línies. 

 

Taula 7.2.Característiques principals de les línies dimensionades.(Font: Elaboració pròpia a partir de les 

fonts consultades, 2016) 

Línia Aparell Intensitat 

(A) 

Secció 

(mm2) 

Secció conductor 

protecció (mm2) 

PIA (A) ID (A/mA) 

1 Motor 

trifàsic 

1,47 

 

6 6 4 16A/300mA 

2 Motor 

trifàsic 

1,47 

 

6 6 4 

 

On: 

PIA= petit interruptor magnetotèrmic. 

ID= interruptor diferencial. 

 

En el plànol nº 10 d’instal·lacions es pot veure detalladament la instal·lació elèctrica. 
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7.3. Dimensionament de l’elèctrode de la presa de terra . 

 

Els conductes de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d’una instal·lació a 

certs elements amb la fi d’assegurar la protecció contra contactes indirectes.  

L’elèctrode de terra s’ha de dimensionar de forma que compleixi la següent relació: 

 

 

 

On:  

 

Rt= residència de terra (Ω). 

Vc= tensió de contacte (24 V en locals conductors de l’electricitat). 

Id= sensibilitat de l’interruptor diferencial, que en el nostre cas és de 0,3 A. 

 

 

 

Rt= 24 V/0,3 A= 80 Ω 

 

En el present projecte, s’opta per utilitzar una pica vertical a elèctrode. Per conèixer la 

resistivitat en funció del terreny veuries consulta la taula 4 de la ITC – BT – 18.  

 

Es preveu instal·lar una pica vertical per a disminuir la resistència del terra fins a un valor 

inferior  a 80 Ω. La fórmula de càlcul de la longitud d’aquesta pica vertical és, segons la ITC 

– BT – 18:  

 

 

 

On: 

  : resistència mitjana del terreny (argila, terreny cultivable 50 Ωm) 

  Rt= 80 Ω. 

 

L= 50 Ωm /80 Ω 
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L= 0,62  

 

 

Com que la longitud habitual de les piques verticals és de 2 m, s’instal·larà una  única pica 

de 2 m de longitud. 

 

7.4. Càlcul del cost de la factura elèctrica . 

 

A l’explotació hi ha contractada una potencia de 4,4 kW. Per tant , s’ha estimat un 

cost de la factura elèctrica depenent del la utilització dels diferents aparells elèctrics. 

Per aquest motiu, cal saber el consum anual estimat, el qual es determina a continuació: 

 

Alimentació: 

 

0,81 kW x 1 h/dia x 220 dies/any = 178,20 kWh/any. 

 

El consum d’energia elèctrica 178,20 kWh/any. 

Finalment a partir de la potència necessària i el consum anual d’electricitat s’ha optat per 

consultar el preu del kWh amb les dades existents de la explotació. 

 

 A la Taula 7.4., es presenta l’estimació de la factura anual. 

Taula 7.4.Estimació del cost de la factura elèctrica. 

Factura resum Import (€) 

Terme de potència 185,00 

Consum electricitat 205,00 

Impost sobre electricitat   10,50 

Total estimat electricitat 400,50 

IVA 21 %   84,10 

Total estimat  484,60 
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8. CÀLCULS HIRÀULICS 

8.1. Introducció 

 

L’abastiment d’aigua es realitzarà a partir d’un pou de la finca, que proporciona un cabal de 

3000 litres/hora. La nova nau d’engreix de pollastres ecològics, es caracteritza per ser un 

allotjament mòbil, per aquest motiu caldrà realitzar el dimensionament en dos punts , 

dependent de la situació en que estigui disposada la nau. 

El pou de la finca es situat a 50 metres de la nau de pollastres d’engreix, quan esta 

disposada a la zona mes pròxima el punt d’aigua i a 106 metres el punt mes lluny. És pretén 

dissenyar mitjançant uns dipòsits el costat del abastiment d’aigua i seguidament 

s’abasteixen els abeuradors i les aixetes. 

La xarxa de distribució i transport de l’aigua estarà constituïda per canonades de PEX 

(polietilè reticulat) i polietilè de baixa densitat. 

 

El present projecte seguirà el CTE, document bàsic salubritat (HS), a l’apartat: 

Subministrament d’aigua (HS4). 

 

8.2. Càlcul de les necessitats d’aigua dels pollastres 

 

Els càlculs de les necessitats d’aigua, s’han realitzat a l’Annex VI. S’ha considerat que el  

consum màxim d’aigua es a la fase d’engreix i pren un valor de per unitat d’ au de 0.40 

litres/dia. 

 

1.575 pollastres x 0,40 litres/dia = 630 litres/dia 

 

És creu convenient sobredimensionar el valor de necessitats d’aigua a raó de 700 litres/dia. 
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8.3. Càlcul de les xarxes de distribució d’aigua 

 

Es dimensionen dues línies per cada posició de l’allotjament. El càlcul és realitzarà per la 

zona mes desfavorable, per tal d’assegurar les necessitats màximes de la instal·lació. En la  

taula 8.1., és mostren les línies a dimensionar, així com les característiques principals. 

 

Taula 8.1.Característiques principals de les línies hidràuliques.(Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

  

Línia Punt de distribució Longitud(m) Cabal total(m³/s) 

1 Tetines 106  4.63x10-6 

2 Aixeta 106 2.00x10-4 

3 Tetines 50 4.63x10-6 

4 Aixeta 50 2.00x10-4 

 

8.4. Dimensionament de les canonades d’aigua 

 

A partir dels valors observats a la taula 8.1.,es procedirà al dimensionament de la canonada 

principal. Per trobar els diàmetres de les canonades es fixa una velocitat de 1,5 m/s i es 

calculen amb la següent equació: 

 

 

 

On: 

D= diàmetre de la canonada (m). 

Q= cabal de la canonada (m³/s). 

V= velocitat de la canonada (m/s).   
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Línia 1 i 3 :  

 

Aquestes línies es pel subministrament d’aigua fins el punt de l’arribada de la nau. 

 

D= (4 x Q /  x v)^ ½ -> D = ( 4 x 4.63x10-6/  x 1,5 m/s )^ ½ ; D= 1,98x10ˉ³ m 

 

v= (4 x Q /  x D²) -> v = ( 4 x 4.63x10-6/  x 0,012²) ; v= 0.04 m/s 

 

Línia 2 i 4 : 

 

Aquestes línies principalment son per disposar d’un punt de servei d’aigua. 

 

D= (4 x Q /  x v)^0,5 -> D = ( 4 x 2.00x10-4/  x 1,5 m/s )^ ½ ; D= 0,013 m 

 

v= (4 x Q /  x D²) -> v = ( 4 x 2.00x10-4/ x 0,014²) ; v= 0.88 m/s 

 

A la taula 8.2., es mostren els diàmetres calculats a partir de l’equació anterior i les velocitats 

reals de cada canonada. 

 

Taula 8.2. Característiques dels diàmetres i les velocitats (Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts 

consultades, 2016) 

Línia Punt de 

distribució 

Diàmetre 

nominal (mm) 

Gruix (mm) Diàmetre 

interior (mm) 

V real 

(m/s) 

Material 

1 Tetines 16 2,0 12 0,04 PEX 

(polietilè 

reticulat) 

2 Aixeta 20 1,5 17 0,88 Polietilè 

de baixa 

densitat. 

3 Tetines 16 2,0 12 0,04 PEX 

(polietilè 

reticulat) 

4 Aixeta 20 1,5 17 0,88 Polietilè 

de baixa 

densitat. 
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8.5. Pressió de servei necessària 

 

La pressió de servei necessària es calcula mitjançant les pèrdues de càrrega que es 

produeixen a les canonades i la diferència de cota. Per a calcular aquestes pèrdues de 

càrrega s’utilitza la formula monòmia de Blasius, que és vàlida per a conduccions llises 

d’aigua les quals Reynolds<105. 

 

 

 

 
 

On: 

D= diàmetre de la canonada (m). 

L= longitud de la canonada (m). 

Q= cabal de la canonada (m³/s). 

V= velocitat de la canonada (m/s).   

ʋ= viscositat cinemàtica de l’aigua, a 10ºC és igual a 1,31x10-6 

 

Es comprova si es pot aplicar la formula de Blasius: 

 

Línia 1 i 3 :  

 

 

 

3.206,10<105. 

 

Línia 2 i 4 : 
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13.435,11<105. 

 

Les condicions es compleixen. 

 

 

A continuació es calculen els valors de pèrdua de carrega per a cada línia. Es considera que 

la pèrdua de càrrega localitzada pren un valor de 25% de la continua. 

  

 

 

Línia 2 i 4 : 

 

Ah 2 = 3,47 m 

Ah T = Ah C + Ah L 

Ah T = Ah C + 25% Ah C 

Ah T = 4,35 metres. 

 

S’ha tingut en compte la topografia del camp, hi a la línia dos, que es concentra a la zona 

mes llunyana de l’adquisició d’aigua, hi ha una diferència de cota de 5 metres. L’aigua estarà 

dipositada en un dipòsit de polièster a una alçada de 1,5 metres. 

 

Ah 4 = 1,65 m 

Ah T = Ah C + Ah L 

Ah T = Ah C + 25% Ah C 

Ah T = 2,00 metres. 

 

S’ha tingut en compte la topografia del camp, i a la línia quatre, que es concentra a la zona 

mes propera de l’adquisició d’aigua, hi ha una diferència de cota de 2 metres. L’aigua estarà 

dipositada en un dipòsit de polièster a una alçada de 1,5 metres. 
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En la taula 8.3., es mostren els resultats obtinguts. 

 

Taula 8.3. Resultats de les pèrdues de càrrega. (Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades, 

2016) 

Línia Punt de 

distribució 

Diàmetre 

nominal (mm) 

Diàmetre 

interior (mm) 

Pèrdua 

de 

càrrega 

(m.c.a.) 

Material 

1 Tetines 16 12 0.02 PEX 

(polietilè 

reticulat) 

2 Aixeta 20 17 4.35 Polietilè 

de baixa 

densitat. 

 

3 Tetines 16 12 6.10 x10-3 PEX 

(polietilè 

reticulat) 

4 Aixeta 20 17 2.00 Polietilè 

de baixa 

densitat. 

 

 

 

S’exigeix una pressió al final de les línies menor de 10 m.c.a per tal que l’aigua arribi a una 

pressió suficient, amb el desnivell del la parcel·la i l’altura en que està situat el dipòsit 

d’aigua, es compleixi aquest requeriment per tant es disposa de pressió suficient. 

S’adquirirà un dipòsit de polièster amb una capacitat de 3.000 litres, on s’omplirà cada 3 

dies. De coloració blanca, per tal de conservar la temperatura el màxim que es pugi.  

 

En el plànol nº 10 d’instal·lacions es pot veure detalladament la instal·lació d’aigua. 
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9. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

9.1. Introducció 

 

La planificació d’un projecte és important per tal de coordinar les diferents etapes que 

intervenen en la seva execució. Amb aquestes etapes es definiran les activitats d’execució, 

l’estimació de la seva duració i els recursos que seran necessaris. D’altra banda també es 

determinarà el calendari d’execució de les activitats del projecte, el qual permetrà que es 

pugui realitzar l’execució amb el temps previst i dur un control de les tasques més 

problemàtiques per tal d’evitar endarreriments en l’execució. 

 

9.2. Activitats del projecte 

 

Es presenten les diferents activitats a realitzar durant l’execució del projecte i la seva 

durada. Per conèixer la durada de cada activitat o temps PERT s’utilitza la següent fórmula: 

 

 

 

On:  

 

t = durada de cada activitat o temps PERT (dies). 

a = durada optimista. Temps en que es preveu executar una activitat si totes les 

circumstàncies són favorables (dies). 

m = durada més probable. Temps que normalment es tarda a executar una activitat (dies). 

b= durada pessimista. Temps en que es pot executar una activitat si totes les 

circumstàncies són negatives (dies). 

 

 

A la taula 9.1., es mostren les activitats que es duran a terme a l’execució del projecte i el 

seu temps PERT. 
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Taula 9.1. Activitats del projecte. (Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades 

Activitat Descripció a m b t Activitat 

precedent 

A Neteja i esbrossada 

del terreny 

1 

 

2 3 2 - 

B Replantejament i 

compactació 

1 2 3 2 A 

 

C Estructura 

prefabricada 

10 12 15 12 B 

D Excavació de rases 

per a instal·lació 

elèctrica i hidràulica 

1 2 3 2 

 

 

C 

E Instal·lació elèctrica 1 1 3 2 D 

F Instal·lació hidràulica 1 2 3 2 D 

G Sistema alimentació i 

aigua 

2 2 5 3 C 

H Obertures exteriors  1 1 1 1 C 

I Tancament perimetral 5 8 12 8 G, H 

J Proves de 

funcionament 

1 2 3 2 I, G,H 
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9.3. Determinació del temps “early” i temps “last” 

 

9.3.1. Temps early 

 

El temps early ens indica el mínim temps que ha de passar per arribar a un determinat 

succés o data d’inici o finalització d’una activitat. Per calcular aquest temps s’utilitza la 

següent fórmula:   

 

 

 
On: 

 

tj : temps early del succés final de l’activitat (dies) 

ti : temps early del succés inicial de l’activitat (dies). 

tij : durada total de l’activitat (dies). 

 

9.3.2. Temps last 

 

El temps last d’un succés indica el més tard que es pot arribar a aquest succés per a què la 

durada de l'execució no s’allargui cap dia més del inicialment previst. Per calcular aquest 

temps s’utilitza la següent fórmula:   

 

 
 
On : 

 

t*i : temps last del succés inicial de l’activitat (dies). 

t*j : temps last del succés final de l’activitat  (dies). 

tij : durada de l’activitat o temps PERT (dies). 
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9.4. Determinació de les folgances 

 

9.4.1. Folgança total d’una activitat 

 

La folgança total d’una activitat indica el nombre d'unitats de temps que es pot retardar 

l'execució de l'activitat respecte al seu temps PERT previst, sense que la durada total de 

l'execució del projecte experimenti cap retard. Per calcular aquest temps s’utilitza la següent 

fórmula: 

 

 

 

On: 

 

FT
ij : folgança total de l’activitat (dies). 

t*j : temps last del succés d’acabament de l’activitat (dies). 

tj : temps early del succés inici de l’activitat (dies). 

tij : durada de l’activitat o temps PERT (dies). 

 

9.4.2. Folgança lliure d’una activitat 

 

La folgança lliure indica la quantitat de folgança disponible després de realitzar una activitat 

si totes les activitats comencen i finalitzen en el seu temps early. Per calcular aquest temps 

s’utilitza la següent fórmula:   

 

 
 

 

On: 

 

FL
ij : folgança lliure de l’activitat (dies). 
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9.4.3. Folgança independent d’una activitat 

 

La folgança independent indica la quantitat de folgança disponible després de realitzar una 

activitat si totes les activitats comencen en el seu temps last i finalitzen en el seu temps 

early. Per calcular aquest temps s’utilitza la següent fórmula:   

 

 

 
 
On: 

 

FI
ij : folgança independent de l’activitat  (dies). 

 

9.5. Resultats obtinguts 

 

A la taula 9.2., es mostren els resultats obtinguts mitjançant els càlculs dels temps, les 

folgances i el calendari d’execució. 

 

Taula 9.2. Resultats dels càlculs del temps, folgances i calendari d’execució de l’obra.  

Activitat Succés 

i → j 

tij ti t*
i tj t*

j FT
ij FL

ij FI
ij 

A 1-2 2 0 0 2 2 0 0 0 

B 2-3 2 2 2 4 4 0 0 0 

C 3-4 12 4 4 16 16 0 0 0 

D 4-5 2 16 16 18 18 5 0 0 

E 5-8 2 18 23 20 25 5 0 -5 

F 8-9 2 20 25 22 27 5 0 -5 

G 4-7 3 16 16 19 19 0 0 0 

H 4-6 1 16 16 17 19 2 0 0 

I 6-10 8 19 19 27 27 0 0 0 

J 10-11 2 27 27 29 29 0 0 0 
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9.6. Determinació del camí crític (Diagrama PERT) 

 

El camí crític que es distingeix amb les fletxes vermelles indicades en el graf o diagrama 

PERT (Figura 9.1), està format per un seguit d’activitats les quals la seva folgança total té un 

valor de zero.  

 

El temps establert d’execució que s’ha establert és de 29 dies. 

 

 

Figura 9.1.Diagrama de graf PERT del projecte. 
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10.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

10.1. Introducció 

  

El present Estudi bàsic de seguretat i salut, té com a objectiu establir les previsions, per fixar 

els paràmetres per a la futura redacció del Pla de seguretat i salut per part del contractista 

durant l’execució de les obres donat el compliment de la llei 31/1995 i el Reial Decret 

1627/1997.  

 

A més, es disposa de les premisses bàsiques per a les quals el/s contractista/es 

constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris pel 

compliment de les obligacions preventives en el lloc de treball que suposarà l’execució de 

les obres. Cal comentar que és un estudi general per a un projecte; no tots els punt s’hauran 

de complir per dur a terme el projecte en qüestió, perquè no tots estan involucrats en el 

mateix.  

 

10.2. Principi d’acció preventiva durant la redacció l’execució del projecte 

 

Les obres han estat dissenyades sota un criteri de:  

 

- Evitar riscos.  

- Avaluar els riscos que no es poden evitar.  

- Comprovar els riscos en el seu origen.  

- Adaptar el treball a la persona amb l’elecció dels equips i mètodes de treball.  

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica.  

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill.  

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball.  

- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  

- Donar les degudes instruccions als treballadors.  
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Els principis d’acció preventiva recollits a la Llei de prevenció de riscos laborals durant 

l’execució de l’obra són les següents:  

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.  

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases de treball.  

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.  

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra.  

 

10.3. Identificació dels riscos 

 

S’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant 

que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser 

aplicables a d’altres feines. 

  

10.3.1. Utilització de maquinària i equips de transport 

 

Els principals riscos que poden aparèixer amb la utilització de maquinària i equips de 

transport són:  

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades o bolcaments.  

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...).  

- Caigudes de càrregues de transport i/o persones de la maquinària.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  
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- Cops, ensopegades i caigudes de materials i rebots.  

- Contactes elèctrics directes o indirectes.  

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  

 

Per tal de prevenir aquests riscos serà obligatori l’ús d’equips de protecció personal com el 

casc, botes de seguretat amb puntera reforçada, entre d’altres.  

 

10.3.2. Treballs previs 

 

Els riscos principals que poden aparèixer durant la realització dels treballs previs són:  

 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

- Desplom de terres i arbres.  

- Sobreesforços derivats de postures incorrectes.  

- Bolcada de piles de materials.  

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques...).  

 

Per a la protecció del personal serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera 

metàl·lica, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

És preceptiva la utilització de granota de treball.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos.  

 

10.3.3. Moviments de terres i excavacions 

 

Els principals riscos que poden aparèixer durant la fase de moviment de terres i excavacions 

són:  

 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
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- Projeccions.  

- Desploms de terres a cotes inferiors.  

- Vibracions.  

- Soroll.  

- Desplom de talussos i arbres sobre la maquinària.  

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.  

- Lliscament de la maquinària.  

 

Per a la protecció personal serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera 

metàl·lica, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

És preceptiva la utilització de granota de treball i en el seu cas vestits d’aigua i botes.  

Utilització de cinturó de seguretat, per part del conductor de la maquinària, si aquesta va 

dotada de cabina antiblocatge.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos.  

 

10.3.4. Fonaments 

 

Els principals riscos que poden aparèixer durant l’execució dels fonaments són:  

 

- Caigudes a diferent nivell.  

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

- Generació excessiva de pols.  

- Cops i ensopegades.  

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  

- Projeccions.  

- Desploms de terres a cotes inferiors.  

- Sorolls.  

- Pols ambiental.  

- Desplom de talussos sobre la maquinària.  

- Derivats de les operacions necessàries per rescatar cullerots bivalva atrapats a l’interior de 

la rasa.  

- Sobreesforços.  
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Per a la protecció personal serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera i 

plantilles metàl·liques, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

Guants de cuir, pel maneig de juntes de formigonat, ferralla, etc.  

 

És preceptiva la utilització de granota de treball, vestits d’aigua, botes, etc.  

 

El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres panoràmiques, 

guants i botes de goma amb puntera metàl·lica.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos.  

 

10.3.5. Estructura 

 

Els principals riscos que poden aparèixer durant l’execució de l’estructura són:  

 

- Talls i ferides a mans i peus per l’ús de rodons d’acer.  

- Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla.  

- Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures.  

- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat.  

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega sospesa.  

- Cremades.  

- Ferides als ulls per cossos estranys.  

- Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic.  

 

Per a la protecció personal serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera 

metàl·lica, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

Calçat amb sola reforçada anticlaus.  

 

És preceptiva la utilització de granota de treball i guants de goma durant l’abocament del 

formigó.  
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En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció de baranes o dispositius 

equivalents, s’utilitzarà el cinturó de seguretat per al que obligatòriament s’hauran previst 

punts fixos d’enganxament.  

 

El personal que manipuli ferro d’armar es protegirà amb guants i espatlleres.  

 

Personal que transporti i col·loqui materials prefabricats utilitzarà guants de treball apropiats, 

antitall o de serratge i lona, segons procedeixi.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos.  

 

10.3.6. Coberta 

 

Els principals riscos que poden aparèixer amb els treballs d’execució de la coberta són:  

 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Projecció de partícules durant els treballs.  

- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).  

- Contactes amb materials agressius.  

- Talls i punxades.  

- Cops i ensopegades.  

- Caigudes de materials i rebots.  

- Ambient excessivament sorollós.  

- Sobreesforços per postures incorrectes.  

- Caigudes de pals i antenes.  

- Bolcada de piles de materials.  

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques).  

- Caigudes des d’alçada.  

- Esfondraments de l’estructura.  

 

Per a la protecció personal serà obligatori l’ús del casc, calçat antilliscant i, en la manipulació 

de líquids a alta temperatura, ús de botes, guants i polaines de cuiro.  
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Cinturons de seguretat homologats, tipus subjecció, emprant-se aquests només en el cas 

excepcional de que els mitjans de protecció col·lectiva no siguin possibles.  

 

Granotes de treball amb camals i mànegues perfectament ajustades.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixen altres elements de protecció, es dotarà al 

personal dels mateixos.  

 

10.3.7. Ram de paleta 

 

Els riscos més freqüents que poden aparèixer amb els treballs de ram de paleta són:  

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

- Projecció de partícules durant els treballs.  

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes...).  

- Caiguda de materials, rebots.  

- Ambient excessivament sorollós.  

- Caiguda de personal al buit.  

- Talls per l’ús d’objectes i eines manuals.  

- Bolcada de piles de material.  

- Dermatitis per contacte amb el ciment.  

- Afeccions respiratòries.  

- Sobreesforços.  

 

Per a la protecció personal serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera 

metàl·lica, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

Pel maneig de morter és aconsellable la utilització de guants de goma o crema protectora  

per a les mans.  

 

El transport manual de material ceràmic, es realitzarà amb guants antitall de làtex rugós.  

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos.  
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10.3.8. Revestiments i acabats 

 

Els riscos més freqüents que poden aparèixer durant l’execució de revestiments i acabats 

són:  

 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

- Projecció de partícules durant els treballs.  

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes...).  

- Caigudes de materials, rebots.  

- Sobreesforços degut a postures incorrectes.  

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques...)  

- Condicions meteorològiques adverses.  

 

Per a la protecció personal serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera 

metàl·lica, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

Els soldadors utilitzaran manil, guants, pantalla o ulleres i botes amb polaines.  

 

També serà obligatori l’ús d’ulleres panoràmiques de picapedrer, protecció auditiva i 

respiratòria, guants de treball i ulleres antiimpactes en les activitats que convinguin.  

 

En proves amb tensió elèctrica el personal utilitzarà calçat, guants aïllants i pantalla facial 

transparent adaptada al casc.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos.  

10.3.9. Instal·lacions 

 

Els principals riscos que poden aparèixer durant l’execució de les diferents instal·lacions 

són:  

 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes...).  

- Talls i punxades.  

- Cops i ensopegades.  

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.  

- Contactes elèctrics directes o indirectes.  

- Caigudes de pals i antenes.  

- Cremades per encenedors durant operacions d’escalfament.  

- Electrocució o cremades per mala protecció dels quadres elèctrics.  

- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies.  

- Electrocució o cremades per l’ús d’eines sense aïllament.  

- Electrocució o cremades per pont dels mecanismes de protecció.  

- Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilla mascle-femella.  

- Incendi per instal·lació incorrecte de la xarxa elèctrica.  

- Els derivats de les caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega.  

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.  

- Mal comportament de les preses de terra.  

 

10.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials  

 

La relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials, segons s’indica a 

(Annex II del R.D. 1627/1997), és la següent:  

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 

l’entorn del lloc de treball.  

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible.  

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 

la delimitació de zones controlades o vigilades.  

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.  
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10.5. Mesures de prevenció i protecció  

 

Com a criteri general seran preferents les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 

les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons 

la normativa vigent.  

 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...).  

10.5.1 Condicions dels mitjans de protecció personal  

 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’homologació del Ministeri de 

treball, sempre que existeixi en el mercat. En cas contrari, seran de qualitat adient a les 

seves respectives prestacions.  

 

10.5.2. Mesures de protecció col·lectiva  

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra.  

- Senyalització de les zones de perill.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors.  

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.  

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega.  

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.  

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.  

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.  

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc.  

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.  

- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat.  

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes).  



 Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

138 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases.  

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals.  

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.  

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.  

 

 

10.5.3 Mesures de protecció a tercers  

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors.  

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descarrega.  

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes).  

- Establir de forma clara les normes de seguretat per a tota mena de visitants i establir un 

protocol d’informació previ al seu accés a l’obra.  

 

10.6. Medicina preventiva i primers auxilis  

 

A l’obra es disposarà d’una farmaciola amb el material especificat en l’Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el treball. La farmaciola es revisarà mensualment i el material 

consumit es substituirà immediatament.  

 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’han de traslladar els 

accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. És convenient també, disposar a l’obra i 

en un lloc ben visible, d’una llista amb telèfons i adreces dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc. per tal de garantir així el ràpid trasllat dels possibles 

accidents.  
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Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, i tornar-lo a passar al cap d’un any. Pel que fa a l’aigua, en aquest cas no 

s’haurà d’analitzar ja que pertany a la xarxa d’abastament de la població.  

 

10.7. Normativa aplicable  

 

Són d’obligat compliment les disposicions següents:  

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92). Disposicions mínimes de seguretat i de 

salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.  

- RD 16/27/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut en les obres de construcció.  

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.  

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE:10/11/95). Prevenció de riscos laborals.  

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament del Servei de Prevenció.  

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut en el treball.  

- RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut en 

els llocs de treball. En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 

l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de 

Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).  

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular dors 

lumbar, per als treballadors.  

- RD 488/97 de 14 d’abril (BOE:23/04/97). “Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització”  

- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). “Protecció dels treballadors contra els riscs 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.  

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE:24/05/97) . protecció dels treballadors contra els riscs 

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut, 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.  

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE:07/08/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 

per la utilització pels treballadors dels equips de treball. Transposició de la Directiva 
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89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. modifica i deroga alguns capítols de la 

Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).  

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene del treball a 

la Industria de la Construcció. Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE:22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de 

gener de 1956.  

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglament 

general sobre Seguretat i Higiene.  

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificació 

d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i tramitació.  

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d’aparells elevadors per a obres. 

Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE:14/03/81).  

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) “Introducció Tècnica Complementària MIE-AEM 

2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per 

obres”. Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE:24/04/90).  

- O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) “Reglament sobre seguretat dels treballs amb 

risc d’amiant”.  

- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) “Normes complementaries del Reglament sobre 

seguretat dels treballadors amb risc d’amiant”.  

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE:02/11/89). Protecció als treballadors davant als riscs 

derivats de l’exposició al soroll durant el treball.  

- O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el treball. Correcció d’errors: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats 

alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i 

RD 1215/1997.  

- O. de 12 de gener de 1998 (dog: 27/01/98). S’aprova el model de Llibre d’Incidències en 

obres de construcció.  

A continuació s’exposen les resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries 

per a diferents medis de protecció personal de treballadors:  

- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE:30/12/74):N.R. MT-1: Cascs no metàl·lics.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors. 

Modificació BOE: 24/10/75.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 

Modificació: BOE: 25/10/75.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscs 

mecànics. Modificació: BOE: 27/10/75.  
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- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Modificació: BOE: 28/10/75.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. Modificació: BOE: 29/10/75.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE: 30/10/75.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: mascaretes auto filtrants. Modificació: BOE: 31/10/75.  

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. Modificació: BOE: 01/11/75.  

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII.  

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 

de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1952.  

- Prescripcions de Seguretat en la Indústria de l’Edificació. Conveni OIT 23 de juny de 1937, 

ratificat el 12 de juny de 1958.  

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 

7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítol XVI (excepte les Seccions Primera i Segona).  

- Jornades Especials de Treball. R.D. 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre 

de 1995.  

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 

d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.  

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71).  

- Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-7-1) (BOE 11- 3-71).  

- Comitès de Seguretat i Higiene en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (BOE 16-3-71).  

- Model de llibre d’incidències (O.M. 20-9-86) (BOE 13-10-86).  

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 

gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.  

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’explotació a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.  

- Reglament d’Aparells a Pressió. R.D. 1244/1979 de 26 de maig. BOE de 29 de maig de 

1979. Modificacions de determinats articles del R.D.1244/1979. R.D. 1504/1990 de 23 de 

novembre. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991.  

- Disposicions d’aplicació de la Directiva 97/23/CE, relativa als equips de pressió i que 

modifica el R.D. 1244/1979. R.D. 769/1979 de 7 de maig de 1979. BOE de 31 de maig de 

1979. Instruccions tècniques complementàries.  
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- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 

BOE 11 de desembre de 1985.  

- ITC – MIE – AEM: Ascensors electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de 

gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 

11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.  

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 

de juny de 1989.  

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 

1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.  

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig, en vigor Capítol 

VII. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.  

- ITC – MIE – MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.  

- Disposicions d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines. R.D. 1435/1992 de 27 de novembre de 1992. BOE d’11 de 

desembre de 1992.  

- Modificacions del R.D. 1435/1992. R.D. 56/1995 de 20 de gener de 1995. BOE de 8 de 

febrer de 1995.  

- Utilització d’equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.  

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 

16 de maig de 1994. BOE d’q de juny de 1994. Modificat per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995 Modificat per O.M. de 20 de febrer de 1997. BOE de 6 de març de 

1997.  

- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors. (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-

74).  

- R.D. 1403 de 9 de maig de 1986. BOE 8-7-86. Senyalització de seguretat en Centres de 

Treball.  

- O.M. 14-3-60 sobre senyalització d’obres (MOPT).  

- Ordre Ministerial sobre Senyalització, Abalisament, Defensa, Neteja i Acabament d’obres.  

- Fixes en vies fora de Poblats. (O.M. 31-8-87) (MOPU) (BOE 18-9-87).  

- Norma de Carreteres 8.3-IC de Senyalització d’Obres (O.M. 31-8-87) (BOE 18-9-87).  

- (MOPU, Setembre de 1987).  

- Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (O.M. 14-3-60) (BOE 23-3-60).  

- Reglament dels Serveis Mèdics de l’empresa (O.M. 21-11-59) (Boe 27- 11-59).  

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificat 

per R.D. 2821/1981 de 27 de novembre de 1981. BOE d’1 de desembre de 1981.  
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- Convenis col·lectius.  

- Estatut dels Treballadors.  

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals).  
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Pau Roura Puigdevall  
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11.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

 

11.1. Preus bàsics       

11.1.1. Mà d’obra  

 

RESUM    UT.             PREU/UT.(€)  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________    

 
   

 

Oficial 1a    h      19,85  

 Oficial 1a manyà   h      20,17 

Oficial 1a electricista   h      20,51  

Oficial 1a muntador   h      20,51  

Ajudant electricista   h      17,47  

Ajudant electricista   h      17,47     

Ajudant muntador   h      17,50  

Manobre    h      15,72  

Oficial 1a lampista   h      20,77         

Ajudant lampista   h      17,69  

 

11.1.2. Material 

 

RESUM       UT.     PREU/UT.(€) 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________    

 
   

 

Tremuja de 3.000 kg.      ut                1.400,00  

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro    m²     2,18 

galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de       

D 2,7 mm  

Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior      ut     0,26  

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas  ut            459,19  

d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm       
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Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre  ut   10,22  

50 mm i d'alçària 2,35 m      

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de   ut   39,96  

tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i  

d'alçària 2,35 m  

Porta d'acer galvanitzat en pefils laminats de dues   ut            237,96  

fulles batents.   

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles   ut   57,77 

batents, de preu mitjà.   

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre  

nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2  u     0,62 

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de  

16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,  u     1,70  

per a connectar a pressió  

Part proporcional d'elements de muntatge per a 

 tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre  ut     0,05  

nominal exterior  

Tub de polietilè de baixa densitat de 20 mm de  

diàmetre nominal exterior     u     0,81 

Accessori per a tubs de polietilè baixa densitat, de  

20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,  u     1,90  

per a connectar a pressió  

Part proporcional d'elements de muntatge per a  ut     0,08 

 tubs de polietilè baixa densitat, de 20 mm de  

diàmetre nominal exterior  

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de   m     0,61 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la  

flama, resistència a l'impacte de 3 J 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K   m     0,87  

(AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb cobe  

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A  

d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar  ut   40,43  

(1P+N), de 6000 A  

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma   ut           193,98  

 terciari, de 16 A d'intensitat nominal,   

bipolar (2P). A de sensibilitat, 
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Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment   ut   15,23  

de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm   

de diàmetre, de 300 µm  

Part proporcional d'accessoris per a interrupters   ut     0,42 

magnetotèrmics    

Part proporcional d'accessoris per a interrupters  ut                0,38 

diferencials   

Part proporcional d'elements especials per a   ut                4,12 

piquetes de connexió a terra   

Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm,  ut             914,85 

de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat, 

 amb anelles de reforç  

Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca,  ut     36,58 

de diàmetre nominal 3/4" de 10 bar de pressió de 

prova, de bronze, preu alt  

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum m³     80,01 

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari  

CEM II/B-L 32,5 R  

Motor elèctric de 1 CV     ut     95,56 

Abeuradora de campana     ut      12,00  

Estructura prefabricada     ut         18.959,20  

Tub de PVC de 55 mm     m       4,41  

Menjadora tipus tremuja     ut     13,14  

Abeurador tipus tetina     m     34,45 

Baixant PVC-U de 50 mm de diàmetre nominal  ut       5,66 

Kit de suspensió      ut     367,71 

Menjadora de primera edat     ut           2,50 

Cargol sense fi      m       5,95 
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11.1.3. Maquinària 

 

RESUM       UT.     PREU/UT.(€) 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________    

   

 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t.     h               50,00  

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t      h               50,44  

Camió grua          h                43,58  

  

 

11.2. Quadre de preus descomposats 

 

11.2.1. Moviment de terres 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 

01 MOVIMENT DE TERRES  
 
01.01 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics. m²  
 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i 
 càrrega mecànica sobre camió. 
  
 Criteri d'amidament: superfície mesurada segons les especificacions 
 de la documentació tècnica. No inclou la tala d'arbres. 
  
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t. 0,039 h 50,00 1,95 
  _______ 
 TOTAL PARTIDA                    1,95 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat d’UN EURO amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 
 
01.02 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació de 95% del PM.m²  
 
 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del 
 PM. 
  
 Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons les especificacions 
 de la documentació tècnica. 
  
 Manobre 0,016 h 15,72 0,25 
 Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,016 h 50,44 0,81 
 Mitjans auxiliars 0,003 m 1,50 0,00 
  _______  
 TOTAL PARTIDA 1,06  
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Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat d’UN EURO amb SIS CÈNTIMS 
  
01.03 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària.m³  
 
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, 
 en terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les 
 terres deixades a la vora. 
 Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o 
 inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
 execució de les obres. 
  
 Criteri d'amidament: Volum mesurat segons les especificacions de 
 la documentació tècnica, amidat com a diferència entre els perfils 
 transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
 perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
 aprovades per la direcció facultativa. 
  
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t. 0,160 h 50,00 8,00 
  _______  
 TOTAL PARTIDA 8,00 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de VUIT EUROS 
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11.2.2. Estructura 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 
02 ESTRUCTURA  
 
02.01 Nau prefabricada mòbil.                                                              ut  
  
 Subministrament i col·locació d'estructura prefabricada per a 
 formació de nau per a aus de dimensions 26x8x3,5 m, formada per 
 coberta de lona amb aïllant tèrmic de plaques de poliestirè extrudit 
 amb un gruix 5 cm, suportada per 15 costelles d'acer galvanitzat. 
 Tancaments exterior de façana format per panells sandvitx i base 
 de l'allotjament amb mobilitat. Obertures per sortida d'aus, fetes de 
 PVC i amb malla electrosoldada de 6x6 mm, de filferro galvanitzat 
 diàmetre 0,80 mm, per a protecció de les finestres. 
  
 Inclou transport del conjunt de l'estructura i subministrament i 
 col·locació de finestres de polièster amb guies i accessoris.  
  
 Criteri d'amidament: Unitats mesurades segons documentació 
 tècnica del projecte.  
  
 Oficial 1a muntador 80,000 h 20,51 1.640,80 
 Ajudant muntador 80,000 h 17,50 1.400,00 
 Estructura prefabricada 1,000 ut 18.959,20 18.959,20 
  ______ 
 TOTAL PARTIDA 22.000,00 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de VINT-I-DOS MIL EUROS 
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11.2.3. Obertures exteriors 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 
03 OBERTURES EXTERIORS  
 
03.01 Porta d'acer galvanitzat per accés a la nau. ut  
 
 Subministrament i col·locació de porta d'acer galvanitzat formada 
 amb perfils laminats, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 
 160x200 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises 
 d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat.  
  
 Criteri d'amidaments: Unitat mesurada segons les especificacions 
 de la documentació tècnica.  
  
 Oficial 1a manyà 0,400 h 20,17 8,07 
 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues  
 fulles batents. 1,000 ut 237,96 237,96 
 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,  
 de preu mitjà. 1,000 ut 57,77 57,77 
 Mitjans auxiliars 0,081 % 2,50 0,20 
   
 TOTAL PARTIDA                   304,00 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de TRES-CENTS QUATRE EUROS 
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11.2.4. Tancament perimetral 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 

04 TANCAMENT PERIMETRAL  
 
04.01 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica.                          m  
 
 Subministrament i col·locació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela 
 metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de 
 pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 
 diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m i part proporcional de pals per 
 a punts singulars. 
  
 Criteri d'amidament: llargària amidada segons les especificacions 
 de la documentació tècnica del projecte. 
  
 Oficial 1a 0,100 h 19,85 1,99 
 Oficial 1a muntador 0,100 h 20,51 2,05 
 Ajudant muntador 0,100 h 17,50 1,75 
 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50  
 mm de pas 2,000 m² 2,18 4,36 
 de malla i de D 2,7 mm  
 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 
 d'alçària 0,350 ut 10,22 3,58 
 2,35 m  
 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer 
 galvanitzat, 0,067 ut 39,96 2,68 
 de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m  
 Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,058 % 1,50 0,09 
  _______  
                                                                                                TOTAL PARTIDA                             16,50 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de SETZE EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 
 
  
04.02 Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer ut  
 
 Subministrament i colorta porta de dues fulles batents de 3x2 m de 
 llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla 
 electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de 
 tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador 
 amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat, 
 col·locada. 
  
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de 
 la DT. 
  
  
 Oficial 1a muntador 2,000 h 20,51 41,02 
 Ajudant muntador 2,000 h 17,50 35,00 
 Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , 
 amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm 1,000 ut 459,19 459,19 
   
 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,  
 amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,202 m³ 80,01 16,16 



Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

  

154 

   
 Mitjans auxiliars 0,760 % 2,50 1,90 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                   553,27 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de CINC-CENT CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
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11.2.5. Instal·lació elèctrica 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 
05                INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
 
05.01 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada. m  
 
 Subministrament i col·locació de cable amb conductor de coure de 
 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, 
 de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 
 baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclou les pèrdues de material 
 corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
  
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
 especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
 connectar. 
 inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
 l'excés previst per a les connexions. 
  
 Oficial 1a electricista 0,040 h 20,51 0,82 
 Ajudant electricista 0,040 h 17,47 0,70 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió  
 assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 
 1 x 6 mm2, amb coberta de cable de poliolefines. 1,020 m 0,87 0,89 
   
A%MA001 Mitjans auxiliars 0,015 m 1,50 0,02 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                       2,43 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat DOS EUROS AMB QUARANTA- TRES 
CÈNTIMS 
  
 
05.02 Posta a terra. ut  
 
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 
 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, 
 clavada a terra. 
  
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 
 segons les especificacions de la DT. 
  
 Oficial 1a electricista 0,248 h 20,51 5,09 
 Ajudant electricista 2,480 h 17,47 43,33 
 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,  
 de 2000 mm 1,000 ut 15,23 15,23 
 de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm  
 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de  
 connexió a terra 1,000 ut 4,12 4,12 
 Mitjans auxiliars 0,484 % 2,50 1,21 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     68,98 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat SEIXANTA VUIT EUROS AMB NORANTA-
VUIT CÈNTIMS 
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05.03 Interruptor diferencial de 16 A d'intensitat nominal. ut  
 
 Oficial 1a electricista 0,350 h 20,51 7,18 
 Ajudant electricista 0,200 h 17,47 3,49 
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de  
 16 A 1,000 ut 193,98 193,98 
 d'intensitat nominal, bipolar (2P). A de sensibilitat,  
 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 1,000 ut 0,38 0,38 
 Mitjans auxiliars 0,107 % 2,50 0,27 
  _______  
                     TOTAL PARTIDA                   205,30 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 
 
 
05.04          Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal  
 de 6000 A                                                                                            ut 
  
 Oficial 1a electricista 0,200 h 20,51 4,10 
 Ajudant electricista 0,200 h 17,47 3,49 
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat  
 nominal, tipus PIA 1,000 ut 40,43 40,43 
 corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A  
 Part proporcional d'accessoris per a interruptors 
 magnetotèrmics 1,000 ut 0,42 0,42 
 Mitjans auxiliars 0,076 % 2,50 0,19 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     48,63 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA 
–TRES CÈNTIMS 
  
05.05 Motor trifàsic 1cv, 1500 Rpm B14 (brida) 220/38 V ut  
 Oficial 1a lampista 0,100 h 20,77 2,08 
 Ajudant lampista 0,100 h 17,69 1,77 
 Motor elèctric de 1 CV 1,000 ut 95,56 95,56 
 Mitjans auxiliars 0,039 m 1,50 0,06 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     99,47 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA 
SET CÈNTIMS 
  
  
05.06 Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal. m 
  
 Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de PVC, de 
 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
 resistència a l’impacta de 3 J, resistència a compressió de 250 N, 
 muntat com a canalització soterrada. 
  
 Inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
 definitives en la resta de muntatges i  les pèrdues de material 
 corresponents a retalls. 
  
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
 especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels 
 punts per connectar. 
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 La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és 
 encastat i definitives en la resta de muntatges. 
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
 Oficial 1a electricista 0,025 h 20,51 0,51 
 Ajudant electricista 0,020 h 17,47 0,35 
 Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre 
 nominal, aïllant no propagador de la flama, resistència 
 a l’impacta de 3 J 1,020 m 0,61 0,62 
   
 Mitjans auxiliars 0,009 % 2,50 0,02 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                       1,50 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
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11.2.6. Instal·lació hidràulica 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 

06                 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA  
 
06.01 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal. m  
 
 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal 
 exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 1,020 u 0,62 0,63  
 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm 0,300  1,70 0,51 
 de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar  
 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs, 1,000 ut 0,05 0,05 
 de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior  
  
 Oficial 1a muntador 0,050 h 20,51 1,03 
 Ajudant muntador 0,050 h 17,50 0,88 
 Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600 ut 0,26 0,42 
 Mitjans auxiliars 0,019 % 2,50 0,05 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                       3,57 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 
  
 
06.02 Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca. ut  
 
 Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre 
 nominal 3/4", de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i 
 muntada superficialment. 
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 
 segons les especificacions de la DT. 
  
 Oficial 1a muntador 0,165 h 20,51 3,38 
 Ajudant muntador 0,165 h 17,50 2,89 
 Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre 1,000 ut 36,58 36,58 
 nominal 3/4" de 10 bar de pressió de prova, de bronze  
 Mitjans auxiliars 0,063 % 2,50 0,16 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     43,01 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat QUARANTA-TRES EUROS AMB UN 
CÈNTIMS 
  
 
06.03 Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè 
  d'alta densitat, de 3000 l de capacitat.  ut 
  
 Oficial 1a 3,500 h 19,85 69,48 
 Manobre 3,500 h 15,72 55,02 
 Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, 
  de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat,  
 amb anelles de reforç 1,000 ut 914,85 914,85  
 Mitjans auxilars 1,245 % 2,50 3,11 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                1.042,46 
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Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
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11.2.7. Sistema alimentació i aigua 

 

CODI  RESUM                                      QUANTITAT  UT  PREU  IMPORT 

 
 
07 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ I AIGUA  
 
07.01 Tremuja de 3.000 kg de xapa galvanitzada. ut  
 
 Tremuja de 3.000 kg, de xapa galvanitzada de 1,5 mm i 3 mm. Perfils 
 d'acer galvanitzat. Tapa de xapa amb pertiga i amortidors.  
 Cargols zincats. Escala per accés a la coberta.  
 Les dimensions de la sitja són: 2,5 m de llarg, 1 m d'ample i 2 m 
 d'altura. 
  
 Tremuja de 3.000 kg. 1,000 ut 1.400,00 1.400,00 
 Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23 
 Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05 
 Camió grua 0,420 h 43,58 18,30 
 Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                1.420,61 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
  
  
07.02 Menjadora de primera edat. ut  
 
 Menjadora 1,000 ut 2,50 2,50 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                       2,50 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  DOS EUROS AMB CINQUNATA CÈNTIMS 
  
07.03 Abeurador de campana, amb una capacitat de 12 litres. ut  
 
 Abeurador de campana, amb una capacitat de 12 litres. Fabricat en 
 plàstic translúcid que permet observar el nivell d'aigua. Desmuntable 
 per a la seva neteja. Diàmetre de 32 cm. Altura de 42 cm. 
  
 Abeuradora 1,000 12,00 12,00 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     12,00 
  
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  DOTZE EUROS  
  
07.04 Menjadora tipus tremuja, amb una capacitat de 20 kg, per a pollastres. ut
  
  
 Menjadora 1,000 ut 13,14 13,14 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     13,14 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  TRETZE EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS 
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07.05 Línia d'abeurador automàtic de tipus tetina amb regulador d'aigua.m  
 
 Abeurador tipus tetina 1,000 m 34,45 34,45 
 Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23 
 Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05 
 Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     36,76 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS 
 CÈNTIMS 
  
 
 
07.06 Línia d'alimentació m  
 
 Línia d'alimentació formada per cargol sense fi recobert per tub de 
 PVC de 55mm de diàmetre.  
  
  
 Tub de PVC de 55 mm 1,000 m 4,41 4,41 
 Cargol sense fi 1,000 m 5,95 5,95 
 Kit de suspensió 0,030 ut 367,71 11,03 
 Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23 
 Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05 
 Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                     23,70 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 
  
07.07 Baixant de PVC-U de 50 mm de diàmetre nominal, de 5 m. ut  
 
 Baixant 1,000 ut 5,66 5,66 
 Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23 
 Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05 
 Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03 
  _______  
 TOTAL PARTIDA                       7,97 
 
Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat  VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 
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12.  AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 

12.1. Introducció  

 

En aquest annex s’ha recollit tota la informació de caire econòmic i financer referent al 

projecte per determinar-ne la viabilitat econòmica. Es tracta d’analitzar si el projecte reuneix 

les condicions de rendibilitat, solvència i liquiditat necessàries per dur-lo a terme. 

 

Així doncs, en aquest estudi s’analitzaran els costos de l’execució del projecte, els beneficis 

esperats que s’obtindran i la inversió mitjançant els conceptes econòmics del VAN, TIR i 

PAY-BACK. 

 

Es considera que la nova explotació tindrà una vida útil de 30 anys, ja que és el temps 

màxim que es preveu abans que es necessitin noves reformes degut a l’envelliment. Pel que 

fa a les instal·lacions es considera una vida útil de 15 anys pel mateix fet. 

 

12.2. Estudi econòmic 

 

Dins d’aquest apartat es calculen els costos fixos, els quals no varien en funció del volum de 

producció. I els costos variables, que varien segons el volum de producció. Es considera un 

1,5 % d’interès bancari ja que aquest és el que es preveu que donaria un banc. 

 

12.2.1. Costos de capital fix 

 

Els costos de capital fix no impliquen un flux de diners durant el cicle productiu ja que és l’ 

inversió de l’immobilitzat. En aquest cas calculen els costos fixos d’amortització, 

d’instal·lacions i d’edificacions.  

 

El càlcul de les amortitzacions es realitza a partir de la següent expressió: 
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On: 

 

  : amortització lineal en un any (€/any)  

  : valor inicial del capital immobilitzat (€)  

  : valor residual del capital immobilitzat (€)  

 : vida útil del bé (anys) 

 

Pel càlcul dels costos d’oportunitat s’utilitza la següent expressió: 

 

 

 

On: 

 

              : cost d’oportunitat de l’element immobilitzat (€)  

  : valor inicial del capital immobilitzat (€)  

  : valor residual del capital immobilitzat (€)  

 : temps d’immobilització (es considera 1 any)  

 : interès (es considera un 1.5%) 

 

A la taula 12.1., es mostren els resultats de les amortitzacions i els costos d’oportunitat dels 

costos fixos del capital fix. Els valors d’adquisició dels diferents elements provenen del 

pressupost del present projecte.  

 

Taula 12.1.Amortitzacions i costos d’oportunitat dels costos fixos. 

Immobilitzat 

Valor adquisició 

(€) 

Valor residual 

(%) 

Valor residual 

(€) 

Vida útil 

(anys) 

Amortització 

(€/any) 

Cost 

oportunitat 

(€/any) 

Edifici (85%) 62.967,40 10 6.296,74 30 1.889,02 519,48 

Instal·lacions (15%) 10.393,56 10 1.039,35 15   623,61   85,74 

Total 

    

2.512,63 605,22  

 

 

A continuació es realitza el càlcul dels costos fixos de capital fix mitjançant la següent 

expressió: 
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On:  

 

   : cost fix total (€/any)  

  : amortització (€/any)  

  : cost d’oportunitat (€/any)  

 

Per tant:  

 

    = 2.512,63 + 605,22= 3.117,85 €/any de cost fix total 

 

12.2.2. Costos de capital circulant 

 

Els costos de capital circulant estan formats pels factors de producció que generen costos 

fixos a l’explotació i que són emprats en un termini inferior a un cicle de producció. 

 

Pel càlcul del cost d’oportunitat dels costos variables s’utilitza la següent expressió: 

 

 

 

On:  

 

  ′: cost d’oportunitat dels costos variables (€/any)  

 : valor del cost variable (€/any)  

 : interès (es considera un 1,5%)  

 : període mig d’immobilització (s’adopta un període mig de 90 dies, ja que els cobraments 

es produeixen a finals del cicle de producció, una vegada finalitzat l’engreix). 

 

90 dies / (365 dies/any) = 0,24 

 

 

A continuació es calculen els diferents costos associats al capital circulant per separat:  
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 Animals: suposa una despesa de 2.299,50 €/any.  

 Pinso: suposa una despesa de 16.520,04 €/any.  

 Serveis veterinaris: suposa una despesa de 150 €/any  

 Despesa de personal: el promotor operarà com a treballador de l’empresa. S’estima 

una dedicació diària a l’explotació de 2 hores per a realitzar totes les tasques 

bàsiques de maneig i manteniment, a l’any suposaran 730 h. Surt un total de 730 

hores/any, si es suposa un preu de 8,75 €/h de sou brut, surt un total de 6.387,5 € 

anuals.  

 Electricitat: el cost calculat dels pagaments ordinaris d’electricitat serà de 484,60 

€/any.  

 Aigua: la mateixa finca disposa d’un pou propi i per tant el cost de l’aigua serà nul, el 

cost elèctric del funcionament de la bomba està considerat en els costos elèctrics. 

 Jaç: subproducte de l’explotació. 

 Reparacions i manteniment: es consideren unes despeses de manteniment i 

reparacions que ascendeixen a un preu de 400 €/any.  

 Recollida de cadàvers: suposa una despesa de 70 €/any.  

 Altres: s’inclou en aquest punt l’assegurança, desratitzacions i altres costos ordinaris, 

els quals es considera un cost de 400 €/anuals.  

 

A la taula 12.2., es determina el cost d’oportunitat de les partides descrites.  

Taula 12.2.Costos d’oportunitat. 

Concepte Cost anual (€/any) Cost oportunitat ((€/any) 

Animals   2.299,50        827,82 

Pinso 16.520,04      5.947,21 

Serveis veterinaris      150,00          54,00 

Personal   6.387,50      2.299,50 

Electricitat      484,60          174,45 

Aigua           0,00            0,00 

Jaç           0,00            0,00 

Reparacions i manteniment       400,00        144,00 

Recollida de cadàvers       70,00         25,20 

Altres      400,00        144,00 

Total   26.711,64      9.616,18 
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El cost del capital circulant total es calcula amb la suma del cost variable i el cost 

d’oportunitat. S’utilitza la següent expressió: 

 

 

On: 

  

  : cost del capital circulant (€/any)  

  ′: cost d’oportunitat (€/any)  

 

Per tant:  

 

   = 26.711,64 + 9.616,18= 36.327,82  €/any de costos variables totals.  

 

12.2.3. Costos totals 

 

Els costos totals (CT) són la suma dels costos fixos totals (CFT) i dels costos variables totals 

(CCT). Per tant, s’obtenen uns costos totals de 39.445,67 €/any. 

 

12.2.4. Ingressos 

 

Els ingressos de l’explotació seran provinents de l’empresa que adquireix el total del conjunt 

del lot sencer de pollastres ecològics. Els ingressos seran fixos durant tot l’any. 

 

El funcionament de l’explotació, els animals es vendran a un distribuïdor carni a un preu de 

7,00 €/pollastre viu. Aquest distribuïdor s’encarregarà de la distribució de les aus als 

diferents comerços. Aquesta decisió s’ha pres per la falta de recursos i estructura inicial 

necessària per fer la distribució de la carn des de la mateixa explotació. 

 

Per tant, els ingressos de l’activitat projectada repartida amb 12 mesos representaran un 

total de : 

 

Si,s’engreixen un total de 5.750,00 pollastres any: 
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5.750,00 pollastres any x 7,00 €/pollastre= 40.250,00 € 

 

12.2.5. Benefici 

 

El benefici anual referent a la nova nau s’obté mitjançant la següent expressió:  

 

 

 

On:  

 

 : benefici (€/any)  

 : ingressos (€/any)  

  : costos totals (€/any)  

 

Per tant, aplicant l’expressió.  

 

 = 40.250,00 − 39.445,67 = 804,33 €/    

 

12.3. Anàlisi de la inversió 

 

Seguidament es durà a terme un anàlisis per poder determinar la viabilitat de la inversió que 

es vol realitzar. 

 

12.3.1. Inversió inicial 

 

A la inversió inicial es consideren totes les partides referides a l’edificació i les instal·lacions, 

les quals s’exposen en el pressupost. Aquestes partides ascendeixen a 73.360,96 €. El 

promotor finançarà la inversió amb capital propi ja que disposa d’aquesta quantitat. Tal com 

s’ha dit, es considera que la inversió tindrà una vida útil de 30 anys, de manera que es 

realitzaran els càlculs amb aquest període d’amortització. 
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12.3.2. Pagaments ordinaris 

 

A la taula 12.3., es mostren els pagaments ordinaris als quals l’explotació haurà de realitzar 

anualment. 

 

Taula 12.3.Pagaments ordinaris anuals. 

Concepte Cost anual (€/any) 

Animals   2.299,50 

Pinso 16.520,04 

Serveis veterinaris      150,00 

Personal   6.387,50 

Electricitat      484,60  

Aigua          0,00 

Jaç          0,00 

Reparacions i manteniment       400,00 

Recollida de cadàvers       70,00 

Altres       400,00 

Total     26.711,64 

 

12.3.3. Pagaments extraordinaris 

 
En el cas de la nova explotació, els pagaments extraordinaris es correspondran a la 

renovació de les instal·lacions a causa de la finalització de la seva vida útil. 

Per tant, els pagaments seran de 10.393,56€ a l’any 15. 

12.3.4. Cobraments ordinaris 

 

Tal com s’ha dit anteriorment els cobraments ordinaris són els que han pactat l’empresa 

càrnia i el promotor. En aquest cas s’ha establert un preu de 7,00 €/pollastre, que suposen 

40.250,00 €/any. 

12.3.5. Cobraments extraordinaris 

 

Aquests cobraments es corresponen amb els valors residuals de la nau d’engreix de 

pollastres i les seves instal·lacions. 
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Tal i com es mostra a la taula 12.1., en el concepte edifici equival a l’any 30, pren el valor de  

6.296,74 € , i en el d’instal·lacions a l’any 15, amb un valor de 1.039,35 €. 

 

12.3.6. Flux de caixa 

 

El flux de caixa és la diferència entre els cobraments i els pagaments al llarg de cada un dels 

anys que duri l’activitat. 

A la taula 12.4., es mostren els valors dels fluxos de caixa dels diferents anys.  
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Taula 12.4. Fluxos de caixa anuals.  

Any Inversió Cobraments 

ordinaris (€) 

Cobraments 

extraordinaris(€) 

Pagaments 

ordinaris 

(€)  

Pagaments 

extraordinaris(€) 

Flux de 

caixa (€) 

0 73.360,96 - - - - - 

1 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

2 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

3 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

4 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

5 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

6 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

7 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

8 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

9 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

10 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

11 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

12 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

13 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

14 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

15 - 40.250,00 1.039,35 26.711,64 10.393,56   4.184,15 

16 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

17 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

18 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

19 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

20 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

21 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

22 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

23 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

24 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

25 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

26 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

27 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

28 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36 

29 - 40.250,00  26.711,64 - 13.538,36 

30 - 40.250,00 6.296,74 26.711,64 - 19.835,10 
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12.3.7. Ratis econòmics 

 

Amb els fluxos de caixa definits al llarg de la vida útil del projecte, es procedeix al càlcul dels 

diferents indicadors d’avaluació de la inversió en qüestió, que són: el Valor Actual Net 

(VAN), (VAN/K), la Taxa Interna de Retorn (TIR) i el termini de recuperació de la inversió 

(PAY – BACK). 

 

-VAN: 

 

És utilitzat per a determinar la viabilitat del projecte. Té en compte els fluxos de caixa anuals 

i la inversió realitzada, actualitzant-los amb la taxa de descompte corresponent. Per tant, les 

inversions amb VAN superior a zero seran viables, pel contrari, no. Quan el VAN sigui igual 

a zero voldrà dir indiferència. Per la del càlcul VAN, prèviament cal obtenir el Valor Actual 

(VA), el qual es determina amb la següent expressió: 

 

 

 

On:  

 

  : valor actual (€).  

  : flux de caixa total (€).  

 : taxa d’actualització (s’adopta el valor 1,5 %, ja que és l’ interès que es preveu que donarà 

el banc). 

 

A la taula 12.5 es mostren els resultats del valor actual anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’una explotació avícola ecològica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva 

 

174 

 

Taula 12.5.Càlcul valor actual anual.  

Any Flux total (€) Flux total actualitzat i acumulat (€) 

0 - - 

1 13.538,36 13.338,29 

2 13.538,36 26.479,45 

3 13.538,36 39.426,42 

4 13.538,36 52.182,05 

5 13.538,36 64.749,17 

6 13.538,36 77.130,57 

7 13.538,36 89.329,00 

8 13.538,36 101.347,15 

9 13.538,36 113.187,69 

10 13.538,36 124.853,25 

11 13.538,36 136.346,42 

12 13.538,36 147.669,73 

13 13.538,36 158.825,71 

14 13.538,36 169.816,81 

15  4.184,15 173.163,51 

16 13.538,36 183.832,16 

17 13.538,36 194.343,14 

18 13.538,36 204.698,79 

19 13.538,36 214.901,40 

20 13.538,36 224.953,23 

21 13.538,36 234.856,52 

22 13.538,36 244.613,44 

23 13.538,36 254.226,18 

24 13.538,36 263.696,86 

25 13.538,36 273.027,58 

26 13.538,36 282.220,40 

27 13.538,36 291.277,37 

28 13.538,36 300.200,49 

29 13.538,36 308.991,75 

30 19.835,10 321.681,50 
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El Valor Actual Net (VAN) es calcula a partir de la següent expressió: 

 

 

 

On :  

 

   : Valor actual net (€)  

  : Valor actual (€) 

 : Valor de la inversión inicial (€)  

 

S’adopten els següents valors de càlcul: 

 

   =321.681,50 €. 

 

  = 73.360,96 €. 

 

    = 321.681,50 − 73.360,96 = 248.320,54 €. 

 

Si es calcula el VAN/k resulta un factor de 3,38 € guanyats per cada € invertit, de benefici en 

front de la inversió. 

 

-TIR: 

 

És el valor de la taxa d’actualització per la qual el VAN pren el valor zero. Per tant, mesura la 

rendibilitat mitjana que proporciona una inversió al capital invertit de la mateixa, i quan major 

sigui la TIR, més rendibilitat tindrà la inversió. 

 

La TIR calculada és del 18 %. 

 

PAY-BACK: 

 

Permet determinar els anys que passen fins que els fluxos de caixa actualitzats permeten 

recuperar la inversió. Es calcula utilitzant una taxa de d’actualització del 1,5 % tal i com s’ha 

justificat anteriorment. En aquest cas al cap de 6 anys es recuperaria la inversió. 
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12.4. Conclusions 

 

Una vegada realitzat l’estudi de la inversió, es pot apreciar que seria viable econòmicament. 

Es mostra amb uns bons resultats, l’ inversió es recupera en 6 anys, un període de temps 

relativament curt. 

  

El volum de caps que es produeixen i el preu de venta, ofereix aquets bons resultats. Cal 

esmentar que es projecta una instal·lació inicial, amb una perspectiva d’ampliar en cas que 

el negoci funcioni adequadament.   

 

Els resultats dels ratis econòmics , tan el VAN, VAN/K i TIR son elevats. 

 

D’aquesta manera es conclou que la millora de l’explotació en producció de pollastres 

ecològics , permetrà recupera la inversió i obtindre uns rendiments econòmics el promotor.
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