
 

 

 

Projecte - Treball final de carrera 

 

 

 

Estudi: Enginyeria Industrial 

 

 

Títol: 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ I LEGALITZACIÓ DEL CENTRE DE MESURA I 

TRANSFORMACIÓ CM/CT – 69692 a 25/0,4 KV 

 

 

Document: 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Alumne:   JORDI GRAU VILLAESCUSA 

 

 

Tutor:   ALBERT FIGUERAS COMA 

Departament: ENGINYERIA ELÈCTRICA, ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA 

Àrea: E.S.A. 

 

 

Convocatòria (mes/any)      JUNY / 2016 

 

 



IMPRENTA TEIXÓ, S.L. 
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ DE 25/0,4KV CM/CT – 69692 

 

 
Jordi Grau Villaescusa        - 1 -  

ÍNDEX 
1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................... 3 

1.1- OBJECTE ................................................................................................ 3 

1.2.- CAMP D'APLICACIÓ .............................................................................. 3 

1.3.- DOCUMENTS CONTRACTUALS I INFORMATIUS ............................... 3 

1.4.- COMPATIBILITAT ENTRE DOCUMENT ............................................... 3 

2. - DISPOSICIONS GENERALS ................................................................... 4 

2.1.- CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS .............................................. 4 

2.2.- SEGURETAT EN EL TREBALL ............................................................. 4 

2.3.- SEGURETAT PUBLICA ......................................................................... 5 

3.- ORGANITZACIÓ DEL TREBALL ................................................................. 6 

3.1.- DADES DE L'OBRA ............................................................................... 6 

3.2.- REPLANTEJAMENT DE L'OBRA ........................................................... 6 

3.3.- MILLORES I VARIACIONS DEL PROJECTE ........................................ 6 

3.4.- RECEPCIÓ DEL MATERIAL .................................................................. 7 

3.5.- ORGANITZACIÓ .................................................................................... 7 

3.6.- EXECUCIÓ DE LES OBRES .................................................................. 7 

3.7.- SUBCONTRACTACIÓ DE LES OBRES ................................................ 8 

3.8.- TERMINI D'EXECUCIÓ .......................................................................... 8 

3.9.- RECEPCIÓ PROVISIONAL .................................................................... 9 

3.10.- PERÍODES DE GARANTIA .................................................................. 9 

3.11.- RECEPCIÓ DEFINITIVA ...................................................................... 9 

3.12.- PAGAMENT D'OBRES ......................................................................... 9 

3.13.- ABONAMENT DE MATERIALS SOBRANTS ..................................... 10 

3.14.- DISPOSICIÓ FINAL............................................................................ 10 

4.- CONDICIONS PER A L'OBRA CIVIL I APARELLATGE ELÈCTRIC MITJA 

TENSIÓ ............................................................................................................ 11 

4.1.- OBRA CIVIL ......................................................................................... 11 

4.2.- APARELLS DE MITJA TENSIÓ ........................................................... 11 

4.3.- EQUIPS DE MESURA .......................................................................... 12 

4.4.- NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ........................... 12 

4.5.- PROVES REGLEMENTARIES ............................................................. 12 

5.- CONDICIONS D’US, MANTENIMENT I SEGURETAT .............................. 13 

5.1.- CONDICIONS GENERALS .................................................................. 13 



IMPRENTA TEIXÓ, S.L. 
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ DE 25/0,4KV CM/CT – 69692 

 

 
Jordi Grau Villaescusa        - 2 -  

5.2.- POSADA EN SERVEI ........................................................................... 14 

5.3.- SEPARACIÓ DE SERVEI I MANTENIMENT ....................................... 14 

5.4.- CERTIFICATS I DOCUMENTS ............................................................ 14 

5.5.- LLIBRE D’ORDRES .............................................................................. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPRENTA TEIXÓ, S.L. 
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ DE 25/0,4KV CM/CT – 69692 

 

 
Jordi Grau Villaescusa        - 3 -  

1. INTRODUCCIÓ 

1.1- OBJECTE 

 
 Aquest Plec de Condicions determina els requisits a què s'ha d'ajustar 
l’execució d'instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica les 
característiques tècniques de la qual estaran especificades en el corresponent 
Projecte. 

1.2.- CAMP D'APLICACIÓ 

 

 Aquest Plec de Condicions es refereix a la construcció de xarxes 
subterrànies d'alta tensió i centres de transformació prefabricats. 
 
 Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents 
prescripcions. 
 

1.3.- DOCUMENTS CONTRACTUALS I INFORMATIUS 

 

 Els documents que es consideren incorporats al contracte com a 
documents contractuals seran; la memòria, els plànols i el plec de condicions 
 
 Les dades que estan incloses al pressupost es tracta d’un document 
informatiu. 
 
 

1.4.- COMPATIBILITAT ENTRE DOCUMENT 

 

 En el cas que siguin trobades algunes discrepàncies entre documents, 
regir-se sempre prioritàriament amb el document de plànols, seguit de la 
memòria i el pressupost. 
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2. - DISPOSICIONS GENERALS 
 

 El Contractista està obligat al compliment de la Reglamentació del 
Treball corresponent, la contractació de l'Assegurança obligatòria, Subsidi 
familiar i de vellesa, assegurança de Malaltia i totes aquelles reglamentacions 
de caràcter social vigents o que d'ara en davant es dicten. En particular, haurà 
de complir el que disposa la Norma UNE 24042 ”Contractació d'Obres. 
Condicions Generals“, sempre que no ho modifiqui el present Plec de 
Condicions. 
 
 El Contractista haurà d'estar classificat, segons Ordre del Ministeri 
d'Hisenda, en el Grup, Subgrup i Categoria corresponents al Projecte i que es 
fixarà en el Plec de Condicions Particulars, en el cas que procedisca. 

2.1.- CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS 

 

 Les obres del Projecte, a més d'allò que s'ha prescrit en el present 
projecte, es regiran per allò que s'ha especificat en: 
 
a) Reglamentació General de Contractació segons Decret 3410/75, de 25 de 
novembre. 
 
b) Plec de Condicions Generals per a la Contractació d'Obres Públiques 
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre. 
 
c) article 1588 i següents del Codi Civil, en els casos que sigui procedent la 
seva aplicació al contracte de què es tracte. 
 
d) Decret de 12 de març de 1954 pel que s'aprova el Reglament de 
Verificacions elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia.  
 
e) Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos laborals i RD 
162/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut a les Obres 
de Construcció. 

2.2.- SEGURETAT EN EL TREBALL 

 

 El Contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen en 
l'apartat ”f“ del paràgraf 3.1. D'aquest Plec de Condicions i quantes en aquesta 
matèria foren de pertinent aplicació. 
 
 Així mateix, haurà de proveir quant fóra necessari per al manteniment de 
les màquines, ferramentes, materials i estris de treball en degudes condicions 
de seguretat. 
 
 Mentre els operaris treballen en circuits o equips en tensió o en la seva 
proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari 
d'objectes de metall; els metres, regles, mànecs de setrills, útils netejadors, etc. 
Que s'utilitzen no han de ser de material conductor. Es portaran les ferramentes 
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o equips en bosses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense ferramentes ni 
claus en soles. 
 
 El personal de la Contracta ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans 
de protecció personal, ferramentes i epis de seguretat exigits per a eliminar o 
reduir els riscos professionals com ara casc,  ulleres, banqueta aïllant, etc. 
Podent el director d'Obra suspendre els treballs, si estima que el personal de la 
Contracta està exposat a perills que són corregibles. 
 
 El director d'Obra podrà exigir del Contractista, ordenant-ho per escrit, el 
cessament a l'obra de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència 
temerària, fora capaç de produir accidents que feren perillar la integritat física 
del propi treballador o dels seus companys. 
 
 El director d'Obra podrà exigir del Contractista en qualsevol moment, 
abans o després de la iniciació dels treballs, que presenti els documents 
acreditatius d'haver formalitzat els règims de Seguretat Social de qualsevol 
tipus (afiliació, accident, malaltia, etc.) en la forma legalment establida. 

2.3.- SEGURETAT PUBLICA 

 

 El Contractista haurà de prendre totes les màximes precaucions en totes 
les operacions i usos d'equips per a protegir a les persones, animals i coses 
dels perills procedents del treball, sent del seu compte les responsabilitats que 
per tals accidents s'ocasionen. 
 El Contractista mantindrà pòlissa d'Assegurances que protegeixi prou a 
ell i als seus empleats o obrers enfront de les responsabilitats per danys, 
responsabilitat civil, etc. que en l'un i l'altre pogueren incórrer per al Contractista 
o per a tercers, com a conseqüència de l'execució dels treballs. 
 El contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots 
els danys i perjudicis, directes o indirecte, que puguin ocasionar-se a qualsevol 
persona, propietat, servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec. 
 Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a 
la seva costa i adequadament, restablint les seves condicions primitives o 
compensant els danys i perjudicis causats en qualsevol forma acceptable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPRENTA TEIXÓ, S.L. 
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ DE 25/0,4KV CM/CT – 69692 

 

 
Jordi Grau Villaescusa        - 6 -  

3.- ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
 

 El Contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la 
perfecta execució dels mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les 
indicacions del director d'Obra, a l'empara de les condicions següents: 

3.1.- DADES DE L'OBRA 

 

 S'entregarà al Contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions 
del Projecte, així com quants plànols o dades necessiti per a la completa 
execució de l'Obra. 
 El Contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la 
Memòria, Pressupost i annexos del Projecte, així com segones còpies de tots 
els documents. 
 El Contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals 
d'on obtingui les còpies, els quals seran tornats al director d'Obra després de la 
seva utilització. 
 D'altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la 
terminació dels treballs, el Contractista haurà d'actualitzar els diversos plànols i 
documents existents, d'acord amb les característiques de l'obra acabada, 
entregant al director d'Obra dos expedients complets relatius als treballs 
realment executats. 
 No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions, 
addicions o variacions substancials en les dades fixades en el Projecte,  
excepte aprovació prèvia per escrit del director d'Obra. 

3.2.- REPLANTEJAMENT DE L'OBRA 

 

 El director d'Obra, una vegada que el Contractista estigui en possessió 
del Projecte i abans de començar les obres, haurà de fer el replantejament de 
les mateixes, amb especial atenció en els punts singulars, entregant al 
Contractista les referències i dades necessàries per a fixar completament la 
ubicació dels mateixos. 
 S'alçarà per duplicat Acta, en la que constaran, clarament, les dades 
entregades, signat pel director d'Obra i pel representant del Contractista. 
 
 Les despeses de replantejament seran de compte del Contractista. 

3.3.- MILLORES I VARIACIONS DEL PROJECTE 

 

 No es consideraran com a millores ni variacions del Projecte més que 
aquelles que hagin sigut ordenades expressament per escrit pel director d'Obra 
i convingut preu abans de procedir a la seva execució. 
 Les obres accessòries o delicades, no incloses en els preus 
d'adjudicació, podran efectuar-se amb personal independent del Contractista. 
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3.4.- RECEPCIÓ DEL MATERIAL 

 

 El director d'Obra d'acord amb el Contractista donarà al moment oportú 
la seva aprovació sobre el material subministrat i confirmarà que permet una 
instal·lació correcta. 
 La vigilància i conservació del material subministrat serà per compte del 
Contractista. 
 

3.5.- ORGANITZACIÓ 

 

 El Contractista actuarà de patró legal, acceptant totes les 
responsabilitats corresponents i quedant obligat al pagament dels salaris i 
càrregues que legalment estan establides, i en general, a tot quant es legisla, 
decreta o ordena sobre el particular abans o durant l'execució de l'obra. 
 
 Dins d'allò que s'ha estipulat en el Plec de Condicions, l'organització de 
l'Obra, així com la determinació de la procedència dels materials que s'empren, 
estarà a càrrec del Contractista a qui correspondrà la responsabilitat de la 
seguretat contra accidents. 
 
 El Contractista deurà, no obstant això, informar el director d'Obra de tots 
els plans d'organització tècnica de l'Obra, així com de la procedència dels 
materials i omplir totes les ordres que li doni aquest en relació amb dades 
extremes. 
 
 A les obres per administració, el Contractista haurà de donar compte 
diari al director d'Obra de l'admissió de personal, compra de materials, 
adquisició o lloguer d'elements auxiliars i tots els despeses que hagi d'efectuar. 
Per als contractes de treball, compra de material o lloguer d'elements auxiliars, 
els salaris del qual, preus o quotes sobrepassen en més d'un 5% dels normals 
en el mercat, sol·licitarà l'aprovació prèvia del director d'Obra, qui haurà de 
respondre dins dels vuit dies següents a la petició, excepte casos de 
reconeguda urgència, en els que es donarà compte posteriorment. 
 

3.6.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
 Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions 
contingudes en aquest Plec de Condicions i en el Plec Particular si existís i 
d'acord amb les especificacions assenyalades en el de Condicions Tècniques. 
 
 El Contractista, excepte aprovació per escrit del director d'Obra, no 
podrà fer cap alteració o modificació de qualsevol naturalesa tant en l'execució 
de l'obra en relació amb el Projecte com en les Condicions Tècniques 
especificades, sense prejudici del que en cada moment pugui ordenar-se pel 
director d'Obra segons els disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 4.1. 
 
 El Contractista no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del 
seu exclusiu compte i càrrec, excepte allò que s'ha indicat en l'apartat 4.3. 
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 Igualment, serà del seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al 
pròpiament manual i que sigui necessari per al control administratiu del mateix. 
 
 El Contractista haurà de tenir al capdavant dels treballs un tècnic prou 
especialitzat a judici del director d'Obra. 
 

3.7.- SUBCONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

 

 Llevat que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i 
condicions es deduís que l'Obra ha de ser executada directament per 
l'adjudicatari, podrà aquest concertar amb tercers la realització de 
determinades unitats d'obra. 
 
 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels 
requisits següents: 
 
a) Que es doni coneixement per escrit al director d'Obra del subcontracte a 
celebrar, amb indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions 
econòmiques, a fi que aquell ho autoritzi prèviament. 
 
a) Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracte amb tercers no excedeixi 

del 50% del pressupost total de l'obra principal. 
 

 En qualsevol cas el Contractista no quedarà vinculat en absolut ni 
reconeixerà cap obligació contractual entre ell i el sots contractista i qualsevol 
subcontractació d'obres no eximirà el Contractista de cap de les seves 
obligacions respecte al Contractant. 
 

3.8.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

 Els terminis d'execució, total i parcials, indicats al contracte, es 
començaran a comptar a partir de la data de replantejament. 
 
 El Contractista estarà obligat a complir amb els terminis que 
s'assenyalen al contracte per a l'execució de les obres i que seran 
improrrogables. 
 
 No obstant l’ anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de 
modificacions quan així resulti per canvis determinats pel director d'Obra deguts 
a exigències de la realització de les obres i sempre que tals canvis influeixin 
realment en els terminis assenyalats al contracte. 
 
 Si per qualsevol causa, aliena per complet al Contractista, no fóra 
possible començar els treballs en la data prevista o hagueren de ser suspesos 
una vegada començats, es concedirà pel director d'Obra, la pròrroga 
estrictament necessària. 
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3.9.- RECEPCIÓ PROVISIONAL 

 

 Una vegada acabades les obres i als quinze dies següents a la petició 
del Contractista es farà la recepció provisional de les mateixes pel Contractant, 
requerint per a això la presència del director d'Obra i del representant del 
Contractista, alçant-se la corresponent Acta, en la que es farà constar la 
conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el cas. Aquesta Acta serà 
signada pel director d'Obra i el representant del Contractista, donant-se l'obra 
per rebuda si s'ha executat correctament d'acord amb les especificacions 
donades en el Plec de Condicions Tècniques i en el Projecte corresponent, 
començant-se llavors a comptar el termini de garantia. 
 
 En el cas de no trobar-se l'Obra en estat de ser rebuda, es farà constar 
així en l'Acta y es donaran al Contractista les instruccions precises i detallats 
per a solucionar els defectes observats, fixant-se un termini d'execució. Expirat 
el dit termini, es farà un nou reconeixement. Les obres de reparació seran per 
compte i a càrrec del Contractista. Si el Contractista no compleix aquestes 
prescripcions podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 La forma de recepció s'indica en el Plec de Condicions Tècniques 
corresponent. 
 

3.10.- PERÍODES DE GARANTIA 

 

 El període de garantia serà l'assenyalat al contracte i començarà a 
comptar de la data d'aprovació de l'Acta de Recepció. 
 
 Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable 
de la conservació de l'Obra, sent del seu compte i càrrec les reparacions per 
defectes d'execució o mala qualitat dels materials. 
 
 Durant aquest període, el Contractista garantirà al Contractant contra 
tota reclamació de tercers, fundada en causa i per ocasió de l'execució de 
l'Obra. 
 

3.11.- RECEPCIÓ DEFINITIVA 

 

 En acabar el termini de garantia assenyalat al contracte o si no n'hi ha 
als sis mesos de la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de 
les obres, amb la concurrència del director d'Obra i del representant del 
Contractista alçant-se l'Acta corresponent, per duplicat (si les obres són 
conformes), que quedarà signada pel director d'Obra i el representant del 
Contractista i ratificada pel Contractant i el Contractista. 
 

3.12.- PAGAMENT D'OBRES 

 

 El pagament d'obres realitzades es farà sobre Certificacions parcials que 
es practicaran mensualment. Aquestes Certificacions contindran només les 
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unitats d'obra totalment acabades que s'hagueren executat en el termini a què 
es refereixen. La relació valorada que figura en les Certificacions, es farà 
d'acord amb els preus establits, reduïts en un 10% i amb la cubicació, plans i 
referències necessàries per a la seva comprovació. 
 
 Seran de compte del Contractista les operacions necessàries per a 
mesurar unitats ocultes o enterrades, si no s'ha advertit al director d'Obra 
oportunament per al seu mesurament. 
 
 La comprovació, acceptació o inconvenients hauran de quedar acabades 
per ambdues parts en un termini màxim de quinze dies. 
 
 El director d'Obra expedirà les Certificacions de les obres executades 
que tindran caràcter de documents provisionals o a compte, rectificables per la 
liquidació definitiva o per qualsevol de les Certificacions següents, no suposant 
d'altra banda, aprovació ni recepció de les obres executades i compreses en 
Aquestes Certificacions. 
 

3.13.- ABONAMENT DE MATERIALS sobrants 

 

 Quan a judici del director d'Obra no hi hagi perill de què desapareixi o es 
deterioren els materials sobrants i reconeguts com a útils, s'abonaran d'acord 
amb els preus descompostos de l'adjudicació. Aquest material serà indicat pel 
director d'Obra que ho reflectirà en l'Acta de recepció d'Obra, assenyalant el 
termini d'entrega als llocs prèviament indicats. El Contractista serà responsable 
dels danys que es produeixin en la càrrega, transport i descàrrega d'aquest 
material. 
 
 La restitució de les bobines buides es farà en el termini d'un mes, una 
vegada que s'hagi instal·lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva 
restitució, deteriorament o pèrdua, el Contractista es farà també càrrec de les 
despeses suplementàries que puguen resultar. 

3.14.- DISPOSICIÓ FINAL 

 

 La concurrència a qualsevol Subhasta, Concurs o Concurs-Subhasta el 
Projecte del qual inclou el present Plec de Condicions Generals, pressuposa la 
plena acceptació de totes i cada una de les seves clàusules. 
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4.- CONDICIONS PER A L'OBRA CIVIL I 
APARELLATGE ELÈCTRIC MITJA TENSIÓ 

 

4.1.- OBRA CIVIL 

 

L’ envoltant utilitzat en l’execució d’aquest Centre complia les condicions 
Generals prescrites en la MIE-RAT 14, Instrucció primera del Reglament de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, en quant inaccessibilitat, passos i accessos, 
conduccions i emmagatzematge de fluids combustibles i aigua, clavegueram, 
canalitzacions, quadres i pupitres de control, cel·les, ventilació, pas de línies i 
canalitzacions elèctriques a traves de parets, murs i envans, senyalització, 
sistemes contra incendis, enllumenats, primers auxilis, passadissos de servei i 
zones de protecció i documentació. 
 

4.2.- APARELLS DE MITJA TENSIÓ 

 

Les cel·les utilitzades seran prefabricades, amb envoltant metàl·lica, i 
que fan servir SF6 ( hexaflorur de sofre ) per complir dues missions: 
 

Aïllament: L’aïllament integral en SF6 confereix als parells les seves 
característiques de resistència al medi ambient, bé sigui a la pol·lució de l’aire, 
a la humitat, o inclòs a una eventual submersió del Centre de Transformació 
per efecte de riuades.  

 
Per això, aquesta característica es essencial especialment en les zones 

d’alta pol·lució, en les zones amb clima agressiu (costes marítimes i zones 
humides) i en les zones mes exposades a riuades o entrades d’aigua en el 
Centre. 
 

Tall:  El tall SF6 resulta mes segur que l’aire, degut al seu poder aïllant. 
 

Les cel·les utilitzades hauran de permetre la extensibilitat in situ del 
Centre de Transformació, de forma que sigui possible afegir mes línies o 
qualsevol altre tipus de funció, sense necessitar canviar els aparells prèviament 
existents en el Centre. 
 

S’utilitzaran cel·les de tipus modular, de manera que, en cas d’avaria 
sigui possible retirar únicament la cel·la danyada, sense necessitat de 
desaprofitar la resta de funcions. 
 

Les cel·les podran incorporar proteccions de tipus autoalimentat, es a 
dir, que no necessiten imperativament alimentació externa. Tanmateix, 
aquestes proteccions seran electròniques, dotades de corbes CEI 
normalitzades (siguin normalment inverses, molt inverses o extremadament 
inverses), i entrada per a desconnexió per termòstat sense necessitat 
d’alimentació auxiliar. 
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4.3.- EQUIPS DE MESURA 

 

Aquest Centre incorpora els dispositius necessaris per la mesura 
d’energia al ser de client, per tal cosa, s’instal·larà en el Centre els equips amb 
les característiques corresponents al tipus de mesura determinat per l’ Empresa 
Subministradora. 
  

4.4.- NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

 

Tots els materials, aparells, màquines i conjunts integrats en els circuits 
de la instal·lació projectada s’ajusten a les normes, especificacions tècniques i 
homologacions que son establertes com d’obligat compliment pel Ministeri 
d’Indústria i Energia. 
 

La instal·lació s’ajustarà als plànols, materials i qualitats del projecte, 
llevat que hi hagi ordre facultativa en contra. 
  
 

4.5.- PROVES REGLEMENTARIES 

 

Les proves i assaigs que realitzarà a les cel·les el fabricant, una vegada 
acabada la seva construcció, seran les següents: 
 

- Prova d’operació mecànica. 
- Prova de dispositius auxiliars, hidràulics, pneumàtics i elèctrics. 
- Verificació de cablejat. 
- Assaig a freqüència industrial. 
- Assaig dielèctric de circuits auxiliars i de control. 
- Assaig a ona de xoc 1,2/50 milisegons. 
- Verificació del grau de protecció. 
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5.- CONDICIONS D’US, MANTENIMENT I SEGURETAT 
 
 

5.1.- CONDICIONS GENERALS 

 

El recinte quedarà sempre tancat amb clau i no serà permès l’accés a 
tota persona no autoritzada i aliena al servei. 
 

A l’ interior del recinte no hi hauran altres estris i objectes que els 
destinats al servei del centre de transformació. 
 

No es permès fumar, ni encendre llumins, ni qualsevol altre classe de 
combustible a l’ interior del recinte i, en cas de foc, mai es farà servir aigua com 
a mitjà d’extinció. 
 

No es tocarà cap part de la instal·lació en tensió, sigui MT o BT encara 
que s’estigui aïllat. 
 

Totes les maniobres i accions es faran conforme totes les normes de 
seguretat i utilitzant tots els estris de protecció adients, comprovant 
periòdicament el perfecte estat d’us d’aquest estri. 
 

L’amplada dels passadissos ha de complir el Reglament d’Alta Tensió 
(MIE-RAT 14, apartat 5.1), i ha de permetre l’extracció total de qualsevol de les 
cel·les instal·lades, sent per tant, l’amplada útil del passadís superior al mes 
gran dels fondos d’aquestes cel·les. 
 

Tota la instal·lació elèctrica ha de ser correctament senyalitzada i s’han 
de disposar les advertències i instruccions necessàries de manera que 
s’impedeixin els errors d’interrupció maniobres incorrectes i contactes 
accidentals amb els elements en tensió o qualsevol altra tipus d’accident. 
 

Es col·locaran les instruccions sobre els primers auxilis que s’han de 
prestar en cas d’accident, en un lloc perfectament visible. 
 

Cada grup de cel·les portarà una placa de característiques amb les 
següents dades: 
 

- Nom del fabricant. 
- Tipus d’aparell i número de fabricació. 
- Any de fabricació. 
- Tensió nominal. 
- Intensitat nominal 
- Intensitat nominal de curta durada. 
- Freqüència nominal 

 
Junt a l’accionament dels aparells de les cel·les, s’incorporaran de forma 

gràfica i clara les marques i indicacions necessàries per la correcta manipulació 
dels citats aparells. Tanmateix, si la cel·la conté SF6, bé sigui pel tall o per 
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l’aïllament, s’ha de instal·lar un manòmetre per la comprovació de la correcta 
pressió de gas abans de realitzar la maniobra. 

Abans de la posada en servei del Centre, es realitzarà una posada en 
servei en buit per la comprovació del correcte funcionament de les màquines.  

 
Es realitzaran també unes comprovacions de les resistències d’aïllament 

i de terra dels diferents components de la instal·lació elèctrica. 
 
 

5.2.- POSADA EN SERVEI 

 

Es connectarà en primer lloc, els seccionadors d’alta i tot seguit, l’ 
interruptor d’alta, deixant connectat en buit el transformador de potència.  

 
Després, es connectarà l’ interruptor general de baixa, procedint un últim 

terme a la maniobra de la xarxa de baixa tensió. 
 

Si en la posada en servei una línia provoca la descàrrega de l’ interruptor 
automàtic, abans de tornar a connectar, es revisarà acuradament la línia i 
elements.  

 
En el cas d’observar alguna irregularitat, cal avisar immediatament a l’ 

Empresa Subministradora. 
 

5.3.- SEPARACIÓ DE SERVEI I MANTENIMENT 

 
En el cas de desconnexió, es procedirà de manera inversa a la connexió, 

es a dir, començant per la xarxa de baixa tensió i desprès per l’ interruptor 
automàtic i els seccionadors d’alta. 
 

Periòdicament es revisarà la instal·lació en general, el transformador de 
potencia en particular i es netejarà els elements i el recinte.  

 
Aquesta revisió inclou les instal·lacions auxiliars com l’enllumenat i les 

xarxes de posades a terra.  
 
Aquesta tasca serà a càrrec de una empresa de manteniment 

autoritzada i homologada oficialment. 
  

5.4.- CERTIFICATS I DOCUMENTS 

 

Abans de posar en servei per primer cop, es disposarà de la 
documentació tramitada i autoritzada següent: 
 

- Autorització Administrativa si procedeix. 
- Projecte, subscrit per tècnic competent. 
- Certificat de tensions de pas i contacte, per part d’empresa homologada. 
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- Certificat de Final d’ Obra. 
- Contracte de manteniment amb empresa homologada i autoritzada. 
- Acceptació i conformitat per escrit de l’ Empresa Subministradora. 

  

5.5.- LLIBRE D’ORDRES 

 
Es disposarà en el Centre de Transformació d’un llibre d’ordres per fer 

constar les possibles incidències ocorregudes en el transcurs de l’explotació de 
les instal·lacions, sigui visites, revisions, modificacions menors, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


