
OBRA:
DATA:

01.01.01 M3 EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL 820,710 8,99 h. -8,99 h. 0,00 0,00 5,00 -5,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0548 0,0000 -0,0548 13,50 € 0,74 € 0,00 € -0,74 €

8,99  h. 0,00  h. -8,99  h.

01.02.01 M3 EXCAVACIÓ REBAIX 3.867,150 39,99 h. -39,99 h. 0,00 0,00 5,00 -5,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0517 0,0000 -0,0517 13,50 € 0,70 € 0,00 € -0,70 €
01.02.02 M3 EXCAVACIÓ TERRES SOTERRANI -3'00M 828,160 8,99 h. -8,99 h. 0,00 0,00 5,00 -5,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0543 0,0000 -0,0543 13,50 € 0,73 € 0,00 € -0,73 €
01.02.03 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS A 1'50M 52,020 3,00 h. -3,00 h. 0,00 0,00 3,00 -3,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1730 0,0000 -0,1730 13,50 € 2,34 € 0,00 € -2,34 €
01.02.04 M3 EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS A 1'00M 78,720 5,00 h. -5,00 h. 0,00 0,00 3,00 -3,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1905 0,0000 -0,1905 13,50 € 2,57 € 0,00 € -2,57 €
01.02.05 M3 TRANSPORT TERRES ABOCADOR 15-20 Km 6.110,174 0,00 h. 0,00 h. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
01.02.06 M3 TERRES A MONODIPÒSIT 6.110,174 0,00 h. 0,00 h. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56,98  h. 0,00  h. -56,98  h.

01.03.01 M3 TERRAPLENAT RASES 95% P.M. 571,474 50,98 h. -50,98 h. 0,00 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0892 0,0000 -0,0892 14,00 € 0,0892 0,0000 -0,0892 13,50 € 2,45 € 0,00 € -2,45 €

50,98  h. 0,00  h. -50,98  h.

02.01.01 M2 REPÀS SÒL RASES -1'50M 1.243,600 25,00 h. -25,00 h. 0,00 0,00 5,00 -5,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1005 0,0000 -0,1005 13,50 € 1,36 € 0,00 € -1,36 €
02.01.02 M2 FORMIGÓ NETEJA 10CM 1.243,600 18,00 h. -18,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,0579 0,0000 -0,0579 15,00 € 0,0579 0,0000 -0,0579 14,00 € 0,0579 0,0000 -0,0579 13,50 € 2,46 € 0,00 € -2,46 €
02.01.03 M3 FORMIGÓ LLOSA FONAMENTACIÓ HA-25 705,600 27,01 h. -27,01 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,1531 0,0000 -0,1531 15,00 € 0,1531 0,0000 -0,1531 14,00 € 0,1531 0,0000 -0,1531 13,50 € 6,51 € 0,00 € -6,51 €
02.01.04 KG ACER LLOSA B-500S 54.331,200 150,09 h. -150,09 h. 8,00 -8,00 8,00 -8,00 8,00 -8,00 0,0221 0,0000 -0,0221 15,00 € 0,0221 0,0000 -0,0221 14,00 € 0,0221 0,0000 -0,0221 13,50 € 0,94 € 0,00 € -0,94 €
02.01.05 M2 ENCOFRAT TAULER FUSTA LLOSA 121,344 14,00 h. -14,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,4615 0,0000 -0,4615 15,00 € 0,4615 0,0000 -0,4615 14,00 € 0,4615 0,0000 -0,4615 13,50 € 19,61 € 0,00 € -19,61 €

234,09  h. 0,00  h. -234,09  h.

02.01.06 M3 FORMIGÓ MUR HA-25 170,833 14,19 h. -14,19 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,3322 0,0000 -0,3322 15,00 € 0,3322 0,0000 -0,3322 14,00 € 0,3322 0,0000 -0,3322 13,50 € 14,12 € 0,00 € -14,12 €
02.01.07 KG ACER MUR B-500S 14.469,623 45,04 h. -45,04 h. 8,00 -8,00 8,00 -8,00 8,00 -8,00 0,0249 0,0000 -0,0249 15,00 € 0,0249 0,0000 -0,0249 14,00 € 0,0249 0,0000 -0,0249 13,50 € 1,06 € 0,00 € -1,06 €
02.01.08 M2 ENCOFRAT METÀL·LIC MUR 1.103,632 90,00 h. -90,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,3262 0,0000 -0,3262 15,00 € 0,3262 0,0000 -0,3262 14,00 € 0,3262 0,0000 -0,3262 13,50 € 13,86 € 0,00 € -13,86 €
02.01.09 M JUNTA DILATACIÓ 27,000 1,00 h. -1,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,1481 0,0000 -0,1481 15,00 € 0,1481 0,0000 -0,1481 14,00 € 0,1481 0,0000 -0,1481 13,50 € 6,29 € 0,00 € -6,29 €
02.01.10 M REBLERT JUNT CORDÒ CEL·LULAR 54,000 1,00 h. -1,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,0741 0,0000 -0,0741 15,00 € 0,0741 0,0000 -0,0741 14,00 € 0,0741 0,0000 -0,0741 13,50 € 3,15 € 0,00 € -3,15 €
02.01.11 M MATERIAL REBLERT ESTANQUEITAT JUNTS 238,240 6,00 h. -6,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,1007 0,0000 -0,1007 15,00 € 0,1007 0,0000 -0,1007 14,00 € 0,1007 0,0000 -0,1007 13,50 € 4,28 € 0,00 € -4,28 €
02.01.12 M3 ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECÀNIC 1.225,600 81,01 h. -81,01 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,2644 0,0000 -0,2644 15,00 € 0,2644 0,0000 -0,2644 14,00 € 0,2644 0,0000 -0,2644 13,50 € 11,24 € 0,00 € -11,24 €
03.08.04 M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR 551,100 55,00 h. -55,00 h. 3,00 -3,00 0,00 3,00 -3,00 0,2994 0,0000 -0,2994 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2994 0,0000 -0,2994 13,50 € 8,53 € 0,00 € -8,53 €
03.08.05 M TUB DRENATGE D.125 210,700 54,00 h. -54,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,5126 0,0000 -0,5126 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,5126 0,0000 -0,5126 13,50 € 14,61 € 0,00 € -14,61 €

347,24  h. 0,00  h. -347,24  h.

02.02.01 M2 SOSTRE RETICULAR 22+5 3.884,700 399,98 h. -399,98 h. 8,00 -8,00 8,00 -8,00 8,00 -8,00 0,8237 0,0000 -0,8237 15,00 € 0,8237 0,0000 -0,8237 14,00 € 0,8237 0,0000 -0,8237 13,50 € 35,01 € 0,00 € -35,01 €
02.02.02 M2 SOSTRE RETICULAR 30+5 232,300 50,00 h. -50,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,8610 0,0000 -0,8610 15,00 € 0,8610 0,0000 -0,8610 14,00 € 0,8610 0,0000 -0,8610 13,50 € 36,59 € 0,00 € -36,59 €
02.02.03 M3 FORMIGÓ LLOSA HA-25 79,440 3,01 h. -3,01 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,1518 0,0000 -0,1518 15,00 € 0,2518 0,0000 -0,2518 14,00 € 0,2518 0,0000 -0,2518 13,50 € 9,20 € 0,00 € -9,20 €
02.02.04 M2 ENCOFRAT LLOSA -3'00M 317,760 45,00 h. -45,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,5665 0,0000 -0,5665 15,00 € 0,5665 0,0000 -0,5665 14,00 € 0,5665 0,0000 -0,5665 13,50 € 24,08 € 0,00 € -24,08 €
02.02.05 M2 ENCOFRAT LLOSA INCLINADA -3'00M 172,800 40,00 h. -40,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,9259 0,0000 -0,9259 15,00 € 0,9259 0,0000 -0,9259 14,00 € 0,9259 0,0000 -0,9259 13,50 € 39,35 € 0,00 € -39,35 €
02.02.06 M3 FORMIGÓ LLOSA INCLINADA HA-25 27,648 2,00 h. -2,00 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00 0,2894 0,0000 -0,2894 15,00 € 0,2894 0,0000 -0,2894 14,00 € 0,2894 0,0000 -0,2894 13,50 € 12,30 € 0,00 € -12,30 €
02.02.07 KG ACER LLOSA 7.509,302 24,97 h. -24,97 h. 8,00 -8,00 8,00 -8,00 8,00 -8,00 0,0266 0,0000 -0,0266 15,00 € 0,0266 0,0000 -0,0266 14,00 € 0,0266 0,0000 -0,0266 13,50 € 1,13 € 0,00 € -1,13 €
02.02.08 KG ACER S-275 PILARS 2.647,840 40,02 h. -40,02 h. 8,00 -8,00 8,00 -8,00 8,00 -8,00 0,1209 0,0000 -0,1209 15,00 € 0,1209 0,0000 -0,1209 14,00 € 0,1209 0,0000 -0,1209 13,50 € 5,14 € 0,00 € -5,14 €

604,98  h. 0,00  h. -604,98  h.

03.01.01 M2 REPÀS SÒL RECALÇ -1'50M 24,600 0,82 h. -0,82 h. 0,00 0,00 3,00 -3,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1005 0,0000 -0,1005 13,50 € 1,36 € 0,00 € -1,36 €
03.01.02 M2 FORMIGÓ NETEJA 10CM. 24,600 0,71 h. -0,71 h. 2,00 -2,00 2,00 -2,00 2,00 -2,00 0,0579 0,0000 -0,0579 15,00 € 0,0579 0,0000 -0,0579 14,00 € 0,0579 0,0000 -0,0579 13,50 € 2,46 € 0,00 € -2,46 €
03.01.03 M3 FORMIGÓ RASA DE FONAMENTACIÓ HA-25 14,760 4,00 h. -4,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,5420 0,0000 -0,5420 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,5420 0,0000 -0,5420 13,50 € 15,45 € 0,00 € -15,45 €
03.01.04 KG ACER RASA B-500S 1.047,960 21,01 h. -21,01 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,0401 0,0000 -0,0401 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0401 0,0000 -0,0401 13,50 € 1,14 € 0,00 € -1,14 €
03.01.05 M2 PARET BLOC 20CM. OMPLERT FORMIGÓ 208,360 110,00 h. -110,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 1,0559 0,0000 -1,0559 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 1,0559 0,0000 -1,0559 13,50 € 30,09 € 0,00 € -30,09 €
03.01.06 M REBLERT JUNT CORDÓ CEL·LULAR 14,400 1,00 h. -1,00 h. 1,00 -1,00 0,00 1,00 -1,00 0,0694 0,0000 -0,0694 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0694 0,0000 -0,0694 13,50 € 1,98 € 0,00 € -1,98 €

137,55  h. 0,00  h. -137,55  h.

03.02.01 UT  FORAT SOSTRE PAS INSTAL·LACIONS 12,000 12,00 h. -12,00 h. 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 15,00 € 1,0000 0,0000 -1,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 14,00 € 0,00 € -14,00 €

12,00  h. 0,00  h. -12,00  h.

03.03.01 M2 PARET MAÓ CALAT 14CM. 4.111,710 260,00 h. -260,00 h. 6,00 -6,00 6,00 -6,00 6,00 -6,00 0,3794 0,0000 -0,3794 15,00 € 0,3794 0,0000 -0,3794 14,00 € 0,3794 0,0000 -0,3794 13,50 € 16,12 € 0,00 € -16,12 €
03.03.02 M LLINDA PREFABRICADA 594,600 30,00 h. -30,00 h. 6,00 -6,00 6,00 -6,00 6,00 -6,00 0,3027 0,0000 -0,3027 15,00 € 0,3027 0,0000 -0,3027 14,00 € 0,3027 0,0000 -0,3027 13,50 € 12,86 € 0,00 € -12,86 €
03.03.03 M CAIXA DE PERSIANA 217,800 5,00 h. -5,00 h. 6,00 -6,00 6,00 -6,00 6,00 -6,00 0,1377 0,0000 -0,1377 15,00 € 0,1377 0,0000 -0,1377 14,00 € 0,1377 0,0000 -0,1377 13,50 € 5,85 € 0,00 € -5,85 €

03.03.04 M2 PARET TANCAMENT 30CM. DOBLE BLOC OMPLERT FORMIGÓ 202,620
32,00 h. -32,00 h.

6,000
-6,00

6,000
-6,00

6,000
-6,00 0,9476 0,0000 -0,9476

15,00 €
0,9476 0,0000 -0,9476

14,00 €
0,9476 0,0000 -0,9476

13,50 € 40,27 €
0,00 € -40,27 €

326,99  h. 0,00  h. -326,99  h.

03.04.01 M2 SOLERA FORMIGÓ 15CM. ARMARIS 34,200 8,00 h. -8,00 h. 1,00 -1,00 0,00 1,00 -1,00 0,2339 0,0000 -0,2339 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2339 0,0000 -0,2339 13,50 € 6,67 € 0,00 € -6,67 €
03.04.02 M2 APLACAT GUIX LAMINAT+AÏLLAMENT 3.506,530 90,00 h. -90,00 h. 6,00 -6,00 6,00 -6,00 6,00 -6,00 0,1540 0,0000 -0,1540 15,00 € 0,1540 0,0000 -0,1540 14,00 € 0,1540 0,0000 -0,1540 13,50 € 6,55 € 0,00 € -6,55 €
03.04.03 M2 ENVÀ GUIX LAMINAT+AÏLLAMENT 1.490,180 54,99 h. -54,99 h. 6,00 -6,00 6,00 -6,00 6,00 -6,00 0,2214 0,0000 -0,2214 15,00 € 0,2214 0,0000 -0,2214 14,00 € 0,2214 0,0000 -0,2214 13,50 € 9,41 € 0,00 € -9,41 €

152,99  h. 0,00  h. -152,99  h.

03.05.01 M CONDUCTE HELICOIDAL D.125 168,000 56,00 h. -56,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 1,0000 0,0000 -1,0000 15,00 € 1,0000 0,0000 -1,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 29,00 € 0,00 € -29,00 €
03.05.02 M CONDUCTE HELICOIDAL D.300 52,000 26,00 h. -26,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 1,5000 0,0000 -1,5000 15,00 € 1,5000 0,0000 -1,5000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 43,50 € 0,00 € -43,50 €
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03.05.03 M2 AÏLLAMENT FELTRE FIBRA VIDRE 62,400 1,10 h. -1,10 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,0529 0,0000 -0,0529 15,00 € 0,0529 0,0000 -0,0529 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 1,53 € 0,00 € -1,53 €
03.05.04 UT REIXA DE VENTILACIÓ 28,000 3,00 h. -3,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,3214 0,0000 -0,3214 15,00 € 0,3214 0,0000 -0,3214 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 9,32 € 0,00 € -9,32 €
03.05.05 M BAIXANT PVC D.110-125 590,000 40,00 h. -40,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,2034 0,0000 -0,2034 15,00 € 0,2034 0,0000 -0,2034 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 5,90 € 0,00 € -5,90 €
03.05.06 M DESGUÀS PVC D.50 312,000 30,00 h. -30,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,2885 0,0000 -0,2885 15,00 € 0,2885 0,0000 -0,2885 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 8,37 € 0,00 € -8,37 €
03.05.07 M VENTILACIÓ PVC D.40 24,000 3,00 h. -3,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,3750 0,0000 -0,3750 15,00 € 0,3750 0,0000 -0,3750 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 10,88 € 0,00 € -10,88 €
03.05.08 UT BUNERA D.100 3,000 0,30 h. -0,30 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,3000 0,0000 -0,3000 15,00 € 0,3000 0,0000 -0,3000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 8,70 € 0,00 € -8,70 €
03.05.09 UT BUNERA SIFÒNICA 20X20CM. 10,000 1,40 h. -1,40 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,4200 0,0000 -0,4200 15,00 € 0,4200 0,0000 -0,4200 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 12,18 € 0,00 € -12,18 €

160,81  h. 0,00  h. -160,81  h.

03.06.01 M CLAVEGUERÓ PVC D.160 123,000 30,00 h. -30,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,7317 0,0000 -0,7317 15,00 € 0,7317 0,0000 -0,7317 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 21,22 € 0,00 € -21,22 €
03.06.02 M CLAVEGUERÓ PVC SOLERA FORMIGÓ D.200 111,000 30,00 h. -30,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 0,8108 0,0000 -0,8108 15,00 € 0,8108 0,0000 -0,8108 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 23,51 € 0,00 € -23,51 €
03.06.03 UT PERICÓ SIFÒNIC PVC D. 160 6,000 10,00 h. -10,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,00 5,0000 0,0000 -5,0000 15,00 € 5,0000 0,0000 -5,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 145,00 € 0,00 € -145,00 €
03.06.04 UT PERICÓ SIFÒNIC OBRA 60X60X50 2,000 5,00 h. -5,00 h. 2,00 -2,00 2,00 -2,00 0,00 5,0000 0,0000 -5,0000 15,00 € 5,0000 0,0000 -5,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 145,00 € 0,00 € -145,00 €
03.06.05 UT PERICÓ SIFÒNIC OBRA 45X45X40 8,000 20,00 h. -20,00 h. 2,00 -2,00 2,00 -2,00 0,00 5,0000 0,0000 -5,0000 15,00 € 5,0000 0,0000 -5,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 145,00 € 0,00 € -145,00 €

95,00  h. 0,00  h. -95,00  h.

03.07.01 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT VERTICAL 32,500 15,00 h. -15,00 h. 1,00 -1,00 0,00 1,00 -1,00 0,4615 0,0000 -0,4615 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,4615 0,0000 -0,4615 13,50 € 13,15 € 0,00 € -13,15 €
03.07.02 M2 ARREBOSSAT BONAVISTA VERTICAL 410,740 45,00 h. -45,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,4382 0,0000 -0,4382 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2191 0,0000 -0,2191 13,50 € 9,53 € 0,00 € -9,53 €

60,00  h. 0,00  h. -60,00  h.

03.08.01 M2 SOLERA SUPERMAHÓ+PERFIL T 10,000 10,00 h. -10,00 h. 1,00 -1,00 0,00 1,00 -1,00 1,0000 0,0000 -1,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 1,0000 0,0000 -1,0000 13,50 € 28,50 € 0,00 € -28,50 €
03.08.02 M2 COBERTA INVERTIDA 352,650 60,00 h. -60,00 h. 5,00 -5,00 0,00 5,00 -5,00 0,8507 0,0000 -0,8507 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,8507 0,0000 -0,8507 13,50 € 24,24 € 0,00 € -24,24 €
03.08.03 M2 COBERTA TRANSITABLE 1.111,280 150,00 h. -150,00 h. 5,00 -5,00 5,00 -5,00 5,00 -5,00 0,6749 0,0000 -0,6749 15,00 € 0,6749 0,0000 -0,6749 14,00 € 0,6749 0,0000 -0,6749 13,50 € 28,68 € 0,00 € -28,68 €
03.08.06 UT GARGOLA CERÀMICA 15,000 4,00 h. -4,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,5333 0,0000 -0,5333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,5333 0,0000 -0,5333 13,50 € 15,20 € 0,00 € -15,20 €
03.08.07 M REIXA DESGUÀS 25CM. 8,000 4,00 h. -4,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 1,0000 0,0000 -1,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 1,0000 0,0000 -1,0000 13,50 € 28,50 € 0,00 € -28,50 €
03.08.08 M JUNT DILATACIÓ PECES FORMIGÓ IN SITU 97,000 5,00 h. -5,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,1031 0,0000 -0,1031 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1031 0,0000 -0,1031 13,50 € 2,94 € 0,00 € -2,94 €

233,00  h. 0,00  h. -233,00  h.

03.09.01 M ESCOPIDOR PEDRA ARTIFICIAL 29CM 149,400 20,00 h. -20,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,5355 0,0000 -0,5355 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2677 0,0000 -0,2677 13,50 € 11,65 € 0,00 € -11,65 €
03.09.02 M CORONAMENT PEDRA ARTIFICIAL 29CM 265,700 20,00 h. -20,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,3011 0,0000 -0,3011 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1505 0,0000 -0,1505 13,50 € 6,55 € 0,00 € -6,55 €
03.09.05 M2 APLACAT PEDRA GRES  EXTERIOR VERTICAL 441,670 90,00 h. -90,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,8151 0,0000 -0,8151 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,4075 0,0000 -0,4075 13,50 € 17,73 € 0,00 € -17,73 €
03.09.06 M2 FAÇANA VENTILADA RESINES SINTÈTIQUES 173,500 30,00 h. -30,00 h. 4,00 -4,00 0,00 4,00 -4,00 0,6916 0,0000 -0,6916 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,6916 0,0000 -0,6916 13,50 € 19,71 € 0,00 € -19,71 €

160,00  h. 0,00  h. -160,00  h.

03.10.01 M2 POLIURETÀ 7CM PROJECTAT 93,200 5,00 h. -5,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 0,1073 0,0000 -0,1073 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0536 0,0000 -0,0536 13,50 € 2,33 € 0,00 € -2,33 €
03.10.02 M JUNT DILATACIÓ PECES FORMIGÓ IN SITU 56,000 4,00 h. -4,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 0,1429 0,0000 -0,1429 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0714 0,0000 -0,0714 13,50 € 3,11 € 0,00 € -3,11 €

9,00  h. 0,00  h. -9,00  h.

03.11.01 M2 SUBBASE GRAVA 15CM. 12,000 2,00 h. -2,00 h. 0,00 2,00 -2,00 2,00 -2,00 0,0000 0,0000 15,00 € 0,3333 0,0000 -0,3333 14,00 € 0,3333 0,0000 -0,3333 13,50 € 9,17 € 0,00 € -9,17 €
03.11.02 M3 PAVIMENT FORMIGÓ HA-25 112,700 10,00 h. -10,00 h. 3,00 -3,00 0,00 3,00 -3,00 0,2662 0,0000 -0,2662 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2662 0,0000 -0,2662 13,50 € 7,59 € 0,00 € -7,59 €
03.11.03 M2 PAVIMENT RAJOLA GRES 23,5€/M2 843,840 64,01 h. -64,01 h. 6,00 -6,00 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,4551 0,0000 -0,4551 15,00 € 0,2275 0,0000 -0,2275 14,00 € 0,2275 0,0000 -0,2275 13,50 € 13,08 € 0,00 € -13,08 €
03.11.07 M2 PAVIMENT TERRATZO MICROGRA 40X40 2.164,450 59,99 h. -59,99 h. 6,00 -6,00 3,00 -3,00 3,00 -3,00 0,1663 0,0000 -0,1663 15,00 € 0,0832 0,0000 -0,0832 14,00 € 0,0832 0,0000 -0,0832 13,50 € 4,78 € 0,00 € -4,78 €
03.11.08 M2 REBAIXAT I POLIT TERRATZO 2.164,450 115,00 h. -115,00 h. 6,00 -6,00 0,00 0,00 0,3188 0,0000 -0,3188 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 4,78 € 0,00 € -4,78 €

251,00  h. 0,00  h. -251,00  h.

03.11.04 M2 PAVIMENT PANOT 20X20X4 CM 103,000 30,00 h. -30,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,5825 0,0000 -0,5825 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,5825 0,0000 -0,5825 13,50 € 16,60 € 0,00 € -16,60 €
03.11.05 M2 RECRESCUT MORTER SUPORT PAVIMENTS 1.506,800 40,01 h. -40,01 h. 4,00 -4,00 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,1062 0,0000 -0,1062 15,00 € 0,1062 0,0000 -0,1062 14,00 € 0,0531 0,0000 -0,0531 13,50 € 3,80 € 0,00 € -3,80 €
03.11.06 M GUAL PECES FORMIGÓ 6,000 2,00 h. -2,00 h. 1,00 -1,00 0,00 1,00 -1,00 0,3333 0,0000 -0,3333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,3333 0,0000 -0,3333 13,50 € 9,50 € 0,00 € -9,50 €
03.11.09 M2 ENVANETS DE SOSTRE MORT 755,500 72,00 h. -72,00 h. 5,00 -5,00 0,00 2,00 -2,00 0,4765 0,0000 -0,4765 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1906 0,0000 -0,1906 13,50 € 9,72 € 0,00 € -9,72 €
03.11.10 M2 SOLERA SUPERMAÓ 755,500 50,00 h. -50,00 h. 5,00 -5,00 0,00 3,00 -3,00 0,3309 0,0000 -0,3309 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1985 0,0000 -0,1985 13,50 € 7,64 € 0,00 € -7,64 €
03.11.11 M2 CAPA PROTECCIÓ MORTER 755,500 28,00 h. -28,00 h. 5,00 -5,00 0,00 3,00 -3,00 0,1853 0,0000 -0,1853 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1112 0,0000 -0,1112 13,50 € 4,28 € 0,00 € -4,28 €
03.11.13 M2 PAVIMENT PECES PREFABICADES FORMIGÓ 380,140 40,00 h. -40,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,4209 0,0000 -0,4209 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2104 0,0000 -0,2104 13,50 € 9,15 € 0,00 € -9,15 €

262,00  h. 0,00  h. -262,00  h.

03.12.01 M2 ENRAJOLAT VERTICAL 25,5€/M2 893,620 152,63 h. -152,63 h. 3,00 -3,00 0,00 1,00 -1,00 0,5124 0,0000 -0,5124 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1708 0,0000 -0,1708 13,50 € 9,99 € 0,00 € -9,99 €

152,63  h. 0,00  h. -152,63  h.

03.13.01 M SOCOL EXTERIOR 384,200 40,00 h. -40,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,4164 0,0000 -0,4164 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2082 0,0000 -0,2082 13,50 € 9,06 € 0,00 € -9,06 €

40,00  h. 0,00  h. -40,00  h.

03.13.02 M SOCOL TERRATZO 1.719,340 86,01 h. -86,01 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,2001 0,0000 -0,2001 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1000 0,0000 -0,1000 13,50 € 4,35 € 0,00 € -4,35 €

86,01  h. 0,00  h. -86,01  h.

03.14.01 M ESGLAO PEDRA NATURAL GRANITICA 297,000 100,00 h. -100,00 h. 3,00 -3,00 0,00 2,00 -2,00 1,0101 0,0000 -1,0101 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,6734 0,0000 -0,6734 13,50 € 24,24 € 0,00 € -24,24 €
03.14.02 M SOCOL DE PEDRA NATURAL GRANITICA 676,000 12,01 h. -12,01 h. 3,00 -3,00 0,00 2,00 -2,00 0,0533 0,0000 -0,0533 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0355 0,0000 -0,0355 13,50 € 1,28 € 0,00 € -1,28 €
03.14.03 M2 PAVIMENT PEDRA NATURAL GRANITICA 301,100 20,00 h. -20,00 h. 3,00 -3,00 0,00 2,00 -2,00 0,1993 0,0000 -0,1993 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1328 0,0000 -0,1328 13,50 € 4,78 € 0,00 € -4,78 €
03.11.12 M ESCOPIDOR I ESGLAO DE PEDRA NATURAL 74,500 20,00 h. -20,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,5369 0,0000 -0,5369 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,5369 0,0000 -0,5369 13,50 € 15,30 € 0,00 € -15,30 €

152,01  h. 0,00  h. -152,01  h.
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RENDIMENT PEO

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COST

CAPITOL 0314.RP.ESCALES

TOTALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2a Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

RENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COST

TOTALS

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº OFICIAL 2a

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL



03.15.01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT VERTICAL 1.979,975 40,00 h. -40,00 h. 6,00 -6,00 0,00 3,00 -3,00 0,1212 0,0000 -0,1212 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0606 0,0000 -0,0606 13,50 € 2,64 € 0,00 € -2,64 €
03.15.02 M2 ENGUIXAT BONAVISTA HORITZONTAL 2.196,305 40,01 h. -40,01 h. 6,00 -6,00 0,00 3,00 -3,00 0,1093 0,0000 -0,1093 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0546 0,0000 -0,0546 13,50 € 2,38 € 0,00 € -2,38 €
03.15.03 M2 ENGUIXAT REGLEJAT INCLINAT 146,700 5,00 h. -5,00 h. 6,00 -6,00 0,00 3,00 -3,00 0,2045 0,0000 -0,2045 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1022 0,0000 -0,1022 13,50 € 4,45 € 0,00 € -4,45 €
03.15.04 M PROTECCIÓ ARESTA 154,000 5,00 h. -5,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 0,0649 0,0000 -0,0649 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0325 0,0000 -0,0325 13,50 € 1,41 € 0,00 € -1,41 €
03.15.05 M2 CELRAS CARTO GUIX 904,820 29,99 h. -29,99 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,1326 0,0000 -0,1326 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0663 0,0000 -0,0663 13,50 € 2,88 € 0,00 € -2,88 €
03.15.06 M2 CELRAS PLAQUES ACER 139,940 23,00 h. -23,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 0,3287 0,0000 -0,3287 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1644 0,0000 -0,1644 13,50 € 7,15 € 0,00 € -7,15 €

143,00  h. 0,00  h. -143,00  h.

03.16.01 M2 MONOCAPA DE MORTER 2.685,830 68,02 h. -68,02 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,1013 0,0000 -0,1013 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0506 0,0000 -0,0506 13,50 € 2,20 € 0,00 € -2,20 €

68,02  h. 0,00  h. -68,02  h.

03.17.01 UT AJUDES RAM PALETA 28,000 250,00 h. -250,00 h. 3,00 -3,00 3,00 -3,00 3,00 -3,00 26,7857 0,0000 -26,7857 15,00 € 26,7857 0,0000 -26,7857 14,00 € 26,7857 0,0000 -26,7857 13,50 € 1.138,39 € 0,00 € -1.138,39 €

250,00  h. 0,00  h. -250,00  h.

04.01.01 M2 TANCAMENT  ALUMINI LACAT BALCONERA CORREDISSA 204,120 36,00 h. -36,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 0,7055 0,0000 -0,7055 15,00 € 0,3527 0,0000 -0,3527 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 15,52 € 0,00 € -15,52 €
04.01.02 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA CORREDISSA 159,840 28,00 h. -28,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 0,7007 0,0000 -0,7007 15,00 € 0,3504 0,0000 -0,3504 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 15,42 € 0,00 € -15,42 €
04.01.03 M2 TANCAMENT ALUMNI ANODITZAT FINESTRA CORREDISSA 16,560 3,00 h. -3,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 0,7246 0,0000 -0,7246 15,00 € 0,3623 0,0000 -0,3623 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 15,94 € 0,00 € -15,94 €
04.01.04 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA BATENT 53,918 10,00 h. -10,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 0,7419 0,0000 -0,7419 15,00 € 0,3709 0,0000 -0,3709 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 16,32 € 0,00 € -16,32 €
04.01.05 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT 4 FULLES CORREDISSES 98,905 17,00 h. -17,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 0,6875 0,0000 -0,6875 15,00 € 0,3438 0,0000 -0,3438 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 15,13 € 0,00 € -15,13 €

94,00  h. 0,00  h. -94,00  h.

04.02.01 M2 PORTA ENTRADA+VIDRE FIXE 69,120 30,00 h. -30,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 1,7361 0,0000 -1,7361 15,00 € 0,8681 0,0000 -0,8681 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 38,19 € 0,00 € -38,19 €
04.02.02 M2 PORTA INTERIOR PINTADA 280,800 80,00 h. -80,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 1,1396 0,0000 -1,1396 15,00 € 0,5698 0,0000 -0,5698 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 25,07 € 0,00 € -25,07 €
04.01.06 M2 PORTA FUSTA PI PINTAR 2 FULLES BATENTS 11,985 10,00 h. -10,00 h. 2,00 -2,00 1,00 -1,00 0,00 1,6688 0,0000 -1,6688 15,00 € 0,8344 0,0000 -0,8344 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 36,71 € 0,00 € -36,71 €
04.02.03 M2 PORTA ARMARIS PINTADA 118,440 40,00 h. -40,00 h. 4,00 -4,00 2,00 -2,00 0,00 1,3509 0,0000 -1,3509 15,00 € 0,6754 0,0000 -0,6754 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 29,72 € 0,00 € -29,72 €

160,00  h. 0,00  h. -160,00  h.

04.03.01 M2 VIDRE MATE DOBLE SANEFA 12,600 6,00 h. -6,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,4762 0,0000 -0,4762 15,00 € 0,4762 0,0000 -0,4762 14,00 € 0,4762 0,0000 -0,4762 13,50 € 20,24 € 0,00 € -20,24 €
04.03.02 M2 MIRALL 5MM 35,640 12,00 h. -12,00 h. 3,00 -3,00 0,00 0,00 1,0101 0,0000 -1,0101 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 15,15 € 0,00 € -15,15 €
04.03.03 M2 VIDRE LAMINAR 4+4 14,760 7,00 h. -7,00 h. 2,00 -2,00 0,00 0,00 0,9485 0,0000 -0,9485 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 14,23 € 0,00 € -14,23 €

25,00  h. 0,00  h. -25,00  h.

04.04.01 UT ARMARI METÀL·LIC SERVEI EXTERIOR 10,000 20,00 h. -20,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 4,0000 0,0000 -4,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 2,0000 0,0000 -2,0000 13,50 € 87,00 € 0,00 € -87,00 €
04.04.02 M BARANA EXTERIOR INOX 177,200 30,00 h. -30,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,6772 0,0000 -0,6772 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,3386 0,0000 -0,3386 13,50 € 14,73 € 0,00 € -14,73 €
04.04.03 M PASSAMA BARANA 64,800 11,00 h. -11,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,6790 0,0000 -0,6790 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,3395 0,0000 -0,3395 13,50 € 14,77 € 0,00 € -14,77 €
04.04.04 M BARANA INTERIOR INOX 19,200 4,00 h. -4,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,8333 0,0000 -0,8333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,4167 0,0000 -0,4167 13,50 € 18,12 € 0,00 € -18,12 €
04.04.05 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 125MM 184,800 40,00 h. -40,00 h. 3,00 -3,00 0,00 2,00 -2,00 0,6494 0,0000 -0,6494 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,4329 0,0000 -0,4329 13,50 € 15,59 € 0,00 € -15,59 €
04.04.06 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 100MM 55,965 13,00 h. -13,00 h. 3,00 -3,00 0,00 2,00 -2,00 0,6969 0,0000 -0,6969 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,4645 0,0000 -0,4645 13,50 € 16,72 € 0,00 € -16,72 €
04.04.07 M2 GELOSIA GALVANITZADA LAMEL·LES ORIENTABLES 15,000 7,00 h. -7,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 0,9333 0,0000 -0,9333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,4667 0,0000 -0,4667 13,50 € 20,30 € 0,00 € -20,30 €

125,00  h. 0,00  h. -125,00  h.

04.05.01 UT PORTA BASCULANT 2 FULLES +PEATONAL 1,000 8,00 h. -8,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 16,0000 0,0000 -16,0000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 8,0000 0,0000 -8,0000 13,50 € 348,00 € 0,00 € -348,00 €
04.05.02 M2 PORTA ENRROTLLABLE CEGA GALVANITZAT 145,023 43,50 h. -43,50 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 0,5999 0,0000 -0,5999 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,3000 0,0000 -0,3000 13,50 € 13,05 € 0,00 € -13,05 €
04.05.03 UT AUTOMATISME PORTA BASCULANT 1,000 3,00 h. -3,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 3,0000 0,0000 -3,0000 15,00 € 3,0000 0,0000 -3,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 87,00 € 0,00 € -87,00 €
04.05.04 UT PANY ELÈCTRIC 1,000 0,50 h. -0,50 h. 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,5000 0,0000 -0,5000 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 7,50 € 0,00 € -7,50 €
04.05.05 UT EMISSOR RADIOCAMANDAMENT 43,000 1,00 h. -1,00 h. 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,0233 0,0000 -0,0233 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 0,35 € 0,00 € -0,35 €
04.05.06 UT PORTA RF-60 UNA FULLA 17,000 25,00 h. -25,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 1,4706 0,0000 -1,4706 15,00 € 1,4706 0,0000 -1,4706 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 42,65 € 0,00 € -42,65 €
04.05.07 UT PORTA RF-60 DUES FULLES 1,000 2,00 h. -2,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 2,0000 0,0000 -2,0000 15,00 € 2,0000 0,0000 -2,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 58,00 € 0,00 € -58,00 €
04.05.08 UT PORTA RF-30 DUES FULLES 1,000 2,00 h. -2,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 2,0000 0,0000 -2,0000 15,00 € 2,0000 0,0000 -2,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 58,00 € 0,00 € -58,00 €
04.05.09 M2 PORTA CORREDISSA RF-60 8,800 5,00 h. -5,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 0,5682 0,0000 -0,5682 15,00 € 0,5682 0,0000 -0,5682 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 16,48 € 0,00 € -16,48 €
04.05.10 UT PORTA PEATONAL ACER PER PINTAR 6,000 6,00 h. -6,00 h. 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 1,0000 0,0000 -1,0000 15,00 € 1,0000 0,0000 -1,0000 14,00 € 0,0000 0,0000 13,50 € 29,00 € 0,00 € -29,00 €

96,00  h. 0,00  h. -96,00  h.

04.06.01 M2 PINTAT VERTICAL EXTERIOR 652,280 10,00 h. -10,00 h. 6,00 -6,00 0,00 2,00 -2,00 0,0920 0,0000 -0,0920 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0307 0,0000 -0,0307 13,50 € 1,79 € 0,00 € -1,79 €
04.06.02 M2 PINTAT PORTES CEGUES DE FUSTA 162,510 15,00 h. -15,00 h. 6,00 -6,00 0,00 2,00 -2,00 0,5538 0,0000 -0,5538 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1846 0,0000 -0,1846 13,50 € 10,80 € 0,00 € -10,80 €
04.06.03 M2 PINTAT GUIX VERTICAL 7.638,245 127,05 h. -127,05 h. 6,00 -6,00 0,00 2,00 -2,00 0,0998 0,0000 -0,0998 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0333 0,0000 -0,0333 13,50 € 1,95 € 0,00 € -1,95 €
04.06.04 M2 PINTAT HORITZONTAL E INCLINAT GUIX 3.247,825 67,99 h. -67,99 h. 6,00 -6,00 0,00 2,00 -2,00 0,1256 0,0000 -0,1256 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0419 0,0000 -0,0419 13,50 € 2,45 € 0,00 € -2,45 €
04.06.05 M2 PINTAT SERRALLERIA 402,520 41,00 h. -41,00 h. 6,00 -6,00 0,00 2,00 -2,00 0,6111 0,0000 -0,6111 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,2037 0,0000 -0,2037 13,50 € 11,92 € 0,00 € -11,92 €
04.06.06 M2 PINTAT VERTICAL INTERIOR CIMENT 247,011 9,00 h. -9,00 h. 6,00 -6,00 0,00 2,00 -2,00 0,2186 0,0000 -0,2186 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,0729 0,0000 -0,0729 13,50 € 4,26 € 0,00 € -4,26 €

270,03  h. 0,00  h. -270,03  h.

04.07.01 M2 PLANXES POLIESTIRE 30MM. JUNTES 270,000 17,00 h. -17,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 0,2519 0,0000 -0,2519 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,1259 0,0000 -0,1259 13,50 € 5,48 € 0,00 € -5,48 €

17,00  h. 0,00  h. -17,00  h.

06.01.01 UT PLACA COCCIÓ 24,000 10,00 h. -10,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,8333 0,0000 -0,8333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,8333 0,0000 -0,8333 13,50 € 23,75 € 0,00 € -23,75 €
06.01.02 UT FORN ELÈCTRIC 24,000 10,00 h. -10,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,8333 0,0000 -0,8333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,8333 0,0000 -0,8333 13,50 € 23,75 € 0,00 € -23,75 €
06.01.03 UT CAMPANA EXTRACTORA 24,000 10,00 h. -10,00 h. 2,00 -2,00 0,00 2,00 -2,00 0,8333 0,0000 -0,8333 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,8333 0,0000 -0,8333 13,50 € 23,75 € 0,00 € -23,75 €

30,00  h. 0,00  h. -30,00  h.TOTALS

CAPITOL 0602.CB.MOBLES I MARBRES

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0601.CB.ELECTRODOMESTICS

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0407.O.AÏLLAMENTS ESPECIALS

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0406.O.PINTURES I ESTUCS INTERIORS

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0405.O.PORTES METAL·LIQUES

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0404.O.SERRALLERIA

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0403.O.VIDRIERIA

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

COST 
OFICIAL

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0402.O.FUSTERIA INTERIOR

COST PEO COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RENDIMENT 
OFICIAL 2a

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aHORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0401.O.FUSTERIA EXTERIOR

MA D'OBRA

RENDIMENT 
PEO

COST PEO COST MA 
D'OBRA

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTCOST 
OFICIAL

RENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2a Nº PEONSHORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

CAPITOL 0317.RP.AJUDES

MA D'OBRA

TOTALS

CAPITOL 0315.RP.GUIXOS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2a Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

RENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COST

CAPITOL 0316.RP.ESTUCS EXTERIORS

TOTALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2a Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

RENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COST

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

RENDIMENT 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

Nº PEONS RENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL

MA D'OBRA
HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL



06.02.01 M MOBLES BAIXOS CUINA 113,400 50,00 h. -50,00 h. 4,00 -4,00 0,00 4,00 -4,00 1,7637 0,0000 -1,7637 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 1,7637 0,0000 -1,7637 13,50 € 50,27 € 0,00 € -50,27 €
06.02.02 M MOBLES ALTS CUINA 85,200 35,00 h. -35,00 h. 4,00 -4,00 0,00 4,00 -4,00 1,6432 0,0000 -1,6432 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 1,6432 0,0000 -1,6432 13,50 € 46,83 € 0,00 € -46,83 €
03.09.03 M2 TAULELL PEDRA NATURAL GRANITICA 2CM. 109,080 50,00 h. -50,00 h. 4,00 -4,00 0,00 2,00 -2,00 1,8335 0,0000 -1,8335 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,9168 0,0000 -0,9168 13,50 € 39,88 € 0,00 € -39,88 €
03.09.04 M2 TAULELL PEDRA CALCARIA 2CM. 32,160 19,00 h. -19,00 h. 2,00 -2,00 0,00 1,00 -1,00 1,1816 0,0000 -1,1816 15,00 € 0,0000 0,0000 14,00 € 0,5908 0,0000 -0,5908 13,50 € 25,70 € 0,00 € -25,70 €

154,00  h. 0,00  h. -154,00  h.TOTALS

COST MA 
D'OBRA

COST MA 
D'OBRA REAL

RESULTAT COSTRENDIMENT 
OFICIAL 2a

COST 
OFICIAL 2a

RENDIMENT 
PEO

COST PEORENDIMENT REAL OFICIAL 
2a

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL 2

RENDIMENT 
REAL PEO

RESULTAT 
RENDIMENT PEO

Nº PEONS RENDIMENT 
OFICIALS

COST 
OFICIAL

RESULTAT RENDIMENT 
OFICIAL

HORES Nº OFICIALS Nº OFICIAL 2aCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT
MA D'OBRA

HORES 
REALS

RESULTAT 
HORES 

Nº OFICIALS 
REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS

Nº OFICIALS 
2a REALS

RESULTAT Nº 
OFICIALS 2a

Nº PEONS 
REALS

RESULTAT 
Nº PEONS

RENDIMENT REAL 
OFICIAL


